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1. IDENTIFICACIÓN
 
PROGRAMA OPERATIVO 
Objetivo:  
CONVERGENCIA 
Zona subvencionable afectada: 
EXTREMADURA 
Período de programación: 
2007-2013 
Nº del programa (Nº CCI): 
2007ES161PO006 
Título del programa: 
P.O. FEDER DE EXTREMADURA 
INFORME ANUAL DE 
EJECUCIÓN 
Año: 
2009 
Fecha de aprobación por el Comité de 
Seguimiento: 
22 de Junio de 2010 
1
INFORME DE EJECUCIÓN 2009  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE EXTREMADURA (2007-2013) 
El día 5 de marzo de 2007, España presentó a la Comisión Europea una propuesta de Programa 
Operativo para la Comunidad Autónoma de Extremadura, que reunía las condiciones del objetivo 
convergencia en virtud del artículo 5, apartado 1, del Reglamento (CE) 1083/2006 del Consejo, 
de 11 de julio de 2006. 
Mediante Decisión de la Comisión C (2007) 5928, de 28 de noviembre de 2007, la Comisión 
Europea aprobó el Programa Operativo FEDER de Extremadura 2007-2013, con un importe 
máximo de ayuda de 1.580.187.909 euros. 
El coste total asciende a 2.263.171.545 euros, y la aportación nacional es por importe de 
682.983.636 euros. 
2
INFORME DE EJECUCIÓN 2009  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE EXTREMADURA (2007-2013) 
2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO 
El presente Informe de ejecución de las operaciones cofinanciadas por el FEDER en el año 2009 
con cargo al Programa Operativo FEDER de Extremadura 2007-2013, se ha elaborado en 
aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 67 del Reglamento (CE) nº 1083/2006 del 
Consejo, de 11 de julio de 2006, según el cual se establece que la Autoridad de Gestión remitirá 
a la Comisión Informes Anuales de ejecución del Programa Operativo. 
Este Informe de anualidad es el primero que recoge una ejecución financiera significativa, 
incluyendo gastos correspondientes a las  anualidades 2007, 2008 y 2009.  En este Capítulo se 
recogen, de forma agregada a nivel de Eje prioritario, los principales datos de ejecución, tanto 
física como financiera, así como los datos financieros desglosados por categorías.  
Asimismo, se incluye  información, referida al conjunto del Programa Operativo, en relación con 
las  medidas puestas en marcha para garantizar la calidad y eficacia en la gestión, seguimiento y 
evaluación del mismo, así como las actuaciones dirigidas a promover los principios horizontales 
(fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, desarrollo sostenible) y la conformidad con la 
legislación comunitaria (contratación pública y reglas de competencia).  
La información detallada sobre el avance de las actuaciones desarrolladas por los distintos 
organismos intermedios y beneficiarios del Programa Operativo, ordenada según Ejes prioritarios 
y organismos ejecutores, se incluye en el Apartado 3 del Informe. Este apartado recoge 
información sobre los siguientes aspectos: definición y puesta en marcha de las actuaciones, 
gasto comprometido y ejecutado en las mismas, operaciones aprobadas, impacto previsible, 
destinatarios últimos, etc. 
2.1. Logros y análisis de los avances 
2.1.1. Información sobre los avances físicos del programa operativo 
En el Apartado 3 de este Informe se recoge un conjunto de Tablas con los indicadores operativos 
para cada Eje, que serán utilizados para informar sobre los progresos realizados en la ejecución 
de los mismos. 
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INFORME DE EJECUCIÓN 2009  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE EXTREMADURA (2007-2013) 
2.1.2. Información financiera 
La ejecución financiera del Programa a 31 de diciembre de 2009, de acuerdo con las solicitudes 
de reembolso grabadas en la aplicación informática Fondos 2007, y validadas por la Autoridad de 
Gestión, es de 141,65 Meuros, representando una ejecución del 44,72% respecto de la cifra 
programada para la anualidad 2009. El importe acumulado asciende a 357,01 Meuros, 
suponiendo un 38,32% respecto al total del gasto programado para el período 2007-2009. 
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2.1.4. Devolución o reutilización de ayudas 
No hay nada que informar respecto a este punto 
2.1.5. Análisis cualitativo 
El Programa Operativo FEDER de Extremadura 2007-2013 establece su estrategia en torno a 
siete ejes prioritarios.  
Gestionado por la Junta de Extremadura y por la Administración General del Estado, en el Marco 
del Objetivo Convergencia de España, presenta las siguientes características: 
Se trata de un Programa monofondo cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
FEDER con 1.580.187.909 euros en términos de ayuda comunitaria. 
El coste total del Programa Operativo asciende a 2.263.171.545 euros. 
Consta de 7 ejes de intervención y 42 Categorías de gasto, de las cuales 26 son gestionadas por 
la Junta de Extremadura, 5 por la AGE y 9 por ambas Administraciones. 
El retraso en la aprobación del Programa y la adecuación a las exigencias reglamentarias del 
nuevo periodo de programación, unido a la crisis económica de los dos últimos años explica su 
reducido grado de ejecución. 
Así los gastos certificados hasta el 31 de diciembre de 2009 ascienden a  357.008.394,06 euros, 
que representan el 38,32% sobre el gasto público programado para el periodo 2007-2009 y un 
15,77% sobre la totalidad del periodo de programación. 
Eje 1 “Desarrollo de la economía del conocimiento (I+D+i, Sociedad de la Información y 
TIC)”. 
Según la información disponible en Fondos 2007, los gastos certificados durante el año 2009 
ascienden a 990.099,03 euros, que representan un 5,79% de la programación de dicha 
anualidad. Los datos correspondientes al gasto ejecutado acumulado a 31 de diciembre de 2009 
suponen un grado de realización del 15,23% sobre la programación 2007-2009. 
Como balance global, en el conjunto del eje 1, la ejecución financiera asciende a 7,66 Meuros, el 
6,27 % de lo programado para la prioridad en todo el periodo de programación. 
Por parte de la Junta de Extremadura, dentro de este eje se han programado una serie de 
actuaciones orientadas a  reforzar la investigación aplicada, a la modernización tecnológica de 
las empresas extremeñas, a la ampliación de la infraestructura tecnológica y a promover la 
Sociedad de la Información y las nuevas tecnologías, englobadas en los Temas prioritarios 01 
“Actividades de I+DT en Centros de investigación”, 02 ”Infraestructuras de I+DT (instalaciones, 
instrumentos y redes informáticas de alta velocidad para la conexión de centros de investigación) 
y centros de competencia de una tecnología específica”, 04 “Ayudas para I+DT, en particular 
para las PYME (incluido el acceso a servicios de I+DT en centros de investigación)”, 10 
“Infraestructuras telefónicas (incluidas las redes de banda ancha)” y 13 “Servicios y aplicaciones 
para el ciudadano (servicios electrónicos en materia de salud, administración pública, formación, 
inclusión, etc.)”. 
Entre las actuaciones más importantes que se han llevado a cabo en el eje hasta el 31 de 
diciembre de 2009, destacan por el impulso dado a las políticas de I+D+I, las llevadas a cabo en 
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el Tema prioritario 10 “Infraestructuras telefónicas (incluidas las redes de banda ancha)” con una 
ejecución financiera de 3,75 Meuros, siguiéndoles las actuaciones con cargo al tema prioritario 
13 “Servicios y aplicaciones para el ciudadano (servicios electrónicos en materia de salud, 
administración pública, formación, inclusión, etc.)”, que presenta una ejecución financiera de 1,67 
Meuros.. 
En el Tema prioritario 02 “Infraestructuras de I+DT (instalaciones, instrumentos y redes 
informáticas de alta velocidad para la conexión de Centros de investigación) y Centros de 
competencia de una tecnología específica”, se han dotado de equipamiento y se han construido 
nuevos Centros de investigación. Este Tema prioritario alcanza una ejecución acumulada de 
1,26 Meuros. 
El Tema prioritario 01 “Actividades de I+DT en Centros de investigación”, que a través de ayudas 
para la realización de proyectos concertados entre Grupos de investigación y empresas y de 
apoyo a los Grupos de investigación, así como a través de las actividades de investigación en el 
Centro de investigación Finca La Orden-Valdesequera e INTAEX (Instituto Tecnológico 
Agroalimentario de Extremadura), se ha incrementado la colaboración e integración de los 
Grupos de investigación con el fin de fomentar el desarrollo del capital humano en el ámbito de la 
investigación y la innovación, así como incentivar la investigación industrial y precompetitiva 
relacionada con nuevos procesos y productos. Este Tema prioritario, presenta una ejecución 
financiera acumulada de 0,92 Meuros. 
Con menor porcentaje de ejecución, se encuentra el Tema prioritario 04 “Ayudas para I+DT, en 
particular para las PYME (incluido el acceso a servicios de I+DT en centros de investigación) con 
una ejecución financiera acumulada de 0,058 Meuros. 
Eje 2 “Desarrollo e Innovación Empresarial”. 
Durante el año 2009, según datos disponibles en Fondos 2007, se han certificado gastos por 
importe de  4.353.382,54 euros, que suponen una ejecución del 7,60% de la programación de 
dicha anualidad. Los gastos acumulados a 31 de diciembre de 2009 suponen un grado de 
realización del 4,00% sobre la programación 2007-2009. 
Como balance global, en el conjunto del eje 2, la ejecución financiera asciende a 6,74 Meuros, el 
1,65% de lo programado para la prioridad en todo el periodo de programación. 
En este eje, han sido programadas  una serie de actuaciones  orientadas a  impulsar el espíritu 
empresarial y la iniciativa emprendedora y a potenciar el crecimiento y la competitividad de la 
economía de la región, englobadas en los Temas prioritarios 06 “Ayudas a las PYME para el 
fomento de la utilización de productos y procesos de producción que respeten el medio 
ambiente”, 08 “Otras Inversiones en empresas” y 09 “Otras medidas destinadas a fomentar la 
investigación e innovación y el espíritu empresarial en las PYME”. 
El Tema prioritario 09 “Otras medidas destinadas a fomentar la investigación e innovación y el 
espíritu empresarial en las PYME” presenta una ejecución acumulada de 3,44 Meuros, el 10,28% 
sobre el total programado. El Tema prioritario 08 ”Otras inversiones en empresas”, que a través 
de diversas actuaciones en distintos ámbitos empresariales, impulsa la iniciativa empresarial, así 
como la diversificación productiva y facilita medios para conseguir una importante modernización 
tecnológica del sector, presenta una ejecución financiera de 3,29 Meuros, el 0,89% sobre  lo 
programado para todo el periodo. 
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Eje 3 “Medioambiente, entorno natural, recursos hídricos y prevención de riesgos”. 
Según la información disponible en Fondos 2007, el gasto certificado en el año 2009 asciende a 
37.668.425,73 euros, representando un 44,45% del gasto programado para dicha anualidad. Los 
datos correspondientes al gasto ejecutado acumulado a 31 de diciembre de 2009 suponen un 
grado de realización del 29,23% sobre la programación 2007-2009. 
Con una ejecución financiera global de 72,87 Meuros, las realizaciones se sitúan en el 12,03% de 
lo programado en el eje para todo el periodo de programación. 
En esta prioridad se han desarrollado una serie de actuaciones orientadas a  mejorar las 
infraestructuras relativas al ciclo del agua en el tema prioritario 46 “Tratamiento de agua (aguas 
residuales), otras dirigidas a la depuración de aguas residuales urbanas mediante la construcción 
de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) y los correspondientes colectores y 
emisores en el Tema prioritario 46 “Tratamiento de agua (aguas residuales)”, así como 
actuaciones encaminadas a fomentar la protección de la biodiversidad y la naturaleza a través 
del Tema prioritario 51.  
Eje 4 “Transporte y energía”. 
Según la información disponible en Fondos 2007, los gastos certificados durante el año 2009 
ascienden a 68.360.097,19 euros, representando en términos relativos un 70,71% de la 
programación de dicha anualidad. Los gastos acumulados a 31 de diciembre de 2009 suponen 
un grado de realización del 50,48% sobre la programación 2007-2009. 
Como balance global, en el conjunto del eje 4, la ejecución financiera asciende a 143,55 Meuros, 
el 20,78% de lo programado para la prioridad en todo el periodo de programación. 
En esta Prioridad, se han programado una serie de actuaciones  orientadas a  mejorar la 
dotación y la calidad de las infraestructuras de transporte, englobadas en los Temas prioritarios: 
20 “Autopistas”, 21 “Autopistas (RTE-T)”, 22 “Carreteras nacionales”, 23 “Carreteras 
regionales/locales”;  26 “Transporte multimodal”, 29 “Aeropuertos”, 33 “Electricidad; 35 “Gas 
natural”, 39 “Energía renovable: eólica”, 40 “Energía renovable: solar”, 41 “Energía renovable: 
biomasa”; 43 “Eficiencia energética” y 52 “Protección del transporte urbano limpio” 
Entre las actuaciones más importantes llevadas a cabo en el eje durante la anualidad destacan 
las realizadas en infraestructuras viarias (autopistas y carreteras), a través de los Temas 
prioritarios 20 y 23, de forma que se han mejorado las condiciones de circulación, seguridad vial 
y la permeabilidad y accesibilidad del territorio. Se han acometido obras para el 
acondicionamiento de carreteras, sustituyendo antiguas carreteras muy deficientes, mediante la 
construcción de una nueva que reemplaza a la antigua, aprovechando en lo posible el trazado de 
existentes para reducir el impacto ambiental y se han instalado sistemas de protección para 
motociclistas en varios tramos de carretera de la Comunidad. Se han favorecido las condiciones 
de circulación a través de la red de carreteras, situando a Extremadura en la red nacional de 
comunicaciones y dentro de los corredores de carácter internacional.  
La ejecución financiera acumulada en el Tema prioritario 20 asciende a 61,28 Meuros, con 
actuaciones dirigidas a la mejora de las infraestructuras viarias, con el fin de facilitar al tejido 
empresarial una red de comunicaciones terrestres para favorecer la conectividad de la región, 
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incrementar la seguridad vial, mejorar la accesibilidad regional con el exterior y ofrecer a los 
ciudadanos una red viaria acorde con el nivel de vida y el desarrollo económico. 
En el Tema prioritario 23 se alcanza una ejecución acumulada de 36,63 Meuros, siendo 
destacable el avance en la ejecución física en cuanto al número de Km. de carretera regional y/o 
local mejorados es notable, siendo en la  anualidad 2009 de 318,54 Km. En cuanto a los Km. de 
carretera reconstruidos o reformados, la ejecución es de 45,66 Km. 
A través del Tema prioritario 29, se han ejecutado obras por importe de 4,70 Meuros, destinadas 
a la mejora y modernización de las instalaciones aeroportuarias de Badajoz. 
El Tema prioritario 26 “Transporte multimodal”,  a cargo de la Junta de Extremadura, con una 
ejecución acumulada de 3,23 Meuros €, está orientado a mejorar la red de infraestructuras tanto 
en el área de transporte de viajeros, como de mercancías. Así se ha llevado a cabo la 
construcción de diversas Estaciones de Autobuses de Fuente del Maestre, Villar del Rey y San 
Vicente de Alcántara. Se han construido  marquesinas de aparcamientos en el Centro Regional 
de Transportes (CRT) de Extremadura y en Centros de Servicios de Transporte de diversas 
localidades extremeñas y se ha construido un área de aparcamientos de vehículos en la localidad 
de Hornachos. 
Eje 5 “Desarrollo sostenible local y urbano”. 
Según la información disponible en Fondos 2007, el gasto certificado en el año 2009 asciende a 
3.614.419,33 euros, representando un 9,76% de la programación de dicha anualidad. El total 
certificado a 31 de diciembre de 2009 supone un grado de realización del 7,89% sobre la 
programación 2007-2009. 
Como balance global, en el conjunto del eje 5, la ejecución financiera asciende a 8,59 Meuros, el 
3,25% de lo programado para la prioridad en todo el periodo de programación. 
En esta prioridad se han programado una serie de actuaciones orientadas a la promoción, 
revitalización y comercialización de los distintos segmentos que integran el turismo, a completar 
la oferta turística (ecoturismo, turismo ornitológico, turismo activo, de costa dulce, cinegético, 
subterráneo y educativo) para de este modo ampliar las oportunidades de acceso a los servicios 
y recursos turísticos y a promover la conservación del patrimonio histórico, artístico, natural y 
cultural de los municipios, englobadas en los Temas prioritarios 56 “Protección y desarrollo de 
patrimonio natural”, 57 “Otras ayudas para mejorar los servicios  turísticos” y 58 “Protección y 
conservación del patrimonio cultural”, 59 “Desarrollo de la infraestructura cultural” y 61 “Proyectos 
integrados para la regeneración urbana y rural”. 
Destaca, la ejecución acumulada del Tema prioritario Tema prioritario 61 “Proyectos integrados 
para la regeneración urbana y rural” que asciende a 3,56 Meuros. Con cargo al tema prioritario 
58 “Protección y conservación del patrimonio cultural”, en el que se han llevado a cabo trabajos 
para la recuperación y preservación del patrimonio arqueológico, ya que constituye un factor 
clave para el desarrollo comarcal o local, se ha certificado por importe de 3,33 Meuros,. Se han 
realizado operaciones en el ámbito de los programas de conservación, protección y puesta en 
valor del capital histórico de la región de interés para la Comunidad Autónoma y obras de 
rehabilitación de bienes muebles e inmuebles que forman parte del patrimonio cultural 
extremeño.  
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Con una ejecución acumulada de 1,67 Meuros, en  el Tema prioritario 57 “Otras ayudas para 
mejorar los servicios  turísticos”, se han realizado actuaciones enfocadas a la promoción, 
revitalización y comercialización de los distintos segmentos que integran el turismo. El objetivo 
principal es la promoción de los servicios turísticos y favorecer el conocimiento de la región como 
destino turístico. 
El menor porcentaje de ejecución lo presenta el Tema prioritario 56 “Protección y desarrollo del 
patrimonio natural”, a cargo de la Junta de Extremadura con una ejecución de 0,024 Meuros.  
Durante el año 2009 se emprendieron actuaciones tendentes a completar la oferta turística 
(ecoturismo, turismo ornitológico, turismo activo, de costa dulce, cinegético, subterráneo y 
educativo) para de este modo ampliar las oportunidades de acceso a los servicios y recursos 
turísticos. 
Eje 6 “Infraestructuras sociales”. 
Según la información disponible en Fondos 2007, los gastos certificados durante el año 2009 
ascienden a 26.660.300,32 euros, que representa un 112,60% de la programación de dicha 
anualidad. Los datos correspondientes al gasto ejecutado acumulado a 31 de diciembre de 2009 
suponen un grado de realización del 168,85% sobre la programación 2007-2009. 
Como balance global, en el conjunto del eje 6, la ejecución financiera asciende a 117,60 Meuros, 
el 69,51% de lo programado para la prioridad en todo el periodo de programación. 
En esta Prioridad se han programado una serie de actuaciones  orientadas a  mejorar la dotación 
de equipamientos educativos, sociales y sanitarios, englobadas en los Temas prioritarios 75 
“Infraestructuras en materia de educación”, 76 “Infraestructuras en materia de salud”, 77 
“Infraestructura en materia de cuidado de niños” y 79 “Otra infraestructura social”. 
Destaca, por su alta ejecución acumulada, cifrada en 73,21 Meuros, el tema prioritario 76 
“Infraestructuras en materia de salud” en el que se han acometido obras para la mejora de las 
infraestructuras materiales y el equipamiento de los Centros de Atención Primaria y 
Especializada y el incremento de la accesibilidad de la atención del sistema sanitario extremeño 
contribuyendo a elevar la eficiencia del mismo y asegurando la cobertura universal y la calidad de 
los servicios sanitarios. 
El Tema prioritario 75 “Infraestructuras en materia de educación presenta una ejecución 
acumulada de 43,70 Meuros, destinados a la construcción de centros educativos y de formación 
y la dotación a todos los centros (nuevos y existentes) de los espacios y requisitos mínimos 
exigidos en la normativa para enseñanzas escolares en régimen general y adaptación a la 
normativa técnica específica de edificación y accesibilidad  
Con menor ejecución financiera, en el tema prioritario 79 “Otra infraestructura social”, que 
acumula gasto por importe de 0,069 Meuros y en el tema prioritario 77 “Infraestructura en materia 
de cuidado de niños, con gastos que ascienden a 0,009 Meuros, se llevaron a cabo actuaciones 
para la construcción, equipamiento y servicios, con el fin de mejorar las infraestructuras de 
atención a las personas con discapacidad, así como de las destinadas a mayores, en especial 
aquellos que necesitan asistencia permanente y construcción y reforma de guarderías infantiles, 
respectivamente. 
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Eje 7 “Asistencia Técnica y refuerzo de la capacidad institucional”. Según la información 
disponible en Fondos 2007, hasta la fecha no se ha certificad gasto alguno.  
En cuanto a la contribución del Programa a los Objetivos de Lisboa, el grado de realización, 
en datos disponibles en Fondos 2007, representa un 12,97% respecto al periodo 2007-2013. 
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2.1.6. Situación del cumplimiento de la Regla N+2 de descompromiso automático. 
Según lo establecido en los artículos 93 y 94 del Reglamento (CE) 1083/2006 del Consejo, de 11 
julio de 2006, modificados por el Reglamento (UE) 539/2010, de 16 de junio de 2010, relativos a 
la liberación automática de compromisos, la utilización de las dotaciones presupuestarias 
disponibles con arreglo a las perspectivas financieras anuales definidas en el Programa ha de 
tener lugar en los dos años siguientes a aquel en que se haya contraído el compromiso inicial. 
A efectos de la liberación automática, la Comisión calculará el importe añadiendo un sexto del 
compromiso presupuestario anual relativo a la contribución anual total para 2007 a cada uno de 
los compromisos presupuestarios para el período 2007-2013, no aplicándose los plazos para 
dicha liberación automática al compromiso presupuestario correspondiente a la anualidad 2007. 
El carácter retroactivo de la mencionada modificación, supone la no aplicación de la regla N+2 a 
finales del año 2009. 
Con objeto de analizar la previsión de cumplimiento de las condiciones de descompromiso 
automático a finales de 2010, se incluye un cuadro con la ayuda FEDER certificada hasta la 
fecha de cierre del presente Informe, que asciende a 400.145.175,77 euros, con lo que se 
alcanzaría el 205,63% de la cantidad necesaria para que el Programa no se vea afectado por la 
regla de descompromiso automático. 
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2.2. Información sobre conformidad con la legislación comunitaria 
De acuerdo con el artículo 60 del Reglamento (CE) 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 
2006, las operaciones que sean ejecutadas a través del Programa Operativo de Extremadura 
deben realizarse de conformidad con la política y normativa comunitaria y nacional en materia de 
medio ambiente, contratación pública, competencia e igualdad de oportunidades. 
Por otro parte, el artículo 56 del referido Reglamento (CE) nº 1083/2006, establece en su 
apartado 4 que las normas de subvencionabilidad del gasto se establecerán a nivel nacional y 
que dichas normas cubrirán la totalidad del gasto declarado en el marco de cada Programa 
Operativo.  
A tal efecto, el Ministerio de Economía y Hacienda ha emitido la Orden EHA/524/2008, de 26 de 
febrero, en la que se establecen las citadas normas para los Programas Operativos 
cofinanciados por el FEDER y el Fondo de Cohesión.   
2.2.1. Medio Ambiente 
Las operaciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales deben ser coherentes con los 
principios y objetivos de desarrollo sostenible y protección y mejora del medio ambiente previstos 
en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y plasmados en el “Programa Comunitario 
de Política y Actuación en Materia de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible”, así como en los 
compromisos asumidos por la Unión en el marco de acuerdos internacionales. Asimismo, deben 
atenerse a la normativa comunitaria en materia de medio ambiente. 
De forma genérica, todos los organismos que participan en la realización del Programa 
Operativo, conocen la legislación vigente y la ponen en práctica en la definición y ejecución de 
las medidas que lo integran.  
Por otra parte, todas las actuaciones realizadas hasta la fecha dentro del Programa Operativo de 
Extremadura se han sometido a los mecanismos de evaluación pertinentes. En este sentido, la 
evaluación preliminar de impacto ambiental es la técnica generalizada en todos los países 
industrializados como instrumento de defensa del medio ambiente. 
Asimismo, y en la línea de muchas Comunidades Autónomas, la Junta de Extremadura consideró 
conveniente ampliar la lista de obras y actividades que han de someterse a evaluación ambiental, 
ideando un mecanismo simplificado: la evaluación preliminar de impacto ambiental, que 
contempla la necesidad de someter el proyecto y el estudio preliminar de impacto ambiental a 
información pública. 
En estos mecanismos de evaluación se estudia la concordancia de las obras y actividades con 
los principios ambientales consagrados a nivel comunitario y se controla el efectivo cumplimiento 
de la normativa sectorial ambiental que sea de aplicación, tanto europea como estatal y 
autonómica. Asimismo, se proponen programas de seguimiento para garantizar su efectivo 
cumplimiento.  
La Junta de Extremadura considera que el medio ambiente es un tema de interés general y 
debe integrarse en las demás políticas comunitarias. Teniendo como objetivo conseguir un 
elevado nivel de protección, la actual política de la Unión Europea va más allá de la calidad del 
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aire y el agua para incluir la protección del suelo, los hábitats, la fauna y la flora, así como la 
conservación de las aves silvestres. 
La protección, mejora y valorización del medio ambiente, componentes esenciales del desarrollo 
sostenible, se reafirman como prioridades básicas a considerar en el nuevo marco estratégico de 
la región. El objetivo es alcanzar una sostenibilidad real que no ponga en peligro las necesidades 
y derechos de las generaciones futuras. 
Muestra de ello, es el objetivo intermedio del PO FEDER de Extremadura 2007-2013 (en 
adelante PO FEDER), relacionado de forma directa con la Prioridad 3 “Medio Ambiente, entorno 
natural, recursos hídricos y prevención de riesgos”, que persigue la preservación de la diversidad 
del hábitat y de los ecosistemas, así como optimizar la gestión de los recursos naturales, sobre 
todo, los recursos hídricos y el tratamiento de residuos, en el marco de un modelo de desarrollo 
sostenible. 
Extremadura no sólo está comprometida con el mantenimiento, protección y mejora de su 
elevado nivel de calidad ambiental, sino que a través de la Prioridad 3, aspira a ponerlo en valor 
derivando, con ello, oportunidades reales para el crecimiento económico y el empleo regional, al 
tiempo que  suponga mejoras apreciables en la calidad de vida de su población.  
Todas las cuestiones relacionadas con el crecimiento económico y el progreso social se 
manifiestan sobre el territorio. Esto hace que la adecuada ordenación del mismo sea una 
condición necesaria para avanzar hacia parámetros de una mayor sostenibilidad. De lo anterior 
deriva el interés de que Extremadura incluya en su Prioridad 5 “Desarrollo sostenible local y 
urbano” del PO FEDER la dimensión territorial, entendida como un campo de confluencia de las 
distintas actuaciones que inciden en el progreso económico y social de la región. Esta Prioridad 
estratégica para Extremadura se pone de manifiesto en los objetivos intermedios de promoción 
del desarrollo local y rural basado en la creación de ventajas comparativas para mejorar la 
cohesión intrarregional de Extremadura y de preservación de la diversidad del hábitat y de los 
ecosistemas, en el marco de un modelo de desarrollo sostenible. 
La integración del principio horizontal de medio ambiente dentro del PO FEDER está asegurada 
por la realización del Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA), cuyas conclusiones más 
importantes han sido tenidas en cuenta durante el proceso de programación. La finalidad del 
proceso de Evaluación Ambiental Estratégica es integrar el medio ambiente en las políticas 
sectoriales, garantizando de este modo, la consecución de un desarrollo sostenible, que permita 
alcanzar los grandes retos en materia de prevención y reducción de la contaminación, uso 
racional de recursos naturales, innovación tecnológica y cohesión social. Así mismo, el proceso 
fomenta la transparencia y la participación ciudadana, permitiendo el acceso a una información 
exhaustiva y fidedigna del proceso planificador. 
Dentro de la Prioridad 2 “Desarrollo e Innovación Empresarial” se puede destacar que, en 
conjunto, las actuaciones incluidas en los Temas prioritarios de esta Prioridad, tienen un efecto 
favorable o neutro en relación a la política transversal de medio ambiente. 
En la Prioridad 3 “Medio Ambiente, entorno natural, recursos hídricos y prevención de riesgos”, 
con una orientación claramente medioambiental, como ya nos sugiere su título, se caracteriza 
porque un altísimo porcentaje de las actuaciones del mismo tienen el medio ambiente como su 
objetivo principal. Los proyectos incluidos dentro de los Temas prioritarios de esta Prioridad 
pueden estar sometidos al trámite de evaluación de impacto ambiental en función del tipo de 
actuación que se vaya a ejecutar, en todo caso siempre se respeta la normativa vigente europea, 
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nacional y regional. Todos los proyectos que se inician o comienzan a ejecutarse, o bien no están 
sometidos al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante EIA) en función de 
la normativa, o bien si lo están, y de éstos últimos, algunos necesitan Declaración de Impacto 
Ambiental (en adelante DIA), se someten al trámite de información pública y se publican, y casi 
su totalidad se autorizan o aprueban por el órgano competente. Además, en uno u otro caso es 
obligatorio realizar, salvo excepciones, un Estudio de Impacto Ambiental, que en algunos casos 
es simplificado, en función de lo que dicte la normativa. Además, cuando el proyecto afecta a la 
Red Natura 2000 dicha circunstancia se comunica al órgano competente ambiental, 
estableciéndose las medidas y correcciones que dicho órgano especifique antes de comenzar el 
proyecto 
Dentro de esta prioridad destaca por su gran valor añadido medioambiental las actuaciones del 
Tema prioritario 46” Tratamiento del agua (aguas residuales)”, que van encaminadas a la 
depuración de aguas residuales urbanas mediante la construcción de Estaciones Depuradoras 
de Aguas Residuales (EDAR), los correspondientes colectores y emisarios, cuya necesidad 
responde al cumplimiento de los objetivos medioambientales establecidos en la Directiva 91/271 
y el Plan Nacional de Calidad de las Aguas. En este tipo de proyectos no es obligatoria la DIA. 
No obstante, a todos los proyectos de cierta importancia (EDARES) se les realiza un Estudio de 
Impacto Ambiental y se someten a aprobación por el Órgano ambiental, el cual elabora un 
Informe Ambiental en el que se establecen las afecciones a la Red Natura 2000 y las medidas 
correctoras a adoptar. 
En la Prioridad 4 “Transporte y Energía”, desde el punto de vista medioambiental, cabe destacar 
las actuaciones orientadas a la mejora de autovías autonómicas (Tema prioritario 20) y de 
carreteras regionales (Tema prioritario 23). Con respecto a las primeras, cada tramo de obra se 
somete al procedimiento de EIA, con trámite de información pública y DIA. En cuanto a las 
segundas, las pequeñas actuaciones de mejora de carreteras (refuerzos, enlaces, etc.) no están 
sometidas a EIA; sin embargo, las obras de acondicionamiento sí están sometidas al 
procedimiento abreviado de EIA, y cuando la Autoridad ambiental así lo decide (normalmente por 
afección a Red Natura 2000), han de someterse a un proceso de EIA detallado, incluyendo el 
trámite de información pública y DIA. 
En la Prioridad 5 “Desarrollo Sostenible local y urbano”, en medio ambiente, predomina la 
influencia neutra de la mayor parte de las medidas de esta Prioridad. No obstante, los proyectos 
ejecutados dentro del Tema prioritario 57 “Otras ayudas para mejorar los servicios turísticos”, 
persiguen el desarrollo integral de todo el espacio extremeño, de cara a mejorar el necesario 
equilibrio territorial y la puesta en valor de todas sus localidades. 
Así mismo, en el Tema prioritario y 58 “Protección y conservación del patrimonio cultural, a cargo 
de la Junta de Extremadura” que afecta a los conjuntos históricos, artísticos y culturales, los 
proyectos se ejecutan en consonancia con la normativa medioambiental, respetando las 
características ambientales, urbanas y paisajísticas de los lugares donde se han ubicado. En 
relación a los Conjuntos Históricos y entorno a los monumentos, se valora que respeten el medio 
ambiente y el entorno natural de la localidad afectada, y en la medida de lo posible que se utilice 
materiales autóctonos y no contaminantes. Además, mediante la protección y conservación del 
patrimonio histórico-artístico y cultural y su puesta en valor, se contribuye al desarrollo de los 
espacios de baja densidad de población de Extremadura, impulsando el desarrollo equilibrado de 
sus ciudades y consiguiendo el deseado equilibrio entre los ámbitos urbanos y rurales. 
En la Prioridad 6 “Infraestructuras sociales”, en materia medioambiental, predomina la influencia 
neutra de la mayor parte de los Temas prioritarios. No obstante, en los proyectos del Tema 
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prioritario 75 “Infraestructuras en materia de educación, a cargo de la Junta de Extremadura”, 
consistentes en la construcción, reforma y ampliación de Centros educativos y de formación, 
contribuyen a la fijación de la población al territorio, lo cual es un impacto positivo en materia de 
ordenación territorial. Asimismo, al mejorar los Centros existentes y construir los nuevos con 
arreglo a la nueva normativa técnica (Código Técnico de la Edificación), que prima el ahorro 
energético, se contribuye a la reducción de las emisiones de CO2. Así mismo, al ampliar la red 
de Centros se acercan éstos a los potenciales usuarios, reduciendo los recorridos mediante 
transporte rodado. 
2.2.2. Contratación Pública 
Las operaciones cofinanciadas por el PO FEDER de Extremadura se están realizando de 
conformidad con la normativa comunitaria en materia de adjudicación de contratos públicos de 
obras, suministros y servicios. 
El 31 de enero de 2006 finalizó el plazo máximo establecido para la transposición al derecho 
nacional de la Directiva 2004/17/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 
2004, sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores 
del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales y de la Directiva 
2004/18/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 31 de marzo de 2004, sobre 
coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de 
suministro y de servicios. Estas Directivas unificaron las anteriores Directivas en la materia y 
contienen nuevas obligaciones que son de aplicación obligatoria a todos los procedimientos de 
licitación que se inicien a partir del 31 de enero de 2006.  
En este sentido, el 31 de octubre de 2007, fue publicada en el BOE la nueva Ley 30/2007, de 30 
de octubre, de Contratos del Sector Público, la cual nace con el objetivo de llevar a cabo la 
referida transposición. Asimismo ha sido publicada la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre 
procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los 
servicios postales. Se trata, como ya se ha indicado anteriormente, de la transposición al derecho 
interno de las Directivas 2004/18/CEE y 2004/17/CEE en materia de contratación pública. 
La entrada en vigor de las mismas tuvo lugar el 11 de mayo de 2008, excepto lo establecido en la 
disposición transitoria séptima, que entró en vigor el día de su publicación. 
Por Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de contratos del Sector Público y se deroga parcialmente el Real Decreto 1098/2001, de 
12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de la 
Administraciones Públicas. El nuevo Real Decreto incorpora las modificaciones legislativas 
producidas desde la promulgación de la Ley. 
En la Comunidad Autónoma de Extremadura sea cual sea la contratación pública a efectuar se 
aplica estrictamente y de modo uniforme en todo el territorio la Ley 30/2007, de 30 de octubre de 
contratos del Sector Público. Esta Ley tiene por objeto incorporar a nuestro ordenamiento las 
nuevas disposiciones comunitarias sobre la materia: las Directivas 92/50/CEE del Consejo, de 18 
de junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos 
públicos de servicios; 93/36/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de suministro; y 93/37/CEE del 
Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de 
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los contratos públicos de obras, han sido sustituidas recientemente por la Directiva 2004/18/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, 
disposición que, al tiempo que refunde las anteriores, introduce numerosos y trascendentales 
cambios en esta regulación, suponiendo un avance cualitativo en la normativa Europea de 
contratos. 
Sin embargo, aun siendo la necesidad de incorporar a nuestro ordenamiento la Directiva 
2004/18/CE el motivo determinante de la apertura de un nuevo proceso de revisión de nuestra 
legislación de contratos públicos, este punto de partida no ha operado como límite o 
condicionante de su alcance. La norma resultante, en consecuencia, no se constriñe a trasponer 
las nuevas directrices comunitarias, sino que, adoptando un planteamiento de reforma global, 
introduce modificaciones en diversos ámbitos de esta legislación, en respuesta a las peticiones 
formuladas desde múltiples instancias (administrativas, académicas, sociales y empresariales) de 
introducir diversas mejoras en la misma y dar solución a ciertos problemas que la experiencia 
aplicativa de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas ha ido poniendo de relieve. 
Así, se procederá a la publicidad de la licitación en el Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas, cuando por razón de la cuantía y según sea el tipo de contrato, así lo establezca la 
Ley 30/2007 en su artículo 126 con carácter general, y concretamente en los artículos 14 para el 
contrato de obras, 15 para el contrato de suministro, y 16 para los contratos de servicios. 
Las principales novedades que presenta su contenido en relación con su inmediato antecedente, 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, afectan a 1) la 
delimitación de su ámbito de aplicación, 2) la singularización de las normas que derivan 
directamente del derecho comunitario, 3) la incorporación de las nuevas regulaciones sobre 
contratación que introduce la Directiva 2004/18/CE, 4) la simplificación y mejora de la gestión 
contractual, y 5) la tipificación legal de una nueva figura, el contrato de colaboración entre el 
sector público y el sector privado 
En cuanto a la adjudicación de los contratos públicos que se rigen por la Ley 30/2007, y de forma 
muy simplificada, precederá la tramitación del expediente de contratación que se iniciará por el 
órgano de contratación justificando la necesidad de la misma. Al expediente se incorporarán el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas particulares que 
hayan de regir el contrato, con precisión del plazo de duración del contrato y, cuando estuviere 
prevista, de su posible prórroga y alcance de la misma que, en todo caso, habrá de ser expresa, 
sin que pueda prorrogarse el contrato por consentimiento tácito de las partes. También se 
incorporarán, siempre que el contrato origine gastos para la Administración, el certificado de 
existencia de crédito o documento que legalmente le sustituya, la fiscalización de la Intervención 
y la aprobación del gasto.  
La Comunidad Autónoma de Extremadura ostenta competencia exclusiva en materia de 
procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organización propia (art. 7.29 
del Estatuto de Autonomía), de donde dimana la atribución en materia de contratos públicos, con 
respeto a la normativa básica del Estado en la materia. 
Por ello, en el año 2003, se dictó el Decreto 6/2003, de 28 de enero, por el que se creaba la 
Junta Consultiva de Contratación Administrativa y se regula el Registro Oficial de Licitadores y 
Registro de Contratos de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE 28, de 6 de marzo) por 
el que se deroga el Decreto 4/2000, de la Comisión de Compras de la Comunidad Autónoma y el 
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Decreto 79/1994, de 31 de mayo, por el que se crea el Registro de Contratos de la Comunidad 
Autónoma.  
La Junta de Extremadura, consciente de la cada vez mayor dimensión de la administración 
autonómica y de su importante papel como demandante de bienes y servicios y por lo tanto 
impulsora de la actividad económica privada, con el Decreto 6/2003 referido, abordó la labor de 
desarrollo autonómico de la normativa estatal en la materia, a fin de profundizar en el 
cumplimiento de sus principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación. 
Con este fin se creó la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, como órgano específico 
consultivo y de cooperación en el ámbito de la Junta de Extremadura, sus organismos 
autónomos y entidades públicas dependientes. Dicha Junta dependiente de la Consejería con 
competencia en materia de Hacienda, está formada por expertos en contratación administrativa 
de la administración autonómica, y contribuye con sus informes y medidas de carácter general, a 
la armonización y unificación de criterios de actuación en materia de contratos. Así se daba 
cumplimiento al apartado 3 del artículo 10 del RD 2/2000, que preveía que las CC.AA. pudieran 
crear Juntas Consultivas de Contratación Administrativa con competencias en sus respectivos 
ámbitos territoriales y que ahora aparece amparado por el artículo 300  de la Ley 30/2007, de 30 
de octubre. 
Se creó, asimismo, el Registro Oficial de Licitadores de la Junta de Extremadura, llamado a ser 
una útil herramienta que ayudaría a dinamizar y facilitar el acceso a las licitaciones por parte de 
las empresas, simplificando la presentación de documentos ante la administración autonómica, y 
sirviendo de garantía de transparencia y rigor en las contrataciones y anticipándose a lo que 
prevería la actual Ley 30/2007 en su Capítulo I, Título II de su Libro V. Esta normativa se ha 
completado recientemente con la aprobación del DECRETO 184/2008, de 12 de septiembre, por 
el que se suprime la obligación para los interesados de presentar la fotocopia de los documentos 
identificativos oficiales y el certificado de empadronamiento en los procedimientos administrativos 
de la Administración de la Junta de Extremadura y de sus organismos públicos vinculados o 
dependientes, lo que facilita, aún más, la participación de todos los potenciales licitadores en los 
diferentes procedimientos de contratación convocados por la Junta de Extremadura. Además, el 
Decreto 6/2003 actualizó el registro de contratos, regulado en el Decreto 79/94, estableciendo la 
necesaria coordinación con el registro oficial de licitadores siendo su regulación actual totalmente 
acorde con la vigente Ley de Contratos del Sector Público. 
Por otra parte, la experiencia acumulada en el  funcionamiento de la Comisión de Compras y la 
perspectiva horizontal que ostenta la Consejería de Administración Pública y Hacienda, hicieron 
aconsejable que se dictara el Decreto 163/2004, de 26 de octubre, por el que se regulaban los 
procedimientos de contratación centralizada de servicios y suministros y se creaba la Comisión 
de contratación Centralizada de la Junta de Extremadura. Las funciones de dicha Comisión se 
limitan exclusivamente a aquellas contrataciones que afecten a todas las Consejerías, con la 
finalidad de lograr una mayor eficacia en la gestión y economía en el coste. 
Finalmente, indicar que todos los órganos ejecutores del PO FEDER de Extremadura 2007-2013 
han licitado y adjudicado todas las obras incluidas en el programa operativo siguiendo los 
procedimientos y principios previstos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público desde la entrada en vigor de esta normativa. 
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2.2.3. Fomento de la igualdad de oportunidades 
Lograr la igualdad real entre mujeres y hombres es, desde hace años, un objetivo fundamental 
para las políticas públicas. Se trata de un reto que exige continuar con el esfuerzo en el 
desarrollo de actuaciones favorecedoras de un proceso ya en marcha. 
A nivel estatal, el contexto legislativo de las políticas de igualdad ha variado significativamente en 
los últimos años, principalmente mediante la aprobación de dos leyes: la Ley Orgánica 1/2004 de 
28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y la Ley 
Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
El Real Decreto 432/2008, de 12 de abril, creó el Ministerio de Igualdad, al que corresponde la 
propuesta y ejecución de las políticas del Gobierno en materia de igualdad, lucha contra toda 
clase de discriminación y contra la violencia de género. Le correponde, en particular, la 
elaboración y el desarrollo de las actuaciones y medidas dirigidas a asegurar la igualdad de trato 
y de oportunidades en todos los ámbitos, y el fomento de la participación social y política de las 
mujeres.  
El Instituto de la Mujer, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Igualdad, encargado de 
velar por el cumplimento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la 
Administración General del Estado, ha llevado a cabo las siguientes actividades: 
1. Participación en los Comités de Seguimiento de los Programas Operativos Plurirregionales. 
Como miembro de pleno derecho de dichos Comités, el Instituto de la Mujer con el objeto de 
velar por el cumplimiento de igualdad de oportunidades, ha asistido a las reuniones de los 
Comités de seguimiento de los Programas plurirregionales (de ambos periodos de 
programación), celebrados en el año 2009, formulando las oportunas observaciones sobre la 
incorporación de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y realizando propuestas 
para mejorar la implementación de dicho principio, lo que implica: 
- Contribución a la preparación del contenido del Apartado de la Igualdad de 
Oportunidades entre mujeres y hombres de los respectivos Informes Anuales. 
- Estudio y verificación sobre la inclusión de la perspectiva de género por parte de los 
gestores de las intervenciones plurirregionales. 
- Asesoramiento técnico continuado a los gestores de las intervenciones, sobre la 
introducción de la perspectiva de género en sus intervenciones. 
- Formulación de observaciones y propuestas a los respectivos Informes de Ejecución 
anuales, que son presentados a sus correspondientes Comités de Seguimiento. 
- Mantenimiento y actualización de la sección “Igualdad de oportunidades en los Fondos 
estructurales”, dentro de la página web del Instituto de la Mujer. 
2. Participación en el Comité Consultivo de Seguimiento Estratégico y Evaluación. 
El Instituto de la Mujer es miembro del Comité Consultivo de Seguimiento Estratégico, y como tal 
ha participado en todas las reuniones celebradas a lo largo de 2009, formulando las oportunas 
observaciones a las Guías metodológicas que se han presentado a lo largo de las reuniones 
celebradas, dichas guías son: 
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-	 Guía de Elementos Comunes para el Seguimiento Estratégico del MENR. 
-	 Guía para la Evaluación Estratégica Temática de Economía del Conocimiento. 
-	 Guía para la Evaluación Estratégica  Temática de Medioambiente. 
-	 Guía para la Evaluación Estratégica Temática de Igualdad de Oportunidades entre 
mujeres y hombres. 
Especialmente destacables han sido las aportaciones del Instituto de la Mujer a la “Guía  para la 
evaluación estratégica temática de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres” en la 
que se ha trabajado en estrecha colaboración con la Dirección General de Fondos Comunitarios 
del Ministerio de Economía y Hacienda para que la perspectiva de género esté presente de forma 
real y efectiva a lo largo del todo el proceso de evaluación. 
La citada guía sienta las bases para la realización de la Evaluación Estratégica Temática de 
igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres (EETIO), que se llevará a cabo a lo largo del 
año 2010 con datos a 31 de diciembre de 2009. 
Aunque la realización de dicha evaluación es responsabilidad de la SGPTEPC (MEH), el Instituto 
de la Mujer colabora con dicho organismo en aquellos aspectos más técnicos, como la 
integración de la perspectiva de género en los Presupuestos Públicos, así como en la revisión de 
indicadores de género y contenido de las encuestas a realizar a los organismos intermedios. 
En la Comunidad Autónoma de Extremadura, esta obligación legal se cumple a través del 
concepto de “transversalidad” (mainstreaming), que consiste en el análisis de la totalidad de los 
programas, las políticas y las acciones, con el fin de tener en cuenta de forma sistemática las 
diferencias entre las condiciones, situaciones y necesidades de las mujeres y de los hombres en 
el conjunto de las políticas y acciones comunitarias. Implica nuevas maneras de idear y enfocar 
políticas, cambios en la cultura organizativa e institucional y conducir a alteraciones en las 
estructuras sociales. A través de este enfoque de transversalidad, se hace frente a las 
situaciones de discriminación entre hombres y mujeres mediante la aplicación del principio de 
igualdad en todos los proyectos, a la vez que contempla la plena participación de la mujer en 
todos los aspectos de la vida, así como también, el análisis de todas las propuestas en lo que 
concierne a políticas generales o sectoriales y los programas desde una perspectiva de igualdad 
de género. 
Este enfoque global transversal requiere un esfuerzo de movilización de todos los agentes 
implicados en las políticas y, más concretamente en el empleo y mercado de trabajo, la 
educación y formación. 
La incorporación masiva de las mujeres al mundo laboral constituye uno de los indicadores que 
más claramente muestran el cambio social que se está produciendo en Extremadura. Esta 
incorporación llega a todos los sectores de actividad, cambiando progresivamente la composición 
de los colectivos laborales. Hasta ahora la participación de la mujer en la actividad económica 
productiva se había dado en los denominados mercados de trabajo secundarios, íntimamente 
ligados al ámbito privado y de prestación de servicios más o menos domésticos. Pero más allá de 
la incorporación, ahora se trata de garantizar la Igualdad de oportunidades de las mujeres en el 
mercado de trabajo, y subsanar la falta de participación de las mujeres en los órganos de 
decisión. A través de estrategias e instrumentos para fomentar la presencia de las mujeres en 
todos los niveles de toma de decisiones políticas, económicas y sociales, incluyendo actividades 
en el terreno de las relaciones exteriores y la cooperación para el desarrollo. 
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El Tratado de Amsterdam introduce explícitamente la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres en sus artículos 2 y 3. En los que se establece como uno de los principios centrales de 
las políticas comunitarias, “eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres y promover su 
igualdad”. Además, con arreglo al artículo 3, los procedimientos y reglamentaciones de la 
Comisión deben ser objeto de un examen detallado con vistas a mejorar el equilibrio entre 
hombres y mujeres. 
La elaboración del  III Plan para la Igualdad de Oportunidades de las Mujeres (PIOMEX) 
constituye la principal herramienta de la Junta para incorporar la transversalidad como principio, 
impulsar la igualdad para prevenir y mejorar la calidad de vida, elevar la  formación para la 
igualdad, favorecer la conciliación familiar, personal y doméstica como método de acción positiva, 
promover la cultura para la igualdad e impulsar la participación social, política y cooperación 
como proceso de visibilidad de las mujeres. La filosofía de dicho Plan, concretada en diferentes 
áreas de actuación y en una serie de objetivos específicos, está presente en el desarrollo de las 
acciones del PO FEDER. 
La igualdad de oportunidades es un objetivo implícito en todas las actuaciones del PO FEDER de 
Extremadura 2007-2013, considerada, tanto entre los objetivos finales, como entre los objetivos 
intermedios del PO FEDER, lo que hace que varias de las prioridades en las que el mismo se 
articula contribuyan, de forma significativa, a la igualdad de oportunidades. 
De igual modo, todas las prioridades estratégicas del PO FEDER pueden suponer avances 
desde la óptica de la igualdad de oportunidades, contribuyendo a reducir las amenazas latentes 
en materia de género, bien ajustando e integrando en tales ejes el factor de igualdad o 
contemplando actuaciones específicas para la mejora de la situación de las mujeres en la 
sociedad. 
Así mismo, en  lo que se refiere a la incorporación de la perspectiva de género dentro del sistema 
de seguimiento de indicadores del PO, todos los ejes del PO contienen algún indicador que 
incluye la perspectiva de género, bien sea dentro del grupo de los indicadores de contexto, o en 
los distintos tipos de indicadores de seguimiento. 
En cuanto a las acciones contempladas en el PO dirigidas a fomentar la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres, a pesar de no ser un objetivo principal en ninguno de los 
Temas prioritarios, sí está implícito en todas las actuaciones cofinanciadas. Un buen ejemplo de 
ello lo encontramos en el eje 1, ya que tanto las herramientas que ofrecen los Centros de 
investigación como los centros educativos se ponen al servicio de la formación de la mujer, que 
la sitúa en condiciones de igualdad con el hombre, haciendo uso de las TIC para reducir la 
brecha digital, en su vertiente de igualdad entre sexos. 
2.2.4. Reglas de competencia 
El control de las ayudas estatales de la Unión Europea es una salvaguarda necesaria de la 
competencia efectiva y el libre comercio. Las disposiciones sobre el control de las ayudas son 
diversas y proceden del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (en lo sucesivo, el 
«Tratado»), del Derecho derivado y de la jurisprudencia. El Vademécum sobre Legislación 
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comunitaria en materia de ayudas estatales1, de 30.9.2008, ofrece un panorama general sobre 
las mismas. 
POLÍTICA COMUNITARIA DE LA COMPETENCIA 
NORMATIVA APLICABLE A LAS AYUDAS DE ESTADO 2007-2013 
- Tratado CE (arts. 107 a 109). 
- Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional para el periodo 2007-2013 [Diario 
Oficial C 54 de 04.03.2006] 
- Reglamento (CE) nº 1998/2006 de la Comisión relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 
del Tratado a las ayudas de minimis (DO L 379 de 28.12.2006) 
- Reglamento general de exención por categorías (REGC) nº 800/2008 de la Comisión [DOUE 
L214 de 9.8.2008] 
- Comunicación de la Comisión - Marco temporal aplicable a las medidas de ayuda estatal para 
facilitar el acceso a la financiación en el actual contexto de crisis económica y financiera, 
(2009/C 16/01)  [DOUE de 22.1.2009].  Versión consolidada (2009/C 83/01) [DOUE de 7.4.2009] 
El punto de partida de la política comunitaria en el ámbito de las ayudas estatales lo constituye el 
artículo 107, apartado 1, del Tratado. Dicho artículo establece que, en principio, las ayudas 
estatales son incompatibles con el mercado común. 
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea 
Ayudas otorgadas por los estados 
Artículo 107 
1. Salvo que el presente Tratado disponga otra cosa, serán incompatibles con el mercado común, en la medida en que afecten 
a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, 
bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones.   
2. Serán compatibles con el mercado común: 
a) las ayudas de carácter social concedidas a los consumidores individuales, siempre que se otorguen sin 
discriminaciones basadas en el origen de los productos 
b) las ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de 
carácter excepcional;   
3. Podrán considerarse compatibles con el mercado común:  
a) las ayudas destinadas a favorecer el desarrollo económico de regiones en las que el nivel de vida sea anormalmente 
bajo o en las que exista una grave situación de subempleo  
b) las ayudas para fomentar la realización de un proyecto importante de interés común europeo o destinadas a poner 
remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro; 
c) las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas, 
siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común; 
d) las ayudas destinadas a promover la cultura y la conservación del patrimonio, cuando no alteren las condiciones de 
los intercambios y de la competencia en la Comunidad en contra del interés común;  
e) las demás categorías de ayudas que determine el Consejo por decisión, tomada por mayoría cualificada, a propuesta 
de la Comisión. 
Los criterios utilizados para la evaluación de las ayudas regionales figuran en las «Directrices 
sobre las ayudas de Estado de finalidad regional para el período 2007-20132 (DAR)». Estas 
1 Puede consultarse en la página web de la DG Competencia de la Comisión Europea 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/vademecum_on_rules_09_2008_es.pdf 
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Directrices incluyen las normas aplicables a los grandes proyectos de inversión, que son aquellos 
cuyos gastos subvencionables superan los 50 millones de euros. El Mapa de ayudas regionales 
de España para 2007-2013 fue aprobado por la Comisión Europea el 20.12.2006 y se considera 
parte integrante de las DAR3. 
La supervisión de las ayudas estatales a escala comunitaria se basa en un sistema de 
autorización previa. Según este sistema los Estados miembros deben informar («notificación 
previa») a la Comisión de cualquier plan de concesión o modificación de una ayuda estatal, y no 
pueden desembolsar la ayuda hasta que la Comisión la haya autorizado («principio de 
suspensión»). El Tratado atribuye a la Comisión la competencia de determinar si las ayudas 
notificadas son constitutivas de ayuda estatal con arreglo al artículo 107, apartado 1, del Tratado 
y, en caso afirmativo, si pueden acogerse a una excepción al amparo de dicho artículo 107, 
apartados 2 o 3. 
La Comisión ha considerado que las ayudas de escaso importe (ayudas de minimis4) carecen de 
efecto potencial sobre la competencia y los intercambios comerciales entre Estados miembros. 
Así pues, entiende que dichas ayudas no entran en el ámbito de aplicación del artículo 107, 
apartado 1, del Tratado. 
Regla de minimis 
La regla de minimis fija un umbral de ayuda por debajo del cual no es de aplicación el artículo 107, apartado 1, del 
Tratado, de forma que la medida en cuestión no debe notificarse previamente a la Comisión. La regla se basa en el 
principio de que, en la gran mayoría de los casos, las ayudas de pequeña cuantía no repercuten sobre el comercio 
y la competencia entre Estados miembros. Las ayudas a empresas que se sitúen por debajo del umbral de 200 000 
EUR durante un periodo de tres ejercicios fiscales y que respeten ciertas condiciones no constituyen ayudas 
estatales. 
Por otra parte, mediante los denominados «reglamentos de exención por categorías» la Comisión 
declaró compatibles con el Tratado algunas categorías de ayudas estatales que reúnan ciertas 
condiciones, eximiéndolas del requisito de notificación previa y de autorización por la Comisión.  
En 2008, estos Reglamentos han sido sustituidos por el Reglamento General de Exención por 
Categorías5 (RGEC) que unifica el marco jurídico existente e introduce otros tipos de medidas 
exentos del requisito de notificación. Por tanto, los Estados miembros pueden conceder ayudas 
que reúnan las condiciones establecidas en el RGEC sin necesidad de notificarlas previamente y 
asegurarse de la autorización de la Comisión.  
2 Las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional para el periodo 2007-2013 (2006/C 54/08) están 
disponibles en: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/regional/rag_es.p DOUE de 4.3.2006. 
3 Ver el texto del Mapa en: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/comp-2006/n626-06.pdf. 
4 Véase el Reglamento (CE) nº 1998/2006 de la Comisión, de 15.12. 2006, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado a las ayudas de minimis (DO L 379 de 28.12.2006, p. 5). 
5 Reglamento (CE) nº 800/2008 de la Comisión, de 6.8.2008, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda 
compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (Reglamento general de exención por 
categorías) (DO L 214 de 9.8.2008, p. 3) 
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Reglamento general de exención por categorías 
(Aplicable desde el 29.8.2008 hasta el 31.12.2013) 
Este Reglamento reduce la burocracia en la concesión de ayudas estatales al aumentar a 26 el número de categorías 
de ayudas que no necesitan ser notificadas a la Comisión y consolidar en un único texto y armonizar normas antes 
dispersas en cinco reglamento distintos. Además de reducir la carga administrativa para las autoridades públicas y la 
Comisión, el Reglamento anima a los Estados miembros a utilizar los recursos limitados de la manera más eficaz 
posible. 
La acumulación de diferentes medidas del RGEC es posible siempre que se refieran a costes 
subvencionables identificables diferentes. Por lo que respecta a los mismos costes 
subvencionables, no se autoriza la acumulación parcial o total de costes si tal acumulación 
supera la intensidad más elevada aplicable en virtud del RGEC. 
Las medidas de ayuda no incluidas en el RGEC seguirán sujetas al requisito tradicional de 
notificación a la Comisión, que las autorizará si procede en base a las directrices y marcos 
existentes. 
Los Programas Operativos cofinanciados con Fondos Estructurales en el período 2007-2013 
contienen una cláusula estándar: «Las ayudas públicas en el marco del programa operativo se 
ajustarán a las normas procedimentales y materiales sobre ayudas estatales vigentes en el 
momento de la concesión de la ayuda». Corresponde a las autoridades gestoras el garantizar 
que se cumple esta condición. 
Las posibilidades de ayuda permitidas por las normas comunitarias en materia de ayuda estatal a 
las pequeñas y medianas empresas, incluyendo las medidas temporales aplicables por la crisis 
económica, se describen en el Manual de normas comunitarias sobre ayudas estatales para las 
PYME6, de 25.2.2009. 
Marco temporal aplicable a las medidas de ayuda estatal en el actual contexto de crisis 
económica y financiera. 
El 17 de diciembre de 2008, la Comisión adoptó un Marco temporal aplicable a las medidas de 
ayuda estatal para facilitar el acceso a la financiación en el actual contexto de crisis económica y 
financiera7. Además, el 25.2.2009 se introdujeron algunos ajustes técnicos8. Este Marco ofrece a 
los Estados miembros posibilidades adicionales en el ámbito de las ayudas estatales para hacer 
frente a los efectos de las restricciones crediticias en la economía real. 
Introduce varias medidas temporales que permiten a los Estados miembros contribuir a resolver 
las dificultades excepcionales de las empresas, y en especial de las PYME, para obtener 
financiación. 
Estas medidas temporales están basadas en el artículo 107, apartado 3, letra b), del Tratado que 
permite a la Comisión declarar compatible con el mercado común la ayuda destinadas a «poner 
remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro». Los Estados 
6 Ver: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/sme_handbook_es.pdf
 
7 Comunicación de la Comisión - Marco temporal aplicable a las medidas de ayuda estatal para facilitar el acceso a la financiación 

en el actual contexto de crisis económica y financiera, (2009/C 16/01)  [DOUE de 22.1.2009]. 

8Versión consolidada del Marco temporal (2009/C 83/01) [DOUE de 7.4.2009]
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miembros tienen que notificar los regímenes que contienen estas medidas y, una vez aprobado el 
régimen, pueden conceder inmediatamente la ayuda individual sin notificarla. 
Condiciones: 
• Todas las medidas se aplicarán únicamente a las empresas que no estaban en crisis 1.7.2008.  Pueden aplicarse 
a las empresas que no estaban en crisis en esa fecha, pero que empezaron a estarlo después, como consecuencia 
de la crisis económica y financiera. 
• Las medidas pueden aplicarse hasta el 31.12.2010. 
• Estas medidas temporales no pueden acumularse con la ayuda mínima para los mismos costes subvencionables. 
El importe de la ayuda de minimis recibida después del 1.1.2008 deberá deducirse del importe de la ayuda 
compatible concedida para el mismo propósito al amparo de este Marco. Pueden acumularse con otras ayudas 
compatibles o con otras formas de financiación comunitaria, siempre que se respeten las intensidades de ayuda 
máxima indicadas en las Directrices o en los Reglamentos de exención por categorías aplicables. 
Nuevas medidas y modificaciones temporales de instrumentos existentes 
- Importe de ayuda a tanto alzado de hasta 500 000 EUR por empresa para los próximos dos años (1.1.2008­
31.12.2010), para aliviarlos de las dificultades los sectores de la pesca y la producción primaria de productos 
agrícolas no pueden obtener esta ayuda ni tampoco ayuda a la exportación. Si la empresa ya ha recibido ayuda de 
minimis antes de la entrada en vigor del presente Marco temporal, el importe de la ayuda recibido en virtud de esta 
medida y la ayuda de minimis recibida no deberá superar los 500 000 euros durante el periodo comprendido entre 
el 1.1.2008 y el 31.12.2010. 
- Garantías del Estado para préstamos en forma de reducción de la prima que debe pagarse: las PYME 
pueden beneficiarse de una reducción de hasta un 25 % de la prima anual que debe pagarse por nuevas garantías 
durante los dos años siguientes a la concesión de la garantía. Además, estas empresas pueden aplicar durante 
ocho años más una prima establecida en la Comunicación. El importe máximo del préstamo no puede superar el 
total de los costes salariales anuales del beneficiario. La garantía no puede superar el 90 % del préstamo y puede 
estar relacionada tanto con un préstamo de inversión como de capital circulante. 
- Ayuda en forma de bonificación de tipos de interés aplicable a todos los tipos de préstamos: la Comisión 
acepta que se concedan préstamos públicos o privados a tipos de interés al menos iguales a los tipos del Banco 
Central a un día más una prima igual a la diferencia entre el tipo medio interbancario a un año y el tipo medio a un 
día del Banco Central para el periodo comprendido entre el 1.1.2007 y el 30.6.2008, más la prima de riesgo de 
crédito correspondiente al perfil de riesgo del beneficiario, tal y como se establece en la Comunicación de la 
Comisión sobre el método de fijación de los tipos de referencia y de actualización. Este método puede aplicarse a 
todos los contratos concluidos hasta el 31.12. 2010 y a los préstamos de cualquier duración. Los tipos de interés 
reducidos pueden aplicarse a los pagos de intereses antes del 31.12.2012. 
- Ayuda en forma de reducción del tipo de interés para préstamos de inversión relativos a productos que 
mejoren de forma significativa la protección del medio ambiente: las PYME pueden beneficiarse de una 
reducción del tipo de interés del 50 %. La bonificación del tipo de interés se aplicará durante un periodo máximo de 
dos años a partir de la concesión del préstamo. Se podrá conceder ayuda a proyectos para la producción de 
productos que impliquen la adaptación anticipada o la superación de futuras normas de producto comunitarias que 
aumenten el nivel de protección medioambiental y que aún no estén en vigor. 
- Derogación temporal de las Directrices sobre capital riesgo de 2006: 
-- Incremento del tramo de financiación por PYME objetivo de 1,5 Meuros a 2,5 Meuros 
-- Reducción del nivel mínimo de participación privada de 50% al 30% (dentro y fuera las zonas asistidas) 
-- Simplificación de los requisitos de la Comunicación sobre crédito a la exportación para utilizar la exención 
que permite al Estado cubrir los riesgos no negociables. 
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De forma más concreta, cabe señalar que todas las ayudas públicas concedidas al amparo del 
presente Programa Operativo FEDER de Extremadura 2007-2013 se ajustan a las normas 
comunitarias en materia de ayudas estatales. Cualquier modificación de un régimen de ayudas 
aprobado o de una ayuda individual debe notificarse a la Comisión y no puede aplicarse hasta su 
aprobación.  
Únicamente quedan exentas de la obligatoriedad de notificación a la Comisión las ayudas que 
reúnan las condiciones establecidas por la Comisión para ser consideradas de “mínimis”, así 
como aquellas que se apliquen mediante un régimen de ayudas cubierto por un Reglamento de 
Exención por categorías. De acuerdo con el Reglamento (CE) nº 994/1998 del Consejo, de 7 de 
Mayo, han sido aprobadas los Reglamentos nº 68/2001, 70/2001 y 1998/2006. 
Con fecha 6 de Agosto de 2008 se publicó en el DOUE el Reglamento (CE) n.º 800/2008 de la 
Comisión, de 6 de Agosto de 2008. Se trata del Reglamento General de exención por categorías, 
que entró en vigor a los veinte días de su publicación. 
A partir de la fecha de su entrada en vigor, las ayudas concedidas al amparo de los anteriores 
regímenes de exención se entienden referidas al Reglamento General de exención por 
categorías.  
En lo relativo a los sistemas de gestión y control para el Estado Miembro, cabe destacar que en 
la aplicación informática FONDOS 2007 de la Dirección General de Fondos Comunitarios del 
Ministerio de Economía y Hacienda, se ha procedido a introducir la información relativa a las 
actuaciones gestionadas por la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma 
que incluyen regímenes de ayuda. 
Igualmente, en virtud de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 108 del Tratado, la Junta de 
Extremadura ha de notificar a la Comisión cualquier medida por la que se establezcan, 
modifiquen o prorroguen ayudas estatales a las empresas. 
Para cada Tema prioritario de este Programa Operativo, la Junta de Extremadura ha 
suministrado la información necesaria para verificar la conformidad con las normas comunitarias 
sobre ayudas de Estado. Así, en la descripción del Tema prioritario en cuestión se informa que 
no se concederá ninguna ayuda, o bien que la ayuda se concederá de acuerdo con la regla de 
mínimis o mediante uno o varios regímenes de ayudas cubiertos por un reglamento de exención 
por categorías o bien, que se tienen la intención de cofinanciar bajo el tema prioritario en cuestión 
ayudas de Estado no conformes con la regla de mínimis ni cubiertas por un reglamento de 
exención por categoría. 
En el caso de que el Tema prioritario se halle cubierto por un régimen de ayudas susceptible de 
notificación, se proporciona una descripción del mismo, incluyendo el título del régimen, su 
número de registro del expediente de ayudas de Estado, la referencia de la carta de autorización 
por la Comisión (si ha sido notificado) y la duración del régimen. En el caso de que la ayuda 
concedida bajo el Tema prioritario en cuestión lo sea de acuerdo con la regla de mínimis, así se 
indica en la descripción del Tema prioritario. Todos estos datos serán introducidos, además de en 
la descripción del Tema prioritario, en la aplicación informática Fondos 2007. 
A continuación se expone el desarrollo normativo previsto en los temas prioritarios que contienen 
regímenes de ayudas: 
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•	 Eje 1.  Desarrollo de la Economía del Conocimiento (I+D+i, Sociedad de la información 
y TIC) 
Tema prioritario 14 
 Decreto 38/2007, de 6 de marzo, de fomento y apoyo de la actividad comercial en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura y primera convocatoria de las ayudas para el 
ejercicio 2007 (DOE, núm. 30, 13 de marzo de 2007). Se acoge al Reglamento de 
mínimis, (CE)  nº1998/2006. 
•	 Eje 2.  Desarrollo e innovación empresarial 
Tema prioritario 08 
 Decreto 20/2007, de 6 de febrero, por el que se establece un régimen de incentivos 
industriales extremeños a la inversión para el tejido empresarial de esta Comunidad 
Autónoma (DOE, núm.18, 13 de febrero de 2007). Se acoge al Reglamento (CE) nº 
1628/2006 ayudas regionales a la inversión. 
 Decreto 36/2007, de 6 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras de las 
ayudas al sector turístico y la convocatoria para 2007(DOE, núm.30, 13 de marzo de 
2007). Se acoge al Reglamento de mínimis, (CE) nº1998/2006. 
 Orden de 11 de febrero de 2008, por la que se convocan ayudas al sector turístico, al 
amparo de lo establecido en el Decreto 36/2007, de 6 de marzo (DOE, núm.33, 18 de 
febrero de 2008). Se acoge al Reglamento de mínimis, (CE) nº1998/2006. 
 Decreto 37/2007, de 6 de marzo, por el que se establece el programa de ayudas para el 
impulso de la competitividad empresarial en Extremadura y convocatoria de ayudas para 
el ejercicio 2007 (DOE, núm. 30, 13 de marzo de 2007). Se acoge al Reglamento (CE) nº 
1628/2006 ayudas regionales a la inversión. 
 Decreto 38/2007, de 6 de marzo, de fomento y apoyo de la actividad comercial en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura y primera convocatoria de las ayudas para el 
ejercicio 2007 (DOE, núm. 30, 13 de marzo de 2007). Se acoge al Reglamento de 
mínimis, (CE) nº1998/2006. 
 Decreto 47/2007, de 20 de marzo, de fomento y apoyo de la actividad artesana en 
Extremadura y primera convocatoria de las ayudas para el ejercicio 2007(DOE, núm.36, 
27 de marzo de 2007). Se acoge al Reglamento de mínimis, (CE) nº1998/2006. 
 Decreto 49/2005 de 22 de febrero, por el que se establecen las bases reguladoras del 
régimen de las subvenciones para el fomento de la Seguridad Minera en Extremadura 
(DOE, núm.24, 1 de marzo de 2005). Se acoge al Reglamento de mínimis,  (CE) nº 
69/2001. 
 Decreto 178/2008 de 29 de agosto, por el que se establecen las bases reguladoras del 
régimen de las subvenciones para el fomento de la seguridad minera en Extremadura 
(DOE, núm.172, 4 de septiembre de 2008). Se acoge al Reglamento de mínimis,  (CE) 
nº1998/2006. 
 Orden de16 de marzo de 2007 por la que se convocan subvenciones para el fomento de 
la seguridad minera en Extremadura (DOE, núm.37, 29 de marzo de 2007). Se acoge al 
Reglamento de mínimis,  (CE) nº1998/2006. 
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2.3.  Problemas significativos y medidas adoptadas para solucionarlos 
A lo largo del año 2009 se han ido superando las dificultades que siempre presenta el comienzo 
de un nuevo período de programación, es decir, la exigencia de nuevos requisitos y la  puesta en 
marcha de nuevos procedimientos reglamentarios, sin olvidar la necesidad de dotarse de nuevas 
herramientas informáticas que, además de mejorar las prestaciones de las anteriores, deben ser 
totalmente conformes con las nuevas exigencias reglamentarias. 
Así, en primer lugar, las Autoridades de Gestión y Certificación, así como los Organismos 
Intermedios, han terminado de implementar sus procedimientos de gestión y control, de acuerdo 
con sus propias descripciones y Manuales de Procedimiento, evaluados por la Intervención 
General de la Administración del Estado, y con las recomendaciones formuladas por ésta, por la 
Autoridad de Gestión y por la Comisión Europea, de acuerdo con lo previsto en el artículo 71 del 
Reglamento 1083/2006. Es preciso señalar que los requisitos establecidos en dicho artículo 
resultan especialmente complejos en el caso de los Programas Operativos españoles, dado el 
número de organismos intermedios involucrados y la distribución de competencias, incluidas las 
funciones en materia de auditoría, entre la Administración del Estado y las Comunidades 
Autónomas. 
Los sistemas de gestión y control de la mayor parte de los Programas Operativos fueron 
aceptados por la Comisión Europea a lo largo del año 2009. En cualquier caso, para todos los 
Programas, antes de remitir la primera solicitud provisional de pago, se había cumplido con el 
requisito reglamentario de remitir a la Comisión la descripción de dichos sistemas. En el caso del 
Programa Operativo FEDER de Extremadura 2007-2013 los sistemas fueron aceptados el 30 de 
noviembre de 2009. 
Una vez eliminada la inseguridad sobre los sistemas de gestión y sobre la tipología de los gastos 
a cofinanciar, asegurándose de que se cumplían con todos los requisitos exigibles, los 
organismos intermedios comenzaron a remitir las solicitudes de reembolso a la Autoridad de 
Gestión en el último trimestre del año 2009, asegurando de esta forma el cumplimiento de la 
Regla N+2. 
Entre las dificultades más destacables relacionadas con la gestión a lo largo del año 2009, debe 
citarse la puesta en marcha de  las nuevas herramientas informáticas, tanto de la Comisión 
Europea (SFC2007), como de la Autoridad de Gestión (Fondos 2007).  Si bien las 
funcionalidades básicas en ambos casos están disponibles, todavía no se puede decir que estén 
totalmente operativas. 
En el caso de la SFC falta aún por implementar un procedimiento de transferencia masiva de 
datos entre dicha aplicación y la base de datos de la Autoridad de Gestión (Fondos 2007) que 
permita hacer llegar a la Comisión el desglose indicativo de la asignación de fondos por 
categorías. 
En lo que respecta a Fondos 2007, debe señalarse que el desarrollo de la aplicación está 
resultando más laborioso y complejo de lo inicialmente previsto. La complejidad deriva del 
objetivo, marcado en las especificaciones de la misma, de implementar al completo todas las 
funciones previstas en los Reglamentos para los distintos agentes que intervienen en la gestión, 
control y evaluación de los Fondos. Así, entre otros ejemplos, la aplicación Fondos 2007 recoge 
todas las listas de comprobación, con su amplia casuística utilizadas, tanto en la selección de 
operaciones, como en la verificación ex ante prevista en el artículo 13 del Reglamento (CE) nº 
1828/2006. Asimismo, se da un soporte integrado a todas las funciones de control y de auditoría, 
77
INFORME DE EJECUCIÓN 2009  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE EXTREMADURA (2007-2013) 
estableciéndose al efecto procedimientos informatizados que en el período 2000-2006 se 
realizaban en soporte papel. Como último ejemplo, cabe citar el uso exclusivo de la firma 
electrónica en todos los documentos que requieren ser firmados. 
A lo largo del año 2009 han continuado las sesiones de formación dirigidas a los organismos 
intermedios y beneficiarios, con especial mención a los Ayuntamientos de la Iniciativa URBANA, 
los más recientemente incorporados. 
A pesar de ello, la falta de experiencia de los usuarios al cumplimentar las distintas listas de 
comprobación; la interpretación equívoca de algunos de sus puntos, que deben aplicarse en 
ocasiones a operaciones de muy variada naturaleza; la dificultad de acomodar en los formularios 
de la aplicación a organismos muy diversos, sujetos a diferentes normativas y que desarrollan 
actuaciones muy distintas, originan dificultades en el uso de una herramienta compleja, que se 
utiliza por primera vez en condiciones reales de explotación. 
Ello ha originado retrasos en la certificación y ha sido preciso para algunos usuarios hacer varios 
intentos hasta conseguir una tramitación electrónica correcta. 
No obstante, puede afirmarse que, con el esfuerzo de todos los usuarios (gestores de los 
Programas Operativos, organismos intermedios, beneficiarios), se ha conseguido un resultado 
muy satisfactorio. Especialmente destacable ha sido el funcionamiento del servicio de firma 
electrónica que ha permitido un avance casi definitivo en la implantación de “administración sin 
papeles” en el ámbito de la gestión del FEDER.  Este esfuerzo inicial va a permitir en los años 
sucesivos una gestión más eficiente y un mayor rigor en el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los Reglamentos. 
2.4. Cambios en el contexto de la ejecución del programa operativo  
Evolución de la economía española. 
Las turbulencias financieras iniciadas en el verano de 2007 han desembocado en una crisis de 
confianza en el sistema financiero global. En septiembre de 2008 se han materializado episodios 
de inestabilidad financiera extrema que, a priori, eran altamente improbables. Estos episodios se 
han ido produciendo a gran velocidad, han abarcado un amplio espectro de instituciones 
financieras –alguna de ellas de importancia sistémica-, han afectado a mercados claves y han 
adquirido un carácter global, extendiéndose desde Estados Unidos a un número creciente de 
países, particularmente en Europa, pero también en numerosas economías emergentes.  
Esta situación de deterioro financiero afecta directamente al empleo, que siguió ajustándose con 
intensidad, de modo que, por primera vez en los últimos catorce años, el número de ocupados 
del total de la economía descendió con respecto a los niveles del mismo trimestre del año 
anterior, de manera más pronunciada en la economía de mercado y, sobre todo, en la 
construcción.  
La información de la que se dispone en la actualidad hace pensar que los escenarios económicos 
a nivel global, y en particular para España, se van a ir recrudeciendo, y que en el año 2009 la 
situación no va a mejorar, de forma que el crecimiento medio que se anticipaba de la UE se ha 
reducido considerablemente. En cuanto al mercado de trabajo español, se está produciendo un 
grave problema de destrucción de empleo. 
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La Junta de Extremadura destaca que, en la economía extremeña, según los datos de 
Contabilidad Regional que elabora el INE, el Producto interior Bruto a precios de mercado en 
Extremadura decreció en 2009 un 2% en términos reales, en contraste con el crecimiento de un 
punto y una siete décimas de la anualidad 2008 aunque inferior al registrado por la media 
nacional, (-3,4%). 
Como puede observarse en el siguiente cuadro, todos los sectores se han visto afectados por la 
crisis económica mundial. 
Tasa real de crecimiento Tasa real de crecimiento 
2008/2007 2009/2008* 
Extremadura España Extremadura España 
Agricultura, pesca y ganadería 0,7 -0,7 1,0 -6,9 
Energía -2,9 6,3 -5,6 -6,9 
Industria  0,9 2,9 -15,7 -13,8 
Construcción 0,5 1,7 -5,1 -7,8 
Servicios mercado 2,8 7,0 -0,2 1,8 
Valor Añadido Bruto 1,9 5,5 -2,1 -2,0 
Impuestos netos sobre 
productos 
-0.2 -15,2 -0,3 -18,8 
PIB a precios de mercado 1,7 3,4 -2,0 -3,4 
Servicios no mercado 4,2 8,3 2,7 5,1 
* Primera estimación 
Respecto a lo que ha transcurrido de década, los datos otorgan a la región el  crecimiento medio 
más alto de las Comunidades Autónomas, el 2,79% anual, superando en más de cuatro décimas 
a la media nacional (3,13%). 
Por sectores económicos, los únicos sectores en Extremadura que ofrecen resultados positivos 
son el primario y el de servicios no mercado, con tasas del 1% y 2,7%. En cambio a nivel 
nacional, los sectores que escapan a la crisis son los de servicio tanto de mercado como no de 
mercado, que se sitúan en el 1,8% y 5,1%, respectivamente.  
En cambio, los sectores extremeños de la construcción y el de energía  decrecieron a un ritmo 
del 5,1% y 5,6%, por debajo de las variaciones negativas sufridas en la economía nacional, con 
un (-7,8%) para la construcción y un (-6,9%) del sector energético. 
Destaca negativamente la situación del sector industria con una tasa de variación del (-15,7%) en 
Extremadura y un (-13,8%) a nivel nacional. 
La balanza comercial de Extremadura con el exterior arroja en 2009 un saldo positivo de 251 
millones de euros, debido al mayor decrecimiento de las importaciones, con un 32,9% frente al 
7,13% sufrido por las exportaciones, provocando superávit en la balanza comercial. 
Según los datos de la E.P.A. en 2009 la media anual de activos en Extremadura se sitúa en 
486.725, un 0,84% más que en 2008; este incremento es inferior al registrado el año anterior 
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(1,71%). El aumento de la actividad de  las mujeres ha sido de 1,37%, frente al de los varones 
con (-1,10%). A nivel nacional el número de activos se ha reducido en un 0,83%, las mujeres han 
sufrido un incremento del 2,88% mientras que el de los hombres ha disminuido en un 0,71%. 
La tasa media de actividad en Extremadura durante el 2009 se sitúa en el 53,81%, 0,32 p.p. 
superior a la de 2008; se mantiene una diferencia importante por sexos, en los varones alcanza 
el 63,95% y en las mujeres el 43,92%. A nivel nacional la tasa de actividad llega hasta el 59,94%, 
existiendo también diferencias sustanciales según el sexo aunque en un grado menor a las 
registradas en Extremadura (en los varones alcanza el 68,64% y en las mujeres el 51,56%). 
El número medio de ocupados en Extremadura alcanza la cifra de 386.725, un 5,51% menos que 
la cifra registrada en 2008. La ocupación ha decrecido en ambos sexos, más en el segmento 
masculino de la población extremeña (-8,08%) y a un ritmo inferior entre las mujeres (-1,16%). En 
España la cifra de ocupados descendió un 6,76%, afectando tanto a hombres (-9,16%) como a 
mujeres (-3,46%). 
Ningún sector económico de la Comunidad Autónoma extremeña presenta incrementos en 
ocupación. Los decrecimientos de las tasa de ocupación se sitúan en el 2,64% en la agricultura, 
un 23,12% en la construcción, un 9,45% en la industria y un 1,48% en el sector servicios. 
La cifra media de parados en Extremadura en 2009 es de 100.000, lo que supone un importante 
incremento interanual del 36,28%, incidiendo tanto entre los varones (55,78%) como en el 
segmento femenino (21,52%). A nivel nacional la cifra de parados sube un 60,17%, que se 
circunscribe al sector femenino  en un 45,15% y  al masculino en un 74,83%.  
La tasa de inflación interanual alcanzó en 2009 el (-0,5%), 0,2 puntos inferior a la nacional, frente 
al 4,1% que alcanzaba esta tasa a nivel regional y nacional. 
Respecto a los diferentes grupos que componen el IPC, en este año el grupo que mayor inflación 
presenta a nivel regional es el de las “Bebidas alcohólicas y tabaco”, con una subida del 10%, al 
igual que a nivel nacional, con un 8,9%. En segundo lugar, tanto a nivel regional como nacional, 
se encuentra el grupo de “Enseñanza” con una incremento del 3,6% y del 3,5%, respectivamente. 
En el lado opuesto, en Extremadura presentaron descensos en sus niveles de precios el 
“Transporte”, el “Vestido y calzado” y las “Medicinas” con las siguientes tasas de variación,  (­
6,3%), (-1,7%) y (-1,6%), respectivamente. 
El coste laboral medio por trabajador y mes regional creció un 1,47%, situándose en 2.139,93 
euros, alcanzando el 85,02% del coste medio nacional, que disminuyó un 0,71%. 
El volumen de depósitos del sistema bancario en Extremadura ascendió en 2009 a 17.646 
millones de euros, con un crecimiento interanual del 1,74%, por debajo de la tasa de variación de 
2008, 8,43%. Por el contrario, a nivel nacional, el aumento fue insignificante, el 0,11%. 
Los depósitos del sector privado en el sistema bancario de Extremadura a finales de 2009 
ascendieron a 16.579 millones de euros, el 93,95% del total, con un aumento anual del 2,16%. 
Por su parte, los depósitos del sector público se cifraron en 1.067 millones de euros, con un 
decrecimiento respecto a 2008 del 4,39%.  
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El volumen de créditos concedidos por el sistema bancario en Extremadura fue de 23.211 
millones de euros con un crecimiento de un 0,24%. La ratio créditos/ depósitos sigue creciendo 
situándose en un 131,59% (150,65% en España). 
En 2009 se constituyeron 1.659 sociedades mercantiles en la región, 34 más que en 2008, con 
un incremento del 2,09%. Por el contrario, el capital suscrito por estas sociedades en 
Extremadura alcanzó los 50.327 millones de euros, lo que supuso un crecimiento interanual del 
2,93%. 
Respecto a la actividad empresarial, según el Directorio Central de Empresas (DIRCE) elaborado 
por el INE, Extremadura contaba con un total de 67.181 empresas a 1 de Enero de 2009, un 
0,006% menos que las existentes el año anterior. De todas ellas 36.974 no tienen ningún 
asalariado. Por sectores, las empresas dedicadas al Comercio al por menor, excepto de 
vehículos de motor y motocicletas, representan el 20,68%. 
INDICADORES DE CONTEXTO FUENTE UNIDAD Extremadura Año España 
DEMOGRAFÍA 
Población INE nº 1.102.410 2009 46.745.807 
Población residente no UE / 
Población total INE % 1,80 2009 7,22 
Densidad de población INE hab / km2 26,48 2009 92,38 
Superficie INE km2 41.635 505.990 
Densidad del hecho urbano (nº 
de habitantes en municipios de 
más de 10.000 habitantes 
respecto a la superficie) 
MMA hab / km2 13,04 2009 72,85 
Tasa de natalidad INE % 10,04 2008 11,38 
Tasa de mortalidad INE % 9,50 2008 8,47 
Índice de envejecimiento INE Pobl. mayor o igual de 64 años/ pobl. < 20 0,93 2009 0,85 
Índice de dependencia senil INE Pobl. de 64 o más años / pobl. de 20 a 64 años 0,31 2009 0,26 
MACROECONOMÍA 
Índice de PIB / habitante INE Indice España = 100 71,23 2009 100,00 
Índice de PIB / habitante Eurostat Indice UE27 = 100 72,40 2007 105,00 
PIB / habitante INE € / hab 16.301 2009 22.886 
Productividad / persona 
empleada INE PIB PPC / empleado 43.618,31 2009 52.383,64 
VAB total INE Miles de € 16.352.306 2009 976.150.000 
VAB agricultura, ganadería y 
pesca INE % VAB total 7,54 2009 2,45 
VAB construcción INE % VAB total 15,09 2009 10,74 
VAB energía INE % VAB total 3,38 2009 2,52 
VAB industria INE % VAB total 5,76 2009 12,62 
VAB servicios INE % VAB total 68,22 2009 71,67 
Índice de precios al consumo INE Base 2006 = 100 106,40 2009 106,70 
MERCADO DEL TRABAJO 
Tasa de actividad de 16 y + años. INE % 53,81 2009 59,95 
Tasa de actividad masculina de 
16 y + años INE % 63,95 2009 68,65 
Tasa de actividad femenina de 16 
y + años INE % 43,93 2009 51,57 
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INDICADORES DE CONTEXTO FUENTE UNIDAD Extremadura Año España 
Población ocupada total INE Nº ocupados 386.725 2009 18.887.975 
Tasa de empleo de 16 y + años INE % 42,75 2009 49,15 
Tasa de empleo de 16 y + años 
masculina INE % 52,94 2009 56,49 
Tasa de empleo de 16 y + años 
femenina INE % 32,83 2009 42,08 
Tasa de empleo de 16 a 64 años INE % 54,36 2009 60,62 
Tasa de empleo de 55 y + años INE % 13,23 2009 18,73 
Tasa de paro de 16 y + años INE % 20,55 2009 18,01 
Tasa de paro de 16 y + años 
masculina INE % 17,22 2009 17,72 
Tasa de paro de 16 y + años 
femenina INE % 25,27 2009 18,39 
Parados de larga duración (más 
de 12 meses) INE 
% total 
desempleados 32,08 2009 28,48 
Parados menores de 25 años INE % total desempleados 22,40 2009 20,28 
Contratos indefinidos INEM % s/ total contratos 4,67 2009 9,36 
Parados sin empleo anterior INEM % s/ total parados 12,32 2009 6,88 
I+D + i 
Gasto I+D / PIB INE % 0,86 2008 1,35 
Gasto I+D de las AAPP / PIB INE % 0,22 2008 0,25 
Gasto I+D del sector empresas e 
IPSFL / PIB INE % 0,17 2008 0,74 
Gasto I+D del sector empresas e 
IPSFL / Gastos I+D INE % 19,35 2008 55,07 
Gasto I+D del sector enseñanza 
superior / PIB INE % 0,48 2008 0,36 
Gasto I+D / habitante INE €/hab 142,47 2008 318,50 
Gasto I+D / ocupados INE €/ ocupado 382,14 2008 725,72 
Gasto en I+D de sectores de alta 
tecnología / Gasto I+D INE % 1,96 2007 31,86 
Personal en I+D en EJC INE nº personas 2.222,90 2008 215.676,40 
Personal I+D (EJC) / ocupados INE % 0,54 2008 1,06 
Personal I+D (EJC) en el Sector 
Empresas e IPSFL / ocupados INE % 0,11 2008 0,47 
Personal I+D (EJC) en el sector 
Empresas e IPSFL / Personal en 
I+D (EJC) 
INE % 20,41 2008 44,37 
Personal I+D (EJC) en las AAPP 
/ Personal I+D (EJC) INE % 21,27 2008 19,07 
Investigadores en EJC / 
población ocupada INE % 0,34 2008 0,65 
Investigadores / Personal en I+D 
(EJC) INE % 62,48 2008 60,73 
Graduados en Educación 
Universitaria en Ciencia y 
Tecnología por 1.000 habitantes 
MEC nº /1.000 hab 5,60 2007 7,50 
Solicitud de patentes / millón 
habitantes  OEPM nº /millón hab 29,15 2008 77,97 
Gasto I+D del sector empresas e 
IPSFL / nº total de empresas INE € /empresa 450,42 2008 2412,72 
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 
% de la población que usan 
teléfono móvil INE % 89,1 2009 90,5 
Hogares con teléfono/Total 
hogares  INE % 94,8 2008 98,7 
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INDICADORES DE CONTEXTO FUENTE UNIDAD Extremadura Año España 
Hogares con ordenador 
personal/Total hogares INE % 46,9 2008 62,1 
Viviendas que disponen de 
acceso a Internet/Total viviendas INE % 41,7 2009 54 
Viviendas con conexión de 
Banda Ancha (ADSL, Red de 
cable)/Total viviendas 
INE % 39,4 2009 51,3 
Población que ha utilizado 
Internet en los últimos 3 
meses/Población total 
INE % 49,6 2009 59,8 
Empresas con acceso a 
Internet/Total empresas INE % 96,9   En. 2009 96,2 
Empresas con acceso a Internet 
mediante banda ancha/Empresas 
con acceso a Internet 
INE % 98,7   En. 2009 97,5 
Empresas con menos de 10 
asalariados con conexión internet INE % 46,6   En. 2009 55,9 
Empresas de menos de 10 
asalariados que se conectan con 
Banda Ancha/Total de empresa 
de menos de 10 asalariados  con 
conexión a internet 
INE % 95,2   En. 2009 93,3 
Empresas con conexión a 
Internet con los que era posible 
comunicarse utilizando servicios 
de seguridad: Mecanismos de 
autenticación 
INE % 64,3   En. 2009 73,1 
Escuelas conectadas a Internet / 
Total escuelas INE % 99,8 2007-2008 99,5 
DESARROLLO EMPRESARIAL 
Evolución del número de 
empresas (tasa de crecimiento 
anual)  
INE % -1,0 2008-2009 -1,9 
Nº de empresas / 1.000 
habitantes  INE nº 60,9 2009 71,8 
Nº de cooperativas / 100.000 
activos INE nº 3,94 2008 4,52 
Nº de microempresas / 1.000 
activos INE nº 56,3 2009 61,1 
Importaciones AEAT miles de € 911.375 2009 206.980.799 
Exportaciones AEAT miles de € 1.162.420 2009 158.254.277 
Exportación regional / 
exportación nacional total AEAT % 0,7 2009 
Exportaciones / importaciones AEAT % 127,5 2009 76,5 
Exportaciones totales / VAB INE y AEAT % 7,11 2009 16,21 
Inversión extranjera directa / VAB INE y MITYC % 0,16 2009 1,20 
Inversión de las CCAA (de 
España) en el exterior / VAB INE y MITYC % 0,00 2009 1,40 
Intensidad de innovación 
INE Encuesta 
Innov. 
Tecnológ 
% 0,68 2009 0,95 
Empresas exportadoras / total 
empresas INE y CSCC % 0,6 2007 1,2 
Empresas importadoras / total 
empresas INE y CSCC % 0,6 2007 1,6 
PYMES(1-199 asalariados)/1.000 
habitantes  INE nº 27,4 2009 33,9 
PYMES(1-49 asalariados)/1.000 
habitantes INE nº 27,1 2009 33,4 
PYMES sin asalariados /1.000 
habitantes  INE nº 33,5 2009 37,8 
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PYMES(1-49 asalariados)/nº de 
empresas INE % 44,5 2009 46,5 
PYMES(1-199 asalariados)/nº de 
empresas INE % 44,9 2009 47,2 
PYMES sin asalariados / nº de 
empresas INE % 55,0 2009 52,7 
MEDIO AMBIENTE 
Emisiones gases invernadero(*) Revista World Watch 1990=100 168,46 2007 153,42 
Residuos urbanos recogidos 
selectivamente / habitante INE Ton/hab 0,09 2007 0,14 
Residuos urbanos mezclados / 
habitante  
Recogida de residuos urbanos: 
vidrio / total residuos mezclados  
INE 
INE 
Ton/hab 
% 
0,45 
1,70 
2007 
2007 
0,49 
2,84 
Recogida de residuos urbanos: 
plástico / total residuos 
mezclados 
INE % 0,35 2007 0,79 
Recogida de residuos urbanos: 
papel y cartón / total residuos 
mezclados 
INE % 3,22 2007 5,14 
Producción de residuos urbanos 
por hogar MMAMRM Ton/hogar 1,67 2006 1,82 
Residuos industriales no 
peligrosos / VAB industria INE Ton/millón € 229,65 2007 475,12 
Residuos industriales peligrosos / 
VAB industria INE Ton//millón € 42,49 2007 17,55 
Volumen de agua registrada y 
distribuida / habitante  INE m
3/ hab 90,62 2007 83,58 
Volumen de agua residual tratada 
/ volumen de agua residual 
recogida 
INE % 87,91 2007 87,80 
Volumen de agua residual tratada 
/ habitante y día  INE m
3/ hab-día 0,37 2007 0,28 
Volumen de agua reutilizada / 
habitante y día  INE m
3/ hab-día 0,00 2007 0,03 
Porcentaje de pérdidas de agua 
reales sobre el volumen de agua 
suministrada 
INE % 14,90 2007 15,70 
Superficie afectada en incendios 
forestales / superficie total INE % 14,49 2007 17,02 
Superficie de Espacios Naturales 
Protegidos (ENP) / superficie 
total 
MMAMRM % 7,50 2008 11,63 
Superficie terrestre Red Natura 
2000 / superficie total MMAMRM % 30,18 01-2009 26,64 
Inversión de las empresas en 
protección ambiental / VAB 
industria 
INE % 0,95 2007 1,07 
Inversión de las empresas en 
protección ambiental / VAB total INE % 0,06 2007 0,16 
TRANSPORTE 
Km total líneas férreas / 1.000 
km2 Eurostat km/1.000 km
2 17,52 2008 30,73 
Km. total líneas férreas /1.000 
habitantes Eurostat km/1.000 hab 0,66 2008 0,34 
Km. total carreteras / 1.000 
habitantes INE km/1.000 hab 8,25 2008 3,57 
Km. total carreteras / 1.000 km2 INE km/1.000 km2 217,44 2008 326,12 
Km. total autopistas y autovías 
(libres) / 1.000 km2 INE y MF Km / 1.000 km
2 15,37 2008 20,77 
Km. total autopistas y autovías 
(libres) / 1.000 habitantes INE y MF km/1.000 hab 0,58 2008 0,23 
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Nº de víctimas mortales en 
accidente / 10.000 hab-año INE nº / 10.000 hab-año 0,97 2008 0,67 
Nº de accidentes con víctimas 
/10.000 hab-año INE nº /10.000 hab-año 14,15 2008 20,18 
Vehículos matriculados / 100 hab INE nº / 100 hab-año 2,29 2008 3,58 
Volumen de transporte de 
mercancías sobre el PIB INE Ton/M€ 3,14 2007 2,71 
Viajeros de transporte regular 
urbano INE miles de viajeros 12.583,00 2007 0,00 
Pasajeros aeropuerto por 
habitante INE y MF Pasajeros/hab 0,07 2008 4,38 
Tráfico de buques en puertos 
(cabotaje y exterior) INE Ton/hab 0,00 2007 10,42 
TURISMO Y CULTURA 
Gastos turista no residentes / 
VAB total MITC e INE % 0,73 2009 4,92 
Nº turistas internacionales / año MITC e INE nº 186.762 2009 52.231.098 
Nº turistas internacionales / hab. MITC e INE nº 0,17 2009 1,12 
Plazas hoteleras / 1.000 
habitantes INE nº/1.000 habitantes 16,00 2009 29,16 
Plazas hoteleras / 1.000 km2 INE nº/1.000 km2 423,52 2009 2.693,49 
Plazas de 5, 4 y 3 estrellas / 
plazas hoteleras totales INE % 48,59 2008 73,42 
Plazas de 5, 4 y 3 estrellas / 
habitante INE % 0,75 2008 2,13 
Nº pernoctaciones / año INE nº 2.078.910 2009 251.904.459 
Pernoctaciones españolas en 
establecimientos hoteleros / 
plazas hoteleras 
INE nº 102,29 2009 80,59 
Pernoctaciones españolas en 
establecimientos hoteleros / 
habitante 
INE nº 1,64 2009 2,35 
Pernoctaciones extranjeros en 
establecimientos hoteleros / 
plazas hoteleras 
INE nº 15,61 2009 104,24 
Pernoctaciones extranjeros en 
establecimientos hoteleros / 
habitantes 
INE nº 0,25 2009 3,04 
Conjuntos y sitios históricos 
protegidos (catalogados) MCU 
% sobre total 
nacional 4,70 2008 100,00 
SALUD Y EDUCACIÓN 
Plazas de atención a la primera 
infancia por cada 1.000 
habitantes 
INE y MTAS nº plazas/1.000 hab. 1,79 2008 1,04 
Estudiantes (primaria, secundaria 
y Universidad) / habitante INE % 0,13 2008 0,13 
Población con estudios básicos / 
población total INE % 32,86 2009 31,41 
Población con estudios 
secundarios / población total INE % 50,16 2009 45,21 
Población con estudios 
superiores / población total INE % 16,99 2009 23,38 
Alumnos matriculados en FP / 
1.000 habitantes INE % 5,52 2008 5,12 
Alumnos de doctorado / 1.000 
habitantes INE % 0,90 2008 1,45 
Alumnos universitarios / 1.000 
habitantes INE % 20,58 2008 30,26 
Población que ha recibido cursos 
de formación permanente y 
continua 
MDE % 10,89 2008 10,40 
Abandono educativo temprano MDE % 33,60 2008 31,90 
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Tesis doctorales aprobadas por 
1.000 habitantes INE % 0,07 2008 0,16 
Total centros escolares por 1.000 
habitantes MDE % 0,69 2008 0,61 
Nº de hospitales MSYPS nº 22 2009 804 
Nº de hospitales / 10.000 
habitantes MSYPS e INE nº/10.000 hab 0,20 2009 0,17 
Médicos / 1.000*habitantes INE nº hab. 4,30 2008 4,64 
Nº de camas hospitalarias / 1.000 
habitantes MSYPS e INE nº/1.000 hab 3,80 2009 3,44 
Plazas en guarderías laborales INE y MSYPS nº 0 2008 8.360 
ENERGÍA 
Consumo energético / PIB INE % 0,69 2007 1,01 
Potencia en energías renovables 
(sin hidráulica) / potencia 
instalada 
REE % 8,36 2008 21,16 
Intensidad energética de la 
economía  INE y REE 
demanda en barras 
de central/1.000€ 0,27 2008 0,26 
Generación neta de electricidad 
por 1.000 habitantes INE y REE GWh/1.000 hab 15,62 2008 6,37 
DESARROLLO LOCAL Y URBANO 
Población residente en 
municipios de más de 50.000 
hab. / población total 
INE % 27,02 2009 52,47 
Población residente en 
municipios de menos de 5.000 
hab. / población total 
INE % 36,08 2009 12,89 
IGUALDAD DE GÉNERO 
Mujeres paradas / total parados INE % 50,83 2009 44,76 
Mujeres paradas entre 16 y 24 
años / total mujeres paradas INE % 23,17 2009 19,62 
Mujeres ocupadas / total 
ocupados INE % 38,90 2009 43,63 
Mujeres sin empleo anterior / 
total mujeres desempleadas INEM % 17,18 2009 10,04 
Mujeres en I+D en EJC sobre 
total empleados en I+D en EJC INE % 39,22 2008 39,13 
Mujeres empleadas en I+D en 
EJC en el sector empresas e 
IPSFL / total empleados en I+D 
en EJC en el sector empresas e 
IPSFL 
INE % 32,17 2008 30,23 
Mujeres empleadas en I+D en 
EJC en el sector Administración 
Pública / total empleados en I+D 
en EJC en el sector 
Administración Pública 
INE % 41,57 2008 50,87 
Alumnas de doctorado / total 
alumnos de doctorado INE % 54,87 2007-08 52,30 
Alumnas univ. matriculadas / total 
univ. matriculados INE % 55,35 2007-08 54,31 
Mujeres que han utilizado 
Internet en los últimos 3 meses/ 
Población total 
INE % 16,20 2009 20,78 
Población femenina mayor de 65 
años INE % 20,91 2009 18,63 
Mujeres con carné de conducir / 
total personas con carné de 
conducir 
DGT % 37,51 2008 40,62 
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SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
Gastos corrientes de las 
empresas destinados a 
protección ambiental / nº 
empresas 
INE €/empresa 165,17 2007 456,72 
Solicitud de patentes EPO 
(Oficina Europea de Patentes) 
vinculadas al sector del medio 
ambiente / 1.000 patentes 
Eurostat 0% 0,00 2006 5,24 
Solicitud de patentes EPO 
(Oficina Europea de Patentes) 
vinculadas al sector del medio 
ambiente por millón de habitantes 
Eurostat Solicitudes/millón hab 0,00 2006 0,11 
Aguas superficiales INE miles de m3 141.535 2007 2.381.739 
Variación anual aguas 
superficiales  INE % 0,77 2007-2006 -4,43 
Aguas subterráneas INE miles de m3 8.797 2007 1.226.742 
2.5.  Modificaciones sustanciales con arreglo al artículo 57 del Reglamento (CE) nº 
1083/2006 
No hay nada que informar respecto a este punto 
2.6. Complementariedad con otros instrumentos 
Con objeto de garantizar la coordinación del FEDER con FEADER y FEP se ha constituido un 
Grupo de Trabajo en el que participan los organismos de la Administración General del Estado 
con responsabilidad en la gestión de los respectivos Fondos. 
El doble objetivo del Grupo de Trabajo, acordado ya en su primera reunión, celebrada el 13 de 
marzo de 2009, fue el establecimiento de criterios de delimitación entre las actuaciones 
financiadas por los distintos Fondos, que se debían incorporar a los documentos de Criterios de 
Selección de Operaciones (C.S.O.) de los distintos Programas Operativos, y la puesta en marcha 
de mecanismos de consulta sobre casos individuales, que permitiesen asegurar que no se 
produciría una doble financiación. 
En dicha reunión se detectó que la mayor parte de las posibles áreas de solape entre estos tres 
Fondos se producirían en las actuaciones del tramo autonómico, por lo que se decidió 
recomendar a las Comunidades Autónomas la creación de Grupos de Trabajo de coordinación 
similares al establecido en la Administración General del Estado (AGE).  La Subdirección 
.General de Administración del FEDER hizo hincapié en esta recomendación en todos los 
Comités de Seguimiento celebrados en 2009.  
La segunda reunión de este Grupo de Trabajo tuvo lugar el pasado día 23 de febrero de 2010, a 
convocatoria del Subdirector General de Administración del FEDER, como Autoridad de Gestión 
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de los Programas Operativos financiados por el FEDER, con la participación de la Dirección 
General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural y la Dirección General de Ordenación 
Pesquera (ambas dependientes del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino), como 
responsables del FEADER y el FEP, respectivamente. 
En dicha reunión del Grupo de Trabajo se confirmó la delimitación entre FEDER y FEADER en 
materia de infraestructuras de regadíos, ya recogida en los C.S.O. de los Programas Operativos 
afectados, y que consiste en aplicar los fondos del FEADER a la demanda en baja presión y los 
fondos procedentes del FEDER a las infraestructuras en alta.  
En la actualidad se han establecido mecanismos de coordinación, con distinto rango y 
organización en cada caso, en todas las Comunidades Autónomas. El Grupo acordó que la 
Subdirección General de Administración del FEDER se dirigiera a los organismos intermedios de 
las administraciones autonómicas que actúan como coordinadores (los designados directamente 
por los Programas Operativos FEDER), solicitándoles las conclusiones de sus respectivos 
Grupos de Trabajo.  
El Grupo de Trabajo ha analizado algunos tipos de operaciones susceptibles de presentar 
solapamientos entre Fondos y para los que cabría plantear una delimitación:  
-	 Actuaciones en materia de I+D+i: La Administración General del Estado que en esta materia 
realiza sus actuaciones a través de los Programa Operativos Plurirregionales, se centraría en 
proyectos e infraestructuras de I+D, mientras que las actuaciones financiadas por FEADER y 
FEP, estarían dedicadas más bien a fomentar la implantación de tecnologías innovadoras en 
las empresas.   
-	 Desarrollo e innovación empresarial: Estas actuaciones abarcan una tipología de operaciones 
muy variada que, en muchos casos, está centrada en la adopción de tecnologías innovadoras 
por las empresas. Dependiendo del sector de las empresas beneficiarias, existiría posibilidad 
de solape con FEADER (Eje 1) y FEP (Eje 2). Es muy probable que varios de los regímenes 
de ayuda cofinanciados por el FEDER excluyan las explotaciones agrarias y las industrias 
agroalimentarias incluidas en el Anexo I del Tratado. Si es así, la delimitación estaría clara. 
Es preciso, por tanto, clarificar este extremo con los organismos intermedios afectados, 
dependientes de la Administración General del Estado, cuyas actuaciones son cofinanciadas 
por el FEDER. 
-	 Medio Ambiente: Se destacó una delimitación muy clara entre las actuaciones del FEDER, 
dirigidas a infraestructuras y actuaciones en el dominio público y las del FEADER, centradas 
en ayudas a explotaciones agropecuarias. Además, podría darse algún caso puntual de 
solape entre actuaciones del FEP y las actuaciones medioambientales en costas financiadas 
por el FEDER. Dada la mayor especificidad de las actuaciones del FEP, la delimitación podría 
consistir en reservar al FEP las actuaciones concretas incluidas de forma explícita en este 
último, dejando el resto para el FEDER.  
-	 Transporte y Energía: Podría darse una posible concurrencia entre las actuaciones en 
puertos del tramo autonómico y las actuaciones en puertos pesqueros. La delimitación sería 
similar a la indicada para las actuaciones en costas, reservando las específicamente 
pesqueras para el FEP. 
-	 Desarrollo sostenible local y urbano: Podría pensarse en un solape entre  actuaciones en 
desarrollo rural del FEADER (Diversificación en el medio rural) y las actuaciones FEDER 
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gestionadas por los organismos de la Administración General del Estado. La delimitación 
entre ambas aparece bastante clara, pues estas últimas son siempre actuaciones de carácter 
integrado, no financiándose proyectos aislados. Sin embargo, sí podría darse concurrencia 
entre el FEADER y algunas actuaciones FEDER gestionadas por las Comunidades 
Autónomas., especialmente  en aquellas que en ambos casos se gestionan a través de 
Grupos de Acción Local. Para este tipo de casos, los mecanismos de coordinación de las 
Comunidades Autónomas deberían establecer una delimitación. 
El Grupo de Trabajo señaló como objetivo clave el tratar de reducir al mínimo las posibilidades de 
doble financiación, y que ésto nunca debe traducirse en un ejercicio académico de clasificación y 
de compartimentación de las actuaciones, que incremente la complejidad de la gestión de los 
Programas. Se hizo hincapié, asimismo, en que los criterios de delimitación no deben ser causa 
de que proyectos que merezcan el apoyo de los Fondos vayan a quedarse sin financiación 
comunitaria debido a razones burocráticas. 
2.7. Disposiciones en materia de seguimiento 
2.7.1. Acciones de Seguimiento. 
Constitución del Comité de Seguimiento. 
La reunión de constitución del Comité de Seguimiento del Programa Operativo FEDER de 
Extremadura 2007-2013, tuvo lugar el 29 de febrero de 2008, dentro del plazo establecido 
reglamentariamente. 
En esta primera reunión, el Comité aprobó su Reglamento Interno y discutió los Criterios de 
Selección de Operaciones. Asimismo, la Autoridad de Gestión informó al Comité de diversos 
aspectos relacionados con el establecimiento de los sistemas de gestión y control, la aplicación 
informática, la puesta en marcha del sistema de evaluación y la elaboración de los Planes de 
Comunicación.  
Con fecha 25 de abril de 2008 se llevó a cabo, por procedimiento escrito, la consulta al Comité de 
Seguimiento del Programa Operativo para la aprobación de los Criterios de Selección de 
Operaciones. 
La Subdirección General de Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino planteó observaciones al documento inicial, que fueron consideradas en la versión 
definitiva del referido documento. 
Con fecha 6 de junio de 2008, se inició, una nueva consulta por procedimiento escrito al Comité 
de Seguimiento del Programa Operativo, para la aprobación del Informe de ejecución de la 
anualidad 2007. Los servicios administrativos de la Comisión Europea formularon observaciones 
que fueron tenidas en cuenta en la redacción final del mismo. 
La versión definitiva de dicho Informe fue declarada admisible por los servicios administrativos de 
la Comisión, mediante escrito nº 11184, del día 20 de noviembre de 2008. 
La segunda reunión del Comité de Seguimiento del Programa Operativo FEDER de 
Extremadura 2007-2013, tuvo lugar en Badajoz el día 16 de junio de 2009. 
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En dicho Comité se aprobaron los siguientes documentos: Acta de la reunión del Comité de 
Seguimiento de 27 de febrero de 2008 y Acta del procedimiento escrito mediante el que se 
aprobaron los Criterios de Selección de Operaciones del Programa Operativo, Reglamento 
Interno del referido Comité de Seguimiento incorporando modificaciones en la denominación de 
algunos organismos que participan como miembros del mismo, e Informe de ejecución de la 
anualidad 2008 del Programa Operativo. 
Asimismo, el Comité aprobó la propuesta de revisión del Programa Operativo, conforme a lo 
dispuesto en el art. 33 del Reglamento (CE) 1083/2006, con el fin de mejorar el cumplimiento de 
sus objetivos y la calidad de su gestión. 
El 19 de agosto de 2009 se inició, por procedimiento escrito, una consulta al Comité de 
Seguimiento del Programa Operativo para obtener la aprobación, por parte de dicho Comité, de 
la modificación de los Criterios de Selección de Operaciones. 
Al no plantear observaciones al respecto ningún miembro del Comité de Seguimiento, se aprobó 
la nueva versión de los Criterios de Selección de Operaciones. 
Encuentros anuales. 
El artículo 68 del Reglamento 1083/2006 establece que la Comisión y la Autoridad de Gestión 
examinarán los progresos realizados en la ejecución de los Programas Operativos: los 
principales resultados obtenidos durante el año anterior, la ejecución financiera, así como otros 
factores, a fin de mejorar la ejecución. Podrán asimismo examinarse otros aspectos de los 
sistemas de gestión y de control relevantes para la buena marcha de las intervenciones, así 
como los resultados de las evaluaciones ex post. 
A raíz de este examen, "la Comisión podrá formular observaciones al Estado miembro y a la 
Autoridad de Gestión, que informará al respecto al Comité de Seguimiento. El Estado miembro 
comunicará a la Comisión las medidas adoptadas en respuesta a dichas observaciones". 
Este precepto reglamentario se materializa, al igual que en el período 2000-2006, en la 
celebración de encuentros anuales en los que participan, además de los representantes de la 
Comisión Europea, del Estado Miembro y de la Autoridad de Gestión, responsables de la gestión 
del FEDER en los distintos organismos intermedios, tanto de la Administración General del 
Estado, como de las  Administraciones Autonómicas y de las Entidades Locales. 
El Encuentro correspondiente al examen de la anualidad 2009 tuvo lugar en Madrid el día 4 de 
marzo de 2010. Aunque los temas tratados se centraron fundamentalmente en el periodo de 
programación 2007-2013, en el primer punto del orden del día se abordaron algunos aspectos 
relativos al período 2000-2006.   
Respecto al periodo 2007-2013 los temas más relevantes tratados han sido los siguientes: 
-	 Informes anuales 2008 y preparación de los informes 2009. 
-	 Modificación de los Programas Operativos. 
-	 Ejecución de los Programas. Situación y previsiones. 
-	 Plan Europeo de Recuperación Económica. Reforma de los Reglamentos y su impacto en la 
ejecución. 
-	 Redes temáticas. 
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-	 Intervenciones en materia de I+D+i. 
-	 Complementariedad y coordinación entre Fondos. 
-	 Informe estratégico 2009 del MENR. 
-	 Información y comunicación. Buenas prácticas. 
2.7.2 Acciones de evaluación 
El Plan para el Seguimiento Estratégico y la Evaluación Continua del FEDER, FSE y Fondo de 
Cohesión, 2007-2013 recoge las disposiciones generales y la planificación de actividades 
previstas en materia de seguimiento estratégico y evaluación continua para el periodo de 
programación 2007-2013, que llevarán a cabo la Subdirección General de Programación 
Territorial y Evaluación de Programas Comunitarios, del Ministerio de Economía y Hacienda 
(SGPTEPC), la Unidad de Evaluación y Seguimiento Estratégico y Evaluación Continua de la 
UAFSE, del Ministerio de Trabajo e Inmigración y, en su caso, los Organismos Intermedios (OI). 
El Plan constituye un documento único que abarca tanto los Programas Operativos Regionales 
como los Pluriregionales financiados con FEDER, FSE y Fondo de Cohesión, recogidos en el 
Marco Estratégico Nacional de Referencia (MENR) 
A continuación se muestra el esquema general del Sistema de Seguimiento Estratégico y 
Evaluación Continua en el actual periodo de programación 2007-2013, que consta de las 
evaluaciones siguientes: 
9 El Seguimiento Estratégico del MENR. Se encuentra definido en el artículo 29 del 
Reglamento 1083/2006 y contempla el análisis de la contribución de los Programas 
cofinanciados con los Fondos Estructurales, a nivel de MENR, mediante la realización 
de dos Informes de seguimiento estratégico en 2009 y 2012. 
9 La Evaluación Continua. Se define en el artículo 47 del Reglamento 1083/2006 del 
Consejo, de 11 de julio de 2006, y supone un proceso continuado de evaluación de las 
prioridades comunitarias y nacionales, bien de carácter temático o bien referido a los 
propios Programas Operativos. 
9 En cuanto a las obligaciones relativas a la evaluación de las medidas de Información y 
Publicidad de las actuaciones cofinanciadas por los Fondos, quedan recogidas en el 
artículo 4 del Reglamento 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, el cual 
prevé la realización de evaluaciones específicas. 
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Informes de Seguimiento 
Estratégico del MENR 
i) 2009 
ii) 2012 
Evaluaciones 
Estratégicas Temáticas 
i. Economía del Conocimiento 
ii. Medio Ambiente 
iii. Igualdad de Oportunidades 
iv. Inmigración 
Evaluaciones Operativas 
i. POs regionales 
ii. POs plurirregionales 
SEGUIMIENTO 
ESTRATÉGICO 
Artículo 29 
Rgto. 1083/2006 
EVALUACIÓN 
CONTINUA 
Artículo 47 
Rgto. 1083/2006 
Evaluación del 
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EVALUACIÓN DE 
LAS MEDIDAS DE 
INFORMACIÓN Y 
PUBLICIDAD 
Artículo 4 
Rgto 1828/2006 
Seguimiento del Marco Estratégico Nacional de Referencia. 
Una de las prioridades del nuevo periodo 2007-2013 es evaluar la contribución de la política de 
cohesión a la realización de los objetivos de Lisboa y hacer que esta contribución sea lo más 
visible posible. 
El Plan para el Seguimiento Estratégico y la Evaluación Continua del FEDER, FSE y Fondo de 
Cohesión 2007-2013 prevé la realización de dos Informes de Seguimiento Estratégico del Marco 
Estratégico Nacional de Referencia (MENR) con el fin de dar respuesta a lo dispuesto en el 
artículo 29.2 del Reglamento (CE) 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se 
establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo 
Social Europeo y el Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) 1260/1999. 
El pasado 21 de diciembre de 2009 se presentó el Informe 2009 de Seguimiento Estratégico 
del Marco Nacional de Referencia. Dicho Informe se ha elaborado conforme a las disposiciones 
enunciadas en el artículo 29.2. del citado Reglamento, la metodología desarrollada por la 
Dirección General de Fondos Comunitarios y la Unidad Administradora del Fondo Social 
Europeo, y la Nota informativa sobre la Estructura Indicativa de los Informes Estratégicos 
Nacionales de 2009 publicada por la Comisión en esta materia. 
El objetivo del Informe es analizar la relevancia y la pertinencia de la estrategia contemplada en 
el MENR español, así como su contribución a los Objetivos de Lisboa. El Informe incluye: 
 Un análisis de la situación y tendencias socioeconómicas de las regiones españolas en 
comparación con la media de la UE 27, así como en comparación con la media nacional. 
Asimismo se valora la evolución de las cuentas públicas españolas y su impacto sobre la 
normal ejecución de los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión. 
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 Un estudio de la validez y la coherencia de la estrategia contemplada en el MENR, así 
como una valoración de la complementariedad existente entre los Fondos Estructurales, 
el Fondo de Cohesión y otros Fondos comunitarios como el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER) y el Fondo Europeo de Pesca (FEP). 
 Un análisis de la ejecución financiera de los Programas Operativos. 
 Una valoración de la inclusión de los principios horizontales de igualdad de oportunidades 
y medio ambiente. 
 Una selección de buenas prácticas. 
 Una serie de conclusiones generales. 
Deben mencionarse dos circunstancias que se han producido desde la aprobación del MENR 
español en mayo de 2007, que han influido en el cumplimiento de los objetivos del Marco y que 
han condicionado el contenido final y las conclusiones del Informe 2009: 
-	 El retraso en la puesta en marcha de los Programas Operativos. 
- El cambio profundo en el contexto económico y social, marcado por la crisis económica y 
financiera y que afecta a la normal ejecución de los Fondos. 
Las principales conclusiones del Informe 2009 se detallan a continuación: 
El contexto socioeconómico en España ha cambiado notablemente desde la aprobación del 
MENR en mayo de 2007 y de los Programas Operativos en diciembre de 2007, pasando de un 
contexto de fuerte crecimiento y creación de empleo a un contexto de recesión económica y 
destrucción de empleo. Dentro del análisis del contexto merece especial atención el mercado de 
trabajo. El empeoramiento generalizado de la tasa de empleo y el incremento vertiginoso de la 
tasa de paro, especialmente durante el año 2009, son los aspectos más preocupantes de la 
evolución socioeconómica de los últimos meses. Por ello, la primera prioridad de la política 
económica en la actualidad debe ser invertir la tendencia actual y recuperar los niveles de 
creación de empleo anteriores a la crisis. 
En este contexto, la estrategia diseñada para la financiación de actuaciones con Fondos 
estructurales sigue siendo válida y pertinente, por lo que debe mantenerse y cumplirse la 
programación contemplada inicialmente. En cierta medida, la estrategia prevista en el MENR 
anticipaba los problemas que han dado lugar a la actual crisis económica y sus consecuencias, y 
planteaba soluciones en línea con el Programa Nacional de Reformas, así como con el diseño de 
un nuevo modelo de crecimiento para la economía española.  
Atendiendo al análisis DAFO, revisado en el presente Informe, se observa cómo las debilidades 
de la economía española continúan siendo en su mayor parte similares, acentuándose éstas en 
algunos casos, especialmente las relativas al mercado de trabajo, al tejido productivo, la 
inversión en I+D+i o las relacionadas con la productividad y la competitividad. Aparecen nuevas 
debilidades relacionadas con el mercado de trabajo, como las elevadas tasas de desempleo 
especialmente en los menores de 25 años, de larga duración o de baja cualificación.  
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Las fortalezas de la economía española siguen siendo relevantes a nivel de todas las regiones. 
No obstante, ha sido necesario reformular los puntos fuertes relacionados con el mercado 
laboral, adaptándolos a la nueva situación de destrucción de empleo generalizada, con mayor 
incidencia sobre los colectivos desfavorecidos.  
Hay que tener en cuenta que existe, y va a existir en los próximos años, una notable restricción 
financiera y presupuestaria para reforzar esos ámbitos en los que la economía española 
presenta fortalezas y paliar aquellos en los que existen debilidades. Por tanto, habrá que evaluar 
de manera concisa las distintas políticas para realizar la asignación de recursos más eficiente 
posible, en un contexto de escasez de los mismos. 
La programación de los Fondos Estructurales en España para el período 2007-2013 ha reforzado 
el énfasis en la economía del conocimiento, en el desarrollo empresarial y en la innovación 
de la inversión en capital humano. Los distintos análisis sobre la economía española, tanto a 
nivel interno como los realizados por organismos internacionales, reflejan que el camino a seguir 
por España para salir de la crisis es similar al diseñado para los Fondos Estructurales y para el 
Fondo de Cohesión. 
Todas las prioridades previstas dentro del marco de actuación de los POs de cada Fondo se 
hallan englobadas en los objetivos del MENR, a la vez que responden a necesidades 
identificadas en el diagnóstico de la situación de contexto. 
No obstante, la crisis económica conlleva algunas implicaciones relevantes a la hora de dar 
continuidad a la estrategia del MENR: 
•	 En primer lugar, se produce una importante contracción presupuestaria en todos los 
niveles de Administraciones Públicas españolas. Este hecho condiciona la posibilidad de 
financiar actuaciones y, en consecuencia, de obtener posteriormente la cofinanciación 
comunitaria. 
•	 Hay numerosas actuaciones dentro de la principal prioridad de la programación, como es 
el desarrollo de la economía del conocimiento, que dependen de la actuación 
empresarial privada y para las que puede que no exista suficiente demanda por parte de 
las empresas, debido al empeoramiento de sus resultados económicos y a la restricción 
financiera a la que se enfrentan. 
•	 A su vez, en el campo del mercado de trabajo y el capital humano, debe lograrse una 
óptima combinación de flexibilidad contractual y políticas activas laborales 
reforzadas que pueden proporcionar una respuesta a corto plazo para luchar contra la 
actual destrucción masiva de empleo. También pueden fomentarse acciones a largo 
plazo que incidan sobre aspectos como: el fortalecimiento del sistema educativo, la 
mejora del nivel formativo de la población ocupada y la adquisición de conocimientos y 
habilidades con un fuerte componente tecnológico. 
Estas implicaciones derivadas de la actual situación económica, unidas a la aplicación de la regla 
de descompromiso automático de los Fondos, pueden suponer la modificación de algunos 
Programas Operativos para garantizar la plena y efectiva absorción de dichos Fondos. Si 
dichas modificaciones se producen, hay que tener en cuenta que la estrategia inicialmente 
definida sigue siendo válida. Por lo tanto, en momentos posteriores del período de programación 
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habría que reequilibrar los Programas Operativos que, eventualmente, se hayan 
modificado, para tratar de ajustarlos a la programación inicialmente definida. 
La Dirección General de Financiación Autonómica y Fondos Europeos de la Consejería de 
Administración Pública y Hacienda de la Junta de Extremadura ha integrado en sus 
procedimientos de gestión los dispositivos de seguimiento y evaluación continua definidos por la 
Autoridad de Gestión para su aplicación durante el período de programación 2007-2013. 
Con el objetivo de facilitar la puesta en marcha y la implementación de los mecanismos 
necesarios para un adecuado seguimiento y evaluación continua de los Fondos asignados a 
Extremadura, tanto FEDER, como FSE, durante 2009 se inició la contratación de una asistencia 
técnica externa.  
La empresa que resultó adjudicataria fue Regio Plus Consulting, S.L. la cual ha contribuido en el 
establecimiento de las bases del sistema de seguimiento y evaluación de los PO para su 
posterior desarrollo e implementación, garantizando el cumplimiento de las obligaciones 
reglamentarias establecidas a este respecto y teniendo en cuenta, asimismo, las orientaciones 
metodológicas de la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Economía y 
Hacienda. 
De esta forma, ha sido posible instaurar un modelo de evaluación eficiente, basado en la 
utilización adecuada y racional de los instrumentos ya creados para la propia gestión del PO (el 
sistema de indicadores). Ello ha permitido rentabilizar las ventajas y el grado de 
complementariedad derivados de la interrelación de los procesos de seguimiento y evaluación. 
Su diseño ha tenido presente las siguientes dos premisas de partida básicas: 
9 Dada la probabilidad de realizar ejercicios de evaluación con frecuencia, debido a 
reprogramaciones y desviaciones en la ejecución, es preciso contar con un sistema 
ágil para evaluar. 
9 La fiabilidad del sistema se basa en una buena definición y un buen uso del sistema 
de seguimiento y de la metodología de evaluación, por lo que es necesario velar por la 
calidad de su implementación durante todo el periodo de programación. 
Su puesta en funcionamiento ha dotado de la suficiente capacidad de reacción a la a la DG de 
Financiación Autonómica y Fondos Europeos para poder suministrar la información necesaria 
que se precisa, tanto para los Informes de Seguimiento Estratégico del MENR, como para 
atender cualquier otro necesidad relacionada con el avance de la ejecución y la aplicación de los 
fondos en la región. De hecho, gracias a las tareas de seguimiento y evaluación continua 
realizadas, fue posible identificar casos de buenas prácticas en el marco del Plan de 
Alfabetización Tecnológica y Software Libre de Extremadura, que fue propuesta para su inclusión 
en el Informe de Seguimiento Estratégico del MENR realizado en 2009. 
Al igual, prueba de los avances cosechados en materia de evaluación, cabe destacar, entre otros 
posibles aspectos, la elaboración de varios Informes a lo largo de 2009, que han permitido 
apoyar el seguimiento continuo del Programa y examinar en profundidad las realizaciones y 
resultados logrados gracias a la ejecución de las operaciones cofinanciadas: 
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Informe explicativo sobre el tratamiento de las desviaciones en la ejecución del PO FEDER 
de Extremadura 2007-2013  
Este informe ha ofrecido una explicación clara sobre la dinámica fundamental del sistema 
diseñado para el seguimiento continuo de las distintas intervenciones aprobadas para su 
cofinanciación por parte de la Unión Europea a través de los Fondos Estructurales, tratando de 
hacer más comprensible el procedimiento creado para la realización de las evaluaciones de 
carácter operativo. 
De esta forma, se ha descrito, de forma muy clara, el método establecido basado en la 
comparación de las previsiones de ejecución incluidas en los documentos de programación con 
los datos de ejecución real existentes en cada momento temporal. A su vez, se han indicado las 
pautas y reglas fijadas para la clasificación y el tratamiento de las desviaciones que, en su caso, 
se fueran identificando como consecuencia del seguimiento continuo de la intervención. 
Para el caso concreto del PO FEDER de Extremadura 2007-2013 se han señalado: 
9 Los valores objetivo de ejecución financiera establecidos para cada anualidad y eje 
prioritario del Programa, así como los valores objetivo establecidos para los distintos 
indicadores físicos de alerta seleccionados. 
9 Los valores mínimos de ejecución financiera por debajo de los cuales resulta de 
aplicación la Regla N+2 y, por tanto, el descompromiso automático de fondos asignados 
al Programa. 
9 Los umbrales mínimos de ejecución física y financiera por debajo de los cuales se 
considera que existe una desviación significativa con respecto a la ejecución prevista. 
Además, se ha presentado la fórmula básica para el cálculo de los umbrales anteriores. 
Informe de Seguimiento Operativo del PO FEDER de Extremadura 2007-2013  
Este informe ha examinado el comportamiento de la ejecución mostrada por la inversión 
financiera, así como por los indicadores de alerta del PO FEDER de Extremadura durante los dos 
primeros años de implementación de la intervención, con el objetivo de valorar los márgenes de 
realización que deberían alcanzarse en la anualidad 2009, primera para la que entra en 
funcionamiento el dispositivo establecido para apreciar la necesidad de realizar evaluaciones de 
carácter operativo, de acuerdo con la Guía Metodológica aprobada por el Comité Consultivo de 
Seguimiento y Evaluación. 
Dicho informe ha proporcionado información sobre el comportamiento observado del Programa 
desde la perspectiva de las realizaciones financieras y físicas y ha anticipado los posibles 
elementos de riesgo que podrían dificultar el cumplimiento de los umbrales mínimos de ejecución 
establecidos para 2009.  
Su articulación ha obedecido al siguiente esquema de contenidos:  
9 Descripción del seguimiento financiero del PO por ejes de intervención, en lo que se 
refiere a: 
- La ejecución financiera alcanzada hasta 2008. 

- Valoración de la ejecución alcanzada desde la perspectiva de la evaluación operativa. 
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9 El seguimiento físico de los indicadores de alerta, atendiendo a: 
- Descripción de la ejecución física alcanzada hasta 2008. 
- Valoración de la ejecución alcanzada desde la perspectiva de la evaluación operativa. 
9 Conclusiones y recomendaciones de cara a la mejora de la ejecución de la intervención 
en los próximos años. 
Por otro lado, a finales de 2009, la Dirección General de Financiación Autonómica y Fondos 
Europeos inició el procedimiento de contratación de servicios para la realización de la Evaluación 
Operativa del FEDER y FSE, así como para colaborar en las labores de Evaluación Estratégica 
Temática de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres y para elaborar el Informe de 
la Contribución de las intervenciones FEDER y FSE en la región al cumplimiento de los objetivos 
del Plan Nacional de Reformas, correspondientes a los Programas Operativos cofinanciados por 
el FEDER y FSE de Extremadura 2007-2013. 
Asimismo, también puso en marcha la contratación para la realización de la Evaluación del Plan 
de Comunicación, correspondiente a los Programas Operativos cofinanciados por el FEDER y 
FSE Extremadura 2007-2013, que debe estar terminada en 2010 para su presentación a los 
servicios de la Comisión Europea, de acuerdo con lo establecido en los Reglamentos. 
Evaluación ambiental 
La Evaluación Continua se define en el artículo 47 del Reglamento 1083/2006 y supone un 
proceso continuado de evaluación de las prioridades comunitarias y nacionales, bien de carácter 
temático o bien referido a los propios POs. 
Dentro del proceso de evaluación continua se ha previsto la realización de dos tipos de 
evaluaciones: 
-	 Evaluaciones Estratégicas Temáticas 
-	 Evaluaciones Operativas. 
Las Evaluaciones estratégicas temáticas, entre las que se encuentra la Evaluación Estratégica 
Temática de Medio Ambiente, presentan un carácter estratégico, pues se realizarán a nivel de 
Marco Estratégico Nacional de Referencia, aunque en algunos aspectos será necesario 
descender a nivel operativo para valorar el desarrollo de dicha estrategia. Son evaluaciones de 
carácter temático, no regionales, centradas en aspectos considerados prioritarios en todo el 
territorio nacional, dentro de la Política de Cohesión. 
La realización de la Evaluación Estratégica Temática de Medio Ambiente está prevista en 2011 y 
su contenido general será el siguiente: 
•	 Análisis de la evolución del entorno. 
•	 Análisis de pertinencia y validez de la estrategia. 
•	 Análisis de la ejecución: realizaciones y resultados. Impactos. 
•	 Calidad de la ejecución y de los sistemas de seguimiento. 
•	 Identificación de buenas prácticas y conclusiones y recomendaciones. 
Por otro lado, para poder hacer el seguimiento de las realizaciones y resultados  se ha hecho 
necesario ajustar el Capítulo 10 del Programa Operativo, donde figura el Cuadro General de 
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Indicadores Operativos de Impacto Ambiental de los Programas Operativos FEDER y Fondo de 
Cohesión, a la realidad de cada Programa. 
Con el fin de revisar el Cuadro General de Indicadores se han realizado diferentes reuniones 
entre la DG de Fondos Comunitarios (MEH) y la DG de Calidad y Evaluación Ambiental 
(MMARM) que han concluido con el acuerdo de un nuevo Cuadro General más ajustado a la 
realidad de los diferentes Programas. 
En el caso del Programa Operativo FEDER de Extremadura 2007-2013, el Comité de 
Seguimiento, en su reunión del día 22 de junio de 2010 aprobó la modificación del cuadro 
general de indicadores de impacto ambiental que figura en el Capítulo 10 del Programa Operativo 
2.7.3. Sistemas informáticos 
Aplicación Fondos 2007 
Para el periodo de programación 2007-2013  Fondos 2007 será el único soporte para llevar a 
cabo todas las labores referidas a la gestión, seguimiento y control de las operaciones 
cofinanciadas, las solicitudes de reembolso de los organismos intermedios asociadas a las 
mismas, su tramitación a la Comisión Europea y la recepción y asignación de los cobros 
recibidos desde la Comisión Europea. El objetivo que se persigue es que todos los 
procedimientos de gestión de los fondos estén informatizados y por lo tanto sentar las bases de 
una administración sin papeles. 
Las principales características en este periodo son: 
•	 El artículo 59 del Reglamento (CE) 1083/2006 define las competencias de las tres 
autoridades distintas, que serán las encargadas de regir todo el procedimiento de trabajo 
asociado a la gestión, certificación y control de los fondos europeos. 
•	 Incorporación del proceso de firma electrónica al procedimiento de gestión y certificación. 
•	 El intercambio de documentos con la Comisión se va a realizar a través del sistema SFC 
2007, de tal manera que el sistema Fondos 2007 debe adaptarse para poder suministrar 
datos y documentos a esta nueva aplicación. 
La estructura de Fondos 2007 en relación al articulo 59 del Reglamento 1083/2006 
La separación de funciones por las autoridades definidas en el Reglamento en el proceso de 
gestión exige una estructura con los ámbitos de trabajo definidos y diferenciados por módulos y a 
la vez establecer unos sistemas de comunicación y coordinación entre ellos para hacer más 
eficientes los flujos de información que se generen. 
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Firma electrónica 
El proceso de firma electrónica, estará presente a lo largo de los distintos pasos del 
procedimiento de certificación, suplanta al actual sistema de firma manuscrita de documentos y 
de envío postal de los mismos, estos distintos refrendos, estandarizados y secuenciales, 
permiten dotar de las máximas garantías jurídicas al conjunto de información de la que van a ser 
depositarias y avalistas cada una de las diferentes autoridades. 
Se ha optado por que la firma de la certificación se realice en una aplicación conectada a Fondos 
2007  denominada DocelWeb. Los documentos que se firman se generan en Fondos 2007 y los 
permisos de los usuarios que deben firmarlos se autentifican en Fondos 2007.  
Los documentos que se van afirmar por parte de los Organismos Intermedios son los siguientes: 
•	 Aprobación de operaciones de acuerdo con los criterios de selección aprobados por el 
Comité de Seguimiento. 
•	 Certificados de gastos y solicitudes de reembolso. 
•	 Certificados de indicadores operativos 
•	 Informe de verificación del artículo 13 del Reglamento 1828/2006. 
Intercambio electrónico con la Comisión Europea SFC2007 
La Comisión ha establecido en el Reglamento 1828/2006, en la sección 7, artículos 39 al 42, el 
contenido y el funcionamiento del sistema electrónico para el intercambio de datos, así como el 
propio envío de los mismos. En definitiva, las comunicaciones con la Comisión se efectuarán “sin 
papeles”, a través de un sistema electrónico. 
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Los envíos de datos a la Comisión a través del SFC2007 se realizan sin firma electrónica. No 
obstante, quedará registro en Fondos 2007 de las peticiones de reembolso firmadas, a efectos 
nacionales. 
Para el intercambio de información entre las autoridades nacionales y la Comisión se ha creado 
un sistema informático que permita llevar a cabo este procedimiento. Algunas características del 
sistema de intercambio son: 
•	 El sistema de conexión Fondos 2007 – SFC2007 se realizará a través de los 
denominados “servicios web” transparentes al usuario. 
•	 Además de los datos sobre programación y ejecución financiera, hay que transmitir a la 
SFC2007 una serie de documentos establecidos en el Reglamento de aplicación 
1828/2006. 
•	 El flujo de información será en los dos sentidos, tanto de las autoridades nacionales a la 
Comisión Europea como de la Comisión a las autoridades nacionales. 
•	 Cada una de las autoridades nacionales será la responsable de enviar y canalizar la 
información correspondiente a su ámbito de trabajo, y recibirá las observaciones 
pertinentes por parte de la Comisión. 
Situación actual del desarrollo de Fondos 2007 
1. 	 Programación Inicial. 
Se ha completado todo el desarrollo informático. Los datos que se disponen por cada 
organismo intermedio son los siguientes: información financiera anualizada y desagregada 
por temas prioritarios, los criterios de selección de operaciones aprobados por el Comité de 
Seguimiento, información sobre las convocatorias de ayudas, los grandes proyectos y la 
programación de los indicadores operativos. 
2. 	 Procedimiento de certificación y solicitud de reembolso. Se ha completado su desarrollo 
informático. 
La información de operaciones, contratos y de gastos declarados por operación 
(transacciones) incluye no solo los datos establecidos en el Anexo III del reglamento 
1828/2006, si no también una serie de datos necesarios que garanticen a la autoridad de 
gestión la fiabilidad y elegibilidad de los mismos. 
El procedimiento que deben seguir los organismos intermedios para certificar a la autoridad 
de gestión los gastos de las operaciones y solicitar el correspondiente reembolso, se ha 
desarrollado incorporando en el proceso listas de comprobación que permiten reflejar la 
realización de las verificaciones establecidas en el articulo 13 del reglamento 1828/2006. Se 
ha incorporado la firma electrónica en los documentos que la propia aplicación informática 
genera en este procedimiento. 
La carga de información se realizará a través del servicio web que dispondrá Fondos 2007 o 
a través de cargas de ficheros XML. Los formatos de intercambio están definidos en la propia 
aplicación. 
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A través del portal de la Administración Presupuestaria se podrá acceder a un foro, 
denominado Nuevo Sistema Informático, sobre cuestiones informáticas. El registro para el 
foro es previo en Fondos 2007. 
3. Certificación de indicadores 
A nivel de operación se cargan datos de previsión de indicadores previamente definidos a 
nivel de Tema Prioritario y beneficiario. La información sobre ejecución de estos indicadores 
se cargará a una fecha determinada siempre detallada por operación y beneficiario. Esta 
información se introduce, al menos, una vez al año para la elaboración de los Informes 
Anuales. Una vez introducida, se genera un certificado de Indicadores que se firma 
electrónicamente por los organismos intermedios. 
4. Información sobre sistemas y procedimientos 
Se ha desarrollado un modulo especifico para recoger la información sobre los sistemas y 
procedimientos de los organismos intermedios. Este modulo permite conocer de una forma 
actualizada los sistemas y procedimientos y los planes de control sobre el terreno de cada 
organismo intermedio por programa operativo.  
5. Archivos digitales. 
Van a recoger en Fondos 2007 los documentos oficiales de intercambio con la SFC2007 y 
otra documentación necesaria para los procedimientos de gestión. 
6. Reuniones informativas. 
Durante el año 2009 se han realizado tres reuniones con todos los organismos intermedios y 
tres circulares para informar sobre nuevas funcionalidades. También se celebran 
periódicamente cursos de formación para los usuarios que lo solicitan. 
7. Canal informativo en Fondos 2007. 
Contiene documentos clave para el desarrollo de la aplicación. Especialmente se ha 
elaborado una guía para el usuario que se va actualizando con el desarrollo de la aplicación. 
8. Modulo de control. 
Actualmente está en desarrollo. Comprenderá por una parte los controles de sistemas y 
procedimientos que realiza la autoridad de gestión y las auditorias establecidas en el artículo 
16 del Rto 1828/2006 que realiza la autoridad de auditoria. 
9. Atención al usuario. 
Para cualquier consulta o sugerencia dirigirse a la dirección de correo:  
Fondos2007@sgpg.meh.es 
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2.7.4. Redes sectoriales 
En el Marco Estratégico Nacional de Referencia, España se comprometió a constituir un conjunto 
de Redes Sectoriales entendidas como un foro de cooperación y coordinación entre las 
autoridades responsables de la gestión, programación y evaluación de las actuaciones 
financiadas con Fondos Comunitarios recogidas en el MENR, en los diferentes niveles 
administrativos. 
Las Redes Sectoriales son cinco: La Red de Políticas de Igualdad de Oportunidades, la Red de 
Iniciativas Urbanas, la Red de Políticas de I+D+i, la Red de Autoridades Ambientales y la Red de 
Inclusión Social, afectando al FEDER las cuatro últimas. 
Red de 
Inclusión Social 
Red de 
Autoridades 
Ambientales 
Red de
 políticas de 
I+D+i 
Red de 
Iniciativas 
Urbanas 
Red de 
Políticas de 
Igualdad 
MENR 
Estas Redes nacen con objeto de alcanzar dos objetivos generales. En primer lugar, garantizar 
una mejor y más eficiente gestión del MENR a través del análisis de políticas comunitarias y 
nacionales, la mejora de los instrumentos de gestión de los recursos FEDER dedicados a apoyar 
las políticas sectoriales objeto de la Red, el análisis de problemas técnicos, la coordinación de 
actuaciones, incluida la coordinación de las actuaciones derivadas de los Fondos Estructurales 
con las de otros Programas Comunitarios o el intercambio de experiencias y difusión de buenas 
prácticas. El segundo objetivo general, es promover la integración de políticas horizontales de 
protección del medio ambiente e igualdad oportunidades en las intervenciones cofinanciadas con 
Fondos Comunitarios. 
Su organización parte de una estructura similar, aunque cada una de ellas puede estar sujeta a 
particularidades.  
La composición y estructura de las Redes también es similar. Sus órganos constituyentes son: 
•	 Presidencia: compartida entre el Ministerio de Economía y Hacienda y el Ministerio sectorial 
correspondiente: 
o	 Red de Autoridades Ambientales: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino. 
o	 Red de Iniciativas Urbanas: por decidir si es Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino o Ministerio de Vivienda. 
o	 Red de Políticas de Innovación y de Políticas de I+D: Ministerio de Ciencia e 
Innovación. 
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o Red de Políticas de Igualdad entre hombres y mujeres: Ministerio de Igualdad. 
•	 Secretariado Técnico de la Red: encargado de dar contenido y realizar el trabajo diario de 
la Red: 
o	 Red de Autoridades Ambientales: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino. 
o	 Red de Iniciativas Urbanas: por decidir si es Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino o Ministerio de Vivienda. 
o	 Red de Políticas de Innovación y de Políticas de I+D: Ministerio de Ciencia e 
Innovación. 
o	 Red de Políticas de Igualdad entre hombres y mujeres: Ministerio de Igualdad. 
•	 Pleno de la Red: integrado por los miembros previstos en el apartado anterior. 
Con respecto al método de trabajo ya se han elaborado los borradores de estatutos de cada Red 
que deberán ser aprobados en la primera reunión de las mismas. 
La fecha de la primera reunión no ha sido fijada, dependerá de la fecha efectiva de puesta en 
marcha de los Programas ya que, de lo contrario, no tendría sentido su reunión al no poder 
atender a la mayoría de los objetivos previstos para las mismas. 
2.7.4.1.  Red de Políticas de Igualdad entre hombres y mujeres. 
El día 17 de septiembre de 2009 fue constituida la Red de Políticas de Igualdad entre mujeres y 
hombres, mediante un acto oficial presidido por la Secretaría General de Políticas de Igualdad 
(Ministerio de Igualdad) y el Secretario General de Presupuestos y Gastos (Ministerio de 
Economía y Hacienda). En dicha reunión se hizo hincapié en los objetivos de la Red, destacando 
como fundamental su finalidad de contribuir a la integración real y efectiva de la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres en las intervenciones de los Fondos Comunitarios. 
La primera reunión del plenario de la Red tuvo lugar en la sede del Instituto de la Mujer el día 30 
de noviembre de 2009. Esta primera reunión  debía servir para dar a conocer a sus miembros los 
objetivos, funciones y tareas a llevar a cabo en el seno de la Red, así como su funcionamiento 
futuro. 
En primer lugar el Subdirector General de Programación Territorial y Evaluación de Programas 
Comunitarios presentó la Red dentro del contexto de las redes sectoriales incluidas en el MENR. 
En el segundo punto del orden del día  el Instituto de la Mujer expuso los aspectos concretos de 
la Red, incidiendo en que: 
La Red tratará de facilitar la integración transversal de la perspectiva de género en todas las 
etapas de gestión de los Fondos, trabajando fundamentalmente en dos direcciones: 
- La integración de la perspectiva de género en la gestión de los Fondos, teniendo en 
cuenta las necesidades de capacitación y analizando los problemas técnicos con que se 
encuentran gestores y beneficiarios y la búsqueda de soluciones a los mismos. 
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- La introducción transversal de la igualdad de oportunidades en los proyectos 
cofinanciados. Esto es, tratará básicamente de la aplicación del enfoque de género a nivel 
de proyecto. 
Para conseguir estos objetivos, la Red pondrá en marcha las siguientes actividades: 
- Un programa de capacitación para los gestores de Fondos, adaptado a las diversas 
responsabilidades y a la variedad de tareas involucradas en dicha gestión. 
- Un servicio de asesoramiento y atención de consultas a gestores de proyectos 
cofinanciados por FEDER, FSE y Fondo de Cohesión, sobre los aspectos más prácticos 
de la aplicación del principio horizontal de igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres. 
- Generación de herramientas metodológicas que faciliten la introducción de la perspectiva 
de género en los proyectos. 
- Identificación de buenas prácticas, que puedan ser difundidas en las reuniones de la Red. 
- Diseño, desarrollo y dinamización de una web específica de la Red desde la que se 
difundan los trabajos desarrollados en su seno. 
- Creación de grupos de trabajo en torno a determinadas temáticas o a un Fondo en 
concreto, que puedan aportar soluciones a los problemas técnicos que suscite la temática 
o Fondo en cuestión para la aplicación transversal de la igualdad de oportunidades. 
Una vez presentada la Red, se procedió a someter a aprobación su Reglamento Interno, que fija 
la composición y las normas de funcionamiento de la misma, así como las funciones de sus 
diferentes órganos. Este punto del orden del día fue presentado por la UAFSE. 
Posteriormente se informó sobre la próxima contratación, a principios de 2010, de una asistencia 
técnica para la dinamización de la Red. 
Asimismo, se informó de la intención de crear grupos de trabajo en la siguiente reunión de la 
Red, para lo cual el Instituto de la Mujer remitirá a los miembros de la Red un ficha de recogida 
de información, en la que podrán expresar su interés en trabajar sobre determinadas temáticas o 
en algún Fondo en concreto y manifestar su opinión en torno a qué organismos deberían 
participar en cada grupo propuesto. La Secretaría de la Red procesará la información recibida, 
presentando los resultados en la próxima reunión de la Red, en la que se decidirían qué grupos 
crear y para qué. 
Por último, se propuso situar la próxima reunión de la Red en el primer cuatrimestre de 2010, una 
vez que la asistencia técnica haya sido contratada y estén en funcionamiento los distintos 
servicios: página web de la Red, servicio de asesoramiento y consultas, etc. 
2.7.4.2.  Red de Iniciativas Urbanas. 
La Red de Iniciativas Urbanas constituye una de las Redes Sectoriales previstas en el Marco 
Estratégico Nacional de Referencia de España para el periodo de programación 2007-2013, 
como principal mecanismo de coordinación en materia de desarrollo urbano y Fondos 
Comunitarios. 
La Red de Iniciativas Urbanas constituye un instrumento esencial para poder incorporar la 
necesaria dimensión urbana en la gestión y programación de los Fondos Europeos y se plantea 
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como un foro abierto de intercambio de experiencias y buenas prácticas urbanas que hayan 
recibido financiación comunitaria. También tiene como objetivo analizar y dar respuesta a los 
posibles problemas y aclarar las dudas suscitadas por la aplicación de la normativa en materia de 
Fondos Europeos destinados al desarrollo urbano. 
La Red está integrada con carácter permanente por los órganos responsables de las políticas 
urbanas en la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, la Federación 
Española de Municipios y Provincias, representantes de la Administración Local con participación 
especialmente significada en la gestión de Fondos Comunitarios y de la Comisión Europea. En 
sus sesiones plenarias están llamados a participar los representantes de los principales 
organismos e instituciones, tanto españolas como europeas, con experiencia en materia de 
actuaciones cofinanciadas de desarrollo local y urbano. Además, la Red podrá contar como 
invitados con la presencia de representantes de otras instituciones del sector público y privado de 
la Unión Europea u otros países en calidad de observadores o expertos. 
La Red de Iniciativas Urbanas cuenta con una Presidencia compartida entre el Ministerio de 
Economía y Hacienda (Dirección General de Fondos Comunitarios) y el Ministerio de Vivienda 
(Dirección General de Suelo y Políticas Urbanas), y el Secretariado Permanente de la Red recae 
en la Subdirección General de Política de Suelo del Ministerio de Vivienda. 
Entre los principales objetivos de la Red de Iniciativas Urbanas se pueden citar: 
- Servir de intercambio de experiencias y difusión de buenas prácticas en todo lo referente 
a políticas urbanas, en los ámbitos de actuación de los Fondos Comunitarios.  
- Contribuir a la difusión de los principales resultados alcanzados de mejora de la calidad 
de vida en los entornos urbanos derivados de la utilización de financiación europea y, en 
particular, de la aplicación de la Iniciativa Urbana. 
- Presentar y analizar el desarrollo de las políticas urbanas en España y en Europa y la 
contribución de los Fondos Comunitarios al desarrollo de las mismas, así como estudiar 
posibles actuaciones complementarias en materia de desarrollo urbano que puedan estar 
financiadas con dichos Fondos. 
- Analizar los problemas técnicos suscitados por la aplicación de la normativa comunitaria y 
nacional en materia de políticas urbanas, en las actuaciones financiadas con Fondos 
Comunitarios, incluyendo la derivada de los sistemas de gestión, control y auditoría y 
proponer soluciones a los mismos, así como anticipar posibles riesgos que puedan 
afectar al desarrollo de las políticas urbanas y que requieran actuaciones de 
reprogramación del uso de los Fondos. 
- Estudiar y aprobar las propuestas, documentos técnicos y herramientas que puedan 
elaborarse en el marco de la Red para facilitar el desarrollo efectivo de políticas urbanas 
en las intervenciones de los Fondos Comunitarios. 
- Informar a los Comités de Seguimiento de los Programas Operativos, de todas las 
iniciativas emprendidas y del resultado de sus trabajos, y cooperar con los Grupos 
Consultivos de Evaluación en las evaluaciones que se lleven a cabo en relación con las 
políticas de desarrollo urbano. 
- Fomentar la coordinación con las redes existentes en la materia en España y en Europa 
y, en particular, con las redes temáticas y Grupos de Trabajo del Programa Comunitario 
URBACT II. 
Para llevar a cabo las actividades específicas de la Red se ha constituido un Grupo de Trabajo 
permanente compuesto por representantes de los Ministerios implicados (Economía y Hacienda, 
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Vivienda, Política Territorial y Medio Ambiente), así como de la Red de Autoridades Ambientales 
y de la Federación Española de Municipios y Provincias. 
Una vez realizados por parte del Ministerio de Vivienda, a lo largo de 2009, una serie de trabajos 
encaminados a identificar los principales grupos de investigación que operan en España en 
materia de políticas urbanas, y a partir de los resultados obtenidos, tal y como se acordó en 
reunión del Grupo de Trabajo Permanente, procede definir una estrategia y una planificación para 
avanzar en aquellas líneas de investigación que se consideren más relevantes de acuerdo con 
los objetivos de la Red, con la idea de que las actividades desarrolladas puedan servir de base 
teórica o de contexto tanto de las sesiones plenarias como, en general, de toda la actividad de la 
Red. 
Por otra parte se ha creado, dentro del “Portal de Suelo y políticas urbanas” 
(http://siu.vivienda.es), un apartado dedicado a la “Red de Iniciativas Urbanas”. En él se define en 
qué consiste la Red, sus principales objetivos, y se describen en detalle, las actuaciones 
realizadas en los distintos municipios en el marco de la programación del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), tanto en el actual periodo 2007-2013, como en los anteriores. 
El acto de constitución de la Red de Iniciativas Urbanas tuvo lugar el 11 de noviembre de 2009 
en el Salón de actos del Ministerio de Economía y Hacienda. En un primer bloque de 
intervenciones,  por parte de los Secretarios Generales de los Departamentos Ministeriales que 
ostentan la Presidencia de la Red (Ministerio de Vivienda y Ministerio de Economía y Hacienda), 
quedó constituida formalmente la misma. En un segundo bloque, representantes de la Dirección 
General de Fondos Comunitarios y de la Dirección General de Suelo y Políticas Urbanas, 
explicaron en profundidad  sus objetivos y organización, el contexto de la contribución europea al 
desarrollo urbano, así como otros proyectos o programas considerados de interés para la Red. 
La primera reunión plenaria de la Red de Iniciativas Urbanas se ha realizado en Madrid, en la 
sede del Ministerio de Vivienda, el día 14 de abril de 2010, presidida por la Directora General de 
Suelo y Políticas Urbanas (Ministerio de Vivienda) y por la Directora General de Fondos 
Comunitarios (Ministerio de Economía y Hacienda). En ella se ha informado, por parte del 
Secretariado de la Red, sobre la estructura y funcionamiento de la misma, y se ha incluido un 
bloque técnico en el que se han tratado temas específicos por parte de expertos en materias de 
desarrollo local y urbano. 
2.7.4.3.  Red de Autoridades Ambientales. 
La Red de Autoridades Ambientales es un foro de cooperación y coordinación entre las 
autoridades responsables del medio ambiente y las autoridades responsables de programación y 
de gestión de los Fondos Comunitarios, en los diferentes niveles administrativos. 
La Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Economía y Hacienda, participa 
en esta Red, integrada a su vez en la Red Europea de Autoridades Ambientales, con el fin de 
integrar los requisitos medioambientales en los diferentes ámbitos sectoriales de intervención de 
los Fondos Estructurales. 
Esta herramienta de coordinación permite que la autoridad medioambiental pueda opinar sobre 
los aspectos ambientales de los proyectos cofinanciados por Fondos Estructurales. 
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Actuaciones de la Red de Autoridades Ambientales durante el año 2009. 
Comités de Seguimiento 
La Red de Autoridades Ambientales, a través del Secretariado, participa en los Comités de 
Seguimiento creados en el marco de los Programas Operativos de ámbito nacional. Asimismo, 
participa en los Comités de Seguimiento de los Programas de Cooperación Territorial Europea. 
Esta participación se enfoca desde la perspectiva de velar por la integración del principio 
horizontal de medio ambiente en la ejecución de los Programas Operativos. Su función consiste 
en informar a los Comités de Seguimiento sobre cuestiones de su competencia en los 
preceptivos Informes Anuales de Ejecución de los Programas Operativos y de los avances y 
resultados que se observan en la aplicación de los Fondos Comunitarios en el medio ambiente. 
Durante el año 2009 el Secretariado de la Red de Autoridades Ambientales participó en los 
siguientes Comités: 
•	 Comité Consultivo de Seguimiento Estratégico y Evaluación del Marco Estratégico Nacional 
de Referencia. 
•	 Comités de Programas Operativos 
- Programa Operativo Local 2000-2006. 
- Programa Operativo I+D+i 2000-2006. 
- Programa Operativo de Sociedad de la Información 2000-2006. 
- Programa Operativo de Asistencia Técnica 2000-2006. 
- Programa Operativo de Economía Basada en el Conocimiento 2007-2013. 
- Programa Operativo de Asistencia Técnica 2007-2013. 
- Programa Operativo de Lucha contra la Discriminación 2007-2013. 
- Programa Operativo de Adaptabilidad y Empleo 2007-2013. 
- Programa Operativo LEADER+ Nacional 2000-2006. 
- Programa Operativo Mejora de las Estructuras y de los Sistemas de Producción en 
las regiones Objetivo 1 2000-2006 

- Programa Operativo Marco Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013. 

•	 Comités de Programas Operativos de Cooperación Territorial 
- Programa Operativo de Cooperación Trasnacional Sudoeste Europeo 2007-2013. 
- Programa Operativo de Cooperación Transfronterizo España-Portugal. 
Redes Sectoriales del Marco Estratégico Nacional de Referencia. 
La Red de Autoridades Ambientales ha participado a lo largo de 2009 en las actividades 
desarrolladas por las siguientes Redes: 
 Red de Políticas de Igualdad entre Hombres y Mujeres, en la que participa tanto en el 
Pleno, como en el Grupo de Trabajo Permanente. 
 Red de Iniciativas Urbanas, en la que participa como miembro del Plenario y en el 
Grupo de Trabajo Permanente. 
Red Europea de Autoridades Ambientales y de Autoridades de Gestión. 
La Red Española de Autoridades Ambientales está integrada, junto con las Redes de los demás 
Estados miembros de la Unión Europea, en la Red Europea de Autoridades Ambientales y de 
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Autoridades de Gestión. 
El Secretariado de la Red de Autoridades Ambientales ejerce la representación española en la 
Red Europea de Autoridades Ambientales y de Autoridades de Gestión con su participación en 
las Reuniones Plenarias y en sus Grupos de Trabajo. También asiste y participa en el Grupo de 
Trabajo "Cambio Climático y Política de Cohesión”, coordinado por el Centro de Medioambiente 
para los países del Centro y Este de Europa (REC), así como en el Grupo de Trabajo 
“Biodiversidad y Política de Cohesión" coordinado por Bélgica. Por otra parte, asesora y apoya al 
resto de Redes Ambientales de otros Estados miembros. 
Durante el año 2009 el Secretariado de la Red ha asistido a las siguientes reuniones: 
Reuniones Plenarias. 
 XI Reunión Plenaria celebrada en Bruselas, el día 10 de junio. 
 XII Reunión Plenaria celebrada en Bruselas, los días 1 y 2 de noviembre. 
En estas reuniones ha debatido sobre los siguientes temas: 
o	 Situación de las actuales propuestas de modificación de los Reglamentos de la Política de 
Cohesión. 
o	 Informe Barca: agenda para una Política de Cohesión reformada, aspectos ambientales. 
o	 Estudio ex-post de los resultados en desarrollo sostenible de la programación 2000-2006. 
o	 La integración de las Autoridades de Gestión nacionales en el seno de la Red Europea de 
Autoridades Ambientales y de Autoridades de Gestión, que pasa a denominarse ENEA– 
MA (European Network of Environmental Authorities– Managing Authorities). 
o	 Reflexión sobre el papel de ENEA-MA en la Política de Cohesión, y posibles 
modificaciones en favor de una mayor operatividad y difusión de sus actividades en el 
futuro. 
o	 Comentarios a la Estrategia UE 2020. 
o	 Debate sobre la constitución y coordinación de nuevos Grupos de Trabajo. 
Grupos de Trabajo. 
La Red de Autoridades Ambientales ha participado, a través de su Secretariado, en los 
siguientes Grupos de Trabajo a lo largo del 2009: 
 Grupo de Trabajo “Biodiversidad y Política de Cohesión”.  
Este Grupo de Trabajo, constituido en diciembre de 2008, tuvo su primera reunión en marzo de 
2009. Coordinado por Bélgica, tiene como objetivo el desarrollo de estrategias para fomentar la 
correcta integración de la conservación de la naturaleza y la biodiversidad en la programación de 
la Política de Cohesión, y su inclusión en la Estrategia de la UE post 2010 para detener la 
pérdida de biodiversidad. Asimismo, se trabaja para definir mecanismos de coordinación sobre 
cuestiones relacionadas con la conservación de la naturaleza y biodiversidad, entre Fondos 
Comunitarios (FEDER, FSE, FEADER, FEP, LIFE+, etc.). 
El citado Grupo de Trabajo ha celebrado las siguientes reuniones en el año 2009: 
- La primera reunión tuvo lugar en Bruselas el día 11 de junio. En dicha reunión se 
analizaron y debatieron los modelos de integración de las cuestiones relativas a la 
conservación de la naturaleza y la biodiversidad en la programación de los Fondos 
comunitarios, correspondientes a los diferentes países participantes en el Grupo. 
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- La segunda reunión se celebró en Budapest el día 17 de septiembre, y en ella se 
presentaron y debatieron  los resultados preliminares sobre el proceso de integración de 
la conservación de la biodiversidad en la Política de Cohesión. También se analizaron 
estos resultados en base a la información aportada por los países participantes y el 
trabajo interno de estudio e investigación de las programaciones nacionales de la Política 
de Cohesión, llevado a cabo por el Grupo. 
Esto constituye el punto de partida para el desarrollo del documento final del Grupo que guiará, 
las propuestas de mejora sobre el proceso de integración de la conservación de la biodiversidad 
en la Política de Cohesión. 
A su vez, se presentaron y debatieron los resultados de la evaluación intermedia del Plan de 
Acción de Biodiversidad de la UE y los resultados preliminares del estudio “The Economics of 
Ecosystems and Biodiversity” (TEEB). También se debatió la futura Estrategia Europea de 
especies invasoras y sus posibles mecanismos de financiación con cargo a Fondos 
Comunitarios. 
 Grupo de Trabajo “Cambio Climático y Política de Cohesión”  
Desde su constitución en julio de 2008 el Grupo de Trabajo se ha reunido y ha puesto en común 
información con la finalidad de elaborar un documento orientado a la integración de 
consideraciones relativas al cambio climático en la actual programación de la Política de 
Cohesión Europea, así como para establecer recomendaciones para la futura. 
En 2009 se han mantenido tres reuniones con los siguientes contenidos: 
- La primera reunión tuvo lugar en Viena los días 15 y 16 de abril, donde se debatió la 
estructura y contenidos del documento a elaborar: Escenario climático en la UE y objetivos 
del documento. El cambio climático en los Fondos Estructurales: fase de planificación, 
preparación de los proyectos, selección y seguimiento. Ejemplos de proyectos de cambio 
climático cofinanciados con Fondos Estructurales. Conclusiones y recomendaciones. El 
cambio climático en la programación 2014-2020. 
- La segunda reunión se celebró en Bruselas el día 9 de junio. En dicha reunión se 
abordaron las siguientes cuestiones: Discusión sobre el progreso del Informe objeto del 
Grupo de Trabajo y la dirección en la que se está trabajando. Análisis de las vías 
disponibles para que el Informe resulte más justificado y orientado a los objetivo de ENEA­
MA. Adopción de conclusiones sobre cada capítulo en vista a los objetivos y a las 
recomendaciones que deben proporcionarse en el Informe. Acuerdo sobre el calendario 
para la finalización de las actuaciones.   
- La tercera reunión tuvo lugar en Bruselas el día 30 de noviembre. En ella se presentó el 
documento “Mejorar el rendimiento climático de los Programas financiados por la Política 
de Cohesión: una visión general de las herramientas y las medidas empleadas por los 
Estados miembros en relación con el cambio climático”, que, posteriormente, fue 
presentado en el Plenario de Red Europea de Autoridades Ambientales y de Autoridades 
de Gestión para sus posibles comentarios. 
- También se debatió sobre las estrategias de difusión del documento, así como sobre las 
posibilidades de continuación de los trabajos del Grupo. 
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Página web. 
La página web de la Red de Autoridades Ambientales,  www.mma.es/portal/secciones/raa/ 
integrada en el portal del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, informa 
periódicamente sobre todas las actividades llevadas a cabo por la Red, tanto de las Jornadas 
Temáticas y Plenarios, como de los documentos elaborados en sus Grupos de Trabajo, de la 
participación en la Red Europea de Autoridades Ambientales y Autoridades de Gestión, y de la 
documentación de interés sobre Financiación Comunitaria y Medio Ambiente. 
2.7.4.4. Red de Políticas de Innovación y de Políticas de I+D. 
La Red de I+D+i es un foro en el que estarán representados los organismos gestores de Fondos 
estructurales así como de actuaciones de I+D+i a nivel de la AGE y de las Comunidades 
Autónomas, con el objetivo de dotar a la Autoridad de gestión de un órgano de carácter 
consultivo que ayude a coordinar las políticas en materia de I+D+i cofinanciadas por el FEDER 
en el periodo 2007-2013, y son gestionadas por organismos de la AGE o de las diferentes 
Comunidades Autónomas. 
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En la Red participarán también representantes de la Comisión Europea y de las Redes de 
Igualdad y de Medio Ambiente, y se dotará de un Grupo Asesor formado por expertos de 
reconocido prestigio en temas de I+d+i que actuará como grupo de trabajo permanente. 
Esta Red será coordinada por el Ministerio de Ciencia e Innovación, con la colaboración de la 
Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Economía y Hacienda. 
Si bien dicha red aún no se ha constituido de forma oficial debido a los cambios organizativos en 
la Administración Central derivados de las últimas elecciones -en particular la constitución y 
puesta en marcha del nuevo Ministerio de Ciencia e Innovación-, las actividades propias de la red 
relacionadas con la I+D+i sí han comenzado. 
Entre estas actividades puede citarse el Seminario Hispano-francés sobre “Innovación con el 
apoyo de los Fondos Europeos”, celebrado en Mayo de 2009, en Sevilla y organizado por la 
Dirección General de Fondos Comunitarios, la Junta de Andalucía, la Delegación Interministerial 
para la Ordenación y la Competitividad de los Territorios del Gobierno de la República Francesa, 
y la Asociación de las Regiones de Francia, con la colaboración de la Comisión Europea. 
El programa del seminario incluía las siguientes ponencias, mesas redondas y talleres: 
•	 El papel crucial de la innovación como factor de competitividad a escala mundial. 
•	 Diagnóstico de la innovación en España y Francia. 
•	 Mesa redonda y debates en sesión plenaria sobre la importancia de las estrategias 
regionales de innovación, en España y Francia. 
•	 Presentaciones de casos de buenas prácticas. 
•	 Taller 1. La promoción de la innovación en las pequeñas y medianas empresas. 
•	 Taller 2. Estrategias nacionales y regionales de innovación y gobernabilidad en los 
sistemas de innovación en España y Francia. 
•	 Taller 3. El capital humano, las empresas y la innovación. 
•	 Taller 4. Instrumentos financieros europeos de apoyo a la innovación 
•	 Taller 5. Clusters de innovación 
•	 Taller 6. Enfoques específicos en materia de innovación en las regiones 
ultraperiféricas y en las zonas rurales, montañosas y costeras. 
•	 Presentación de conclusiones de los talleres. 
A su vez, el próximo mes de Septiembre de 2010, se ha previsto la organización de un evento en 
el País Vasco centrado en la innovación y cofinanciado por el PO Fondo Tecnológico, similar al 
que se ha celebrado en años anteriores. Este acto se aprovechará para celebrar la constitución 
de la Red de I+D+i, siendo dicho acto el primer evento oficial de la misma. 
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3. EJECUCIÓN POR PRIORIDADES 
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3.1. Eje 1 Desarrollo de la Economía del Conocimiento (I+D+i, Sociedad de la 
Información y TIC) 
3.1.1 Logro de objetivos y análisis de los avances 
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Junta de Extremadura 
01 “Actividades de I+DT en los Centros de Investigación 
A lo largo del año 2009 se han desarrollado diversas convocatorias de ayuda que han 
contribuido a incrementar el volumen de proyectos de investigación que se realizan en 
Extremadura, a intensificar las relaciones entre los grupos de trabajo y a avanzar en la 
estructuración del Sistema de ciencia y tecnología, mediante la catalogación de nuevos 
Grupos de investigación, y consolidación y apoyo a los ya consolidados. Entre ellas, 
destacan: 
9 Ayudas para la realización de proyectos de I+D+I:  
9 Ayudas a los Grupos de investigación inscritos en el Catálogo de Grupos de 
investigación de Extremadura para su consolidación y funcionamiento. 
9 Ayudas para la realización de proyectos concertados entre Grupos de Investigación 
y empresas: 
9 Ayudas para actividades en laboratorios, fincas experimentales y plantas piloto de 
I+D en los Centros Tecnológicos de la Región. 
02 “Infraestructuras de I+DT (incluidos equipamiento, instrumentación y redes 
informáticas de gran velocidad entre los centros de investigación) y centros de 
competencia de tecnología específica”  
Las actuaciones llevadas a cabo en este Tema prioritario se centran en: 
-	 Creación, construcción y desarrollo de centros de investigación y centros 
tecnológicos, que contempla la construcción de grandes instalaciones, así como 
construcción de pequeñas infraestructuras vinculadas a la I+D. 
-	 Equipamiento científico-tecnológico de los Centros, dotación de equipamiento de 
nuevas infraestructuras y reformas y equipamiento de instalaciones disponibles de 
cara a la actualización de las mismas. 
04 “Ayudas para I+DT, en particular, en las PYME (incluido el acceso a los servicios 
de I+DT en los centros de investigación)” 
Para alcanzar los objetivos planteados en este tema prioritario se ha proseguido en el 
desarrollo de las siguientes actuaciones: 
•	 Creación y mantenimiento de una unidad de transferencia de tecnología para los 
Centros de Investigación 
•	 Creación y puesta en funcionamiento de unidades de apoyo a las empresas, 
•	 Establecimiento de redes de comunicación entre Centros Tecnológicos y creación 
de la Oficina de Evaluación del Sistema de Innovación.  
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10 “Infraestructuras telefónicas (incluidas redes de banda ancha)” 
Las actuaciones llevadas a cabo durante esta anualidad, fomentan el uso de las nuevas 
tecnologías y la mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones usadas en la 
Administración pública extremeña para la prestación de servicios de administración 
electrónica. 
Dentro del objetivo de garantizar las mismas posibilidades a todos los ciudadanos, 
independientemente de su situación geográfica o social, se está actuando a través de 
diversos proyectos: Desarrollo de la infraestructura publica regional de acceso a las TIC y 
equipamiento tecnológico. 
Como acciones más destacables se puede señalar la adquisición de diverso material 
informático  e infraestructuras necesarias para la puesta en marcha del Plan de Extensión 
de Banda Ancha en emplazamientos aislados de Extremadura. A través de este proyecto, 
se permite a los usuarios que tienen ubicados sus negocios o domicilios en lugares 
aislados, conectarse a Internet mediante banda ancha. También se ha llevado a cabo la 
adquisición e implantación de un Sistema Central de Gestión del Transporte (SIGETEX) 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma, cuyos objetivos principales son la mejora del 
sistema de venta de billetes, el sistema de información al viajero, gestión y análisis de 
datos. Se ha adquirido diverso material informático para el soporte de servicios al 
ciudadano y la sustitución de  equipamiento informático antiguo por otros de nuevas 
prestaciones capaces de interactuar con las aplicaciones y sistemas de e-administración 
de la Junta de Extremadura. 
Por lo que se refiere a la ejecución física, la población adicional que dispone de acceso a 
redes de banda ancha es de 1.140 personas, siendo el  número adicional de 
investigadores conectados a la red de prestaciones de 243. Asimismo, el número de 
empleos creados bruto es de 79 personas, siendo 39 de ellas mujeres. 
13 “Servicios y aplicaciones para el ciudadano (servicios electrónicos en materia de 
salud, administración pública, formación, inclusión, etc.)” 
La implantación de la Sociedad de la Información y del Conocimiento en Extremadura es 
un objetivo clave en los distintos ámbitos de la administración regional (educación, salud, 
administración pública, urbanismo, etc.). Por ello, las actuaciones llevadas a cabo en este 
Tema prioritario persiguen poner en marcha estrategias que permitan la conversión de 
datos en conocimiento sobre el que impulsar el desarrollo económico y social. De este
modo, se han acometido diversas actuaciones dependiendo del Órgano gestor que la ha 
llevado a cabo. Así, con la finalidad de incrementar la capacidad operativa de la 
Administración pública, así como la calidad de los servicios prestados a los ciudadanos de 
Extremadura, se han desarrollado actuaciones orientadas a la mejora del equipamiento 
informático, así como al diseño de nuevas herramientas. En este sentido, en líneas 
generales, se ha llevado a cabo la adquisición de diverso material informático y licencia de 
uso del programa DELTA LABORAL de gestión de nóminas.  
En materia de Urbanismo y Ordenación del Territorio, las actuaciones emprendidas y 
concluidas en el año 2009 han supuesto el análisis de la información territorial, de las 
posibilidades en los desarrollos informáticos y de las herramientas que posibilitan la 
118
INFORME DE EJECUCIÓN 2009  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE EXTREMADURA (2007-2013) 
implantación de la Infraestructura de Datos Espaciales en Extremadura (IDE). La IDE es 
una plataforma habilitada para visualizar y manejar información del territorio a través de 
servicios WEB. En este espacio se puede buscar, encontrar y superponer información 
geográfica de cualquier punto de la red que cumpla con unos determinados estándares. 
En relación a la IDE, se ha puesto en marcha la plataforma informática que sustenta los 
primeros prototipos de la IDE de Extremadura, se han registrado los dominios de nombre 
geográfico IDEEXTREMADURA.ES, IDEEXTREMADURA.COM, IDEEX.ES, se ha 
realizado el diseño de la imagen IDEEXTREMADURA; se ha obtenido la cartografía 
básica para integrar en la IDE, se ha realizado un análisis de la información con referencia 
espacial de que se dispone y se han implantando las nuevas funcionalidades. 
A través de este proyecto, se ha implantado un Geoportal en la web donde, a partir de la 
sistematización y estandarización de la información con reflejo territorial en Extremadura, 
los distintos productores de dicha información, pueden difundirla e integrarla con la de los 
demás y está disponible para todos los ciudadanos. Hasta ahora funciona un prototipo de 
IDEExtremadura, con diversa información temática, con tres servicios estándar (catálogo, 
visor de mapas y topónimos), que ya integra información de diversos organismos. 
En el ámbito educativo, se han realizado actuaciones con el fin de mejorar la calidad 
educativa, consistentes en la consolidación de los principios de la Sociedad de la 
Información, mejorando las redes de telecomunicaciones y garantizando el acceso a las 
infraestructuras de transmisión de datos. Para ello se han realizado adaptaciones, 
mejoras y ampliaciones de redes locales en numerosos Centros educativos, garantizando 
el acceso a las NTICs en igualdad de condiciones a los habitantes de núcleos urbanos o 
rurales de mayor tamaño, superando así las limitaciones geográficas y demográficas. Por 
ello, la ampliación de la Intranet extremeña ha constituido un vehículo fundamental para 
llegar a todas las poblaciones extremeñas. 
En cuanto a la implantación del software libre como vehículo para universalizar el acceso 
a las NTICs en igualdad de condiciones para todos, aparte de ser un objetivo estratégico 
de la Junta de Extremadura, la Consejería de Educación ha implantado dos proyectos 
piloto con el objetivo de posibilitar la migración de los puestos de usuario al sistema 
operativo LinEx en los centros administrativos. Se persigue así la validación de la solución 
elegida, en la cual tiene importancia fundamental una infraestructura de servidores 
intermedios que permitirán el acceso a aquellos sistemas que no sean migrables a 
software libre. 
14 “Servicios y aplicaciones para las PYME (comercio electrónico, enseñanza y 
formación, establecimiento de redes, etc.)” 
A lo largo de 2009, no se han certificado actuaciones con cargo a este tema prioritario. 
Sus primeros gastos se han certificado en el primer semestre de 2010, por lo que la 
descripción de las acciones llevadas a cabo se presentará en el correspondiente informe 
de anualidad. 
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3.1.2. Problemas significativos y medidas adoptadas para solucionarlos 
Junta de Extremadura 
No ha habido problemas significativos a la hora de llevar a cabo la ejecución de las 
actuaciones. 
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3. 2. Eje 2 Desarrollo e innovación empresarial 
3.2.1 Logro de objetivos y análisis de los avances 
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Junta de Extremadura 
06 “Ayudas a las PYME para el fomento de la utilización de productos y procesos 
de producción que respeten el medio ambiente” 
En la anualidad 2009, no se ha ejecutado ninguna actuación en este tema prioritario. Los 
primeros gastos certificados con cargo al mismo se han certificado en el primer semestre 
de 2010, por lo que las correspondientes actuaciones serán descritas en el próximo 
informe anual de ejecución. 
08 “Otras inversiones en las empresas” 
En el ámbito del fomento de la actividad comercial se han desarrollado las siguientes 
líneas de ayuda: 
9 Promoción comercial de la artesanía extremeña a través de distintas muestras y 
exposiciones, en las que se pone a disposición de los artesanos y empresas 
artesanas los medios adecuados para la promoción de sus productos o la realización 
de actividades. Entre las actuaciones destacan aquellas dirigidas a dar a conocer la 
alta variedad de productos y calidades de los productos de artesanía de la Comunidad 
Autónoma y facilitar la integración del diseño dentro de la artesanía. Así, se ha 
organizado la 1ª Jornada de diseño en la artesanía, como el traslado de piezas de 
artesanía para su exposición en diferentes ciudades. Este proyecto persigue como 
objetivo estimular la excelencia empresarial, incorporando elementos intangibles como 
factores de competitividad (sistemas de calidad y de gestión, imagen corporativa, 
diseño, entre otros) y además se hace especial hincapié en mostrar como se está 
incorporando el diseño y las nuevas tecnologías a un trabajo tradicional como es la 
artesanía. 
Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) 
El objetivo de las actuaciones del ICEX dentro del Tema Prioritario 08 consiste en 
fomentar la promoción comercial e internacionalización de la empresa española. 
Dentro de este tema prioritario se distinguen las siguientes líneas de actuación: 
- Apoyo a la participación en Ferias Internacionales 
- Consorcios y grupos de Promoción Empresarial 
- Realización de Misiones Comerciales 
- Detección de Oportunidades en el exterior 
- Actuaciones Promocionales en el exterior 
- Iniciación a la Exportación 
- Ayudas a la Inversión y Cooperación Empresarial 
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Por lo que respecta a la ejecución de las acciones que se incluyen en los temas 
prioritarios, las mismas pueden ser desarrolladas directamente por el ICEX, teniendo en 
este caso la consideración de beneficiario final, o mediante la concesión de ayudas a 
empresas. En este ultimo caso, el régimen aplicable a las citadas ayudas sería el de 
“mínimis”. 
Dentro de las 7 líneas de actuación citadas, a lo largo de 2009, el Instituto ha llevado a 
cabo actuaciones en 4 de ellas: 
-	 Actuaciones promocionales en el exterior: Se incluyen en esta línea las campañas de 
promoción sectoriales que el ICEX (junto con la Asociación sectorial correspondiente) 
desarrolla en otros países, destacando en el caso del P.O. de Extremadura, los Planes 
de Promoción Sectorial de la cereza y la ciruela en Alemania y Reino Unido. 
-	 Apoyo a la participación en Ferias Internacionales: Destaca la realización de ferias del 
sector agroalimentario en países emergentes. En el caso de Ferias de Pabellón Oficial 
(directamente realizadas por ICEX), caben destacar varias ferias: Prodexpo (Moscú) ó 
Foodex (Tokio). En el caso de Ferias de Participación Agrupada (realizadas a través 
de asociaciones sectoriales), mencionar las Ferias Summer Fancy Food (Nueva York) 
ó Sial (China). 
-	 Realización de Misiones Comerciales: se trata de la tercera línea de actuación del 
organismo en importancia, siendo el sector agroalimentario también relevante en esta 
línea. Respecto a esta actuación, mencionar la Misión de periodistas extranjeros 
organizada con motivo de la celebración en Barcelona de la Feria Alimentaria, así 
como la organizada con motivo de Madrid-Fusión. 
Ayudas a la inversión y cooperación empresarial: Es la última línea en importancia, 
correspondiendo la ejecución de la misma, básicamente, al Encuentro Empresarial 
organizado por ICEX en Japón. 
Las acciones que desarrolla el ICEX dentro del Tema Prioritario 09 están encaminadas a 
mejorar el acceso a la financiación de las empresas para que puedan acometer su 
salida al exterior. El instrumento utilizado es la bonificación del tipo de interés en la 
obtención de créditos destinados a tal fin e implementados a través de una línea de 
mediación con el ICO. 
En su objetivo de adaptación continua a las necesidades de las empresas, el ICEX 
evoluciona constantemente redefiniendo año a año las actuaciones o estrategias a 
desarrollar, teniendo en cuenta siempre las características del patrón exterior español. 
Para ello, el Instituto ha definido el Plan Estratégico ICEX 2009-2012, en el que se 
establecen las cinco estrategias básicas que marcan las iniciativas a desarrollar en las 
siguientes anualidades: 
¾ Incrementar la base de empresas que se inician en la internacionalización, mediante 
exportación o inversión. 
El bajo porcentaje de compañías con visión internacional tiene un alto coste en 
términos de ganancias de productividad y de una menor capacidad para hacer frente a 
una competencia global cada vez más intensa. Por ello, es necesario incrementar los 
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esfuerzos de ampliación de la base de empresas que comercializan sus productos en 
el exterior o invierten en otros mercados. 
¾ Facilitar a las empresas el máximo aprovechamiento de las oportunidades que ofrecen 
los mercados exteriores, impulsando los nuevos factores de competitividad 
empresarial. 
Las empresas necesitan, para tener éxito en los mercados internacionales, dotarse de 
activos que no siempre son de fácil adquisición, como profesionales en las áreas de 
internacionalización, herramientas de marketing, diseño o marca, departamentos de 
innovación, etc. 
Es tarea de la Administración Comercial adoptar medidas para que estas deficiencias 
no se conviertan en un obstáculo para el acceso de nuestras empresas a los 
mercados exteriores. 
¾ Mejorar el conocimiento e imagen en el exterior de los bienes y servicios españoles. 
La imagen de España en el exterior ha mejorado sensiblemente en los últimos 30 
años. Sin embargo, esta imagen no viene siempre asociada a la percepción de 
calidad, seguridad o diseño que merecen los bienes y servicios españoles, lo que 
puede afectar desfavorablemente a los márgenes comerciales y la rentabilidad de las 
operaciones en el exterior. La estrategia de ICEX en este ámbito tiene el propósito de 
mejorar el conocimiento y la imagen de nuestras empresas y sus productos en el 
exterior. 
¾ Impulsar la cooperación institucional para la internacionalización. 
La multiplicidad de iniciativas institucionales de apoyo a la internacionalización 
actualmente existentes, posee un carácter positivo por cuanto la totalidad del sistema 
institucional de promoción de la internacionalización trabaja en la misma dirección. Sin 
embargo, se corre el peligro de duplicar acciones, generar deseconomías de escala y 
otros factores negativos que restan impacto al uso de los recursos públicos, por 
definición escasos. ICEX está especialmente preparado, gracias a su extenso 
currículo de relaciones y experiencias compartidas con todo tipo de instituciones, para 
llevar a cabo la necesaria labor de cooperación entre las diferentes instituciones del 
Estado en el ámbito de la promoción exterior. 
¾ Potenciar la orientación a clientes y a resultados de ICEX, y su reconocimiento como 
referente en internacionalización. 
Las mayores exigencias de los clientes y el ritmo acelerado de cambio del entorno 
económico requieren potenciar la capacidad de ICEX para dar respuestas rápidas, con 
servicios de calidad y adaptados a las nuevas necesidades. Su reconocimiento como 
referente dependerá de dicha capacidad de respuesta, así como de su habilidad para 
comunicar eficazmente sus acciones. 
El plan de ICEX busca en definitiva responder a las demandas de los actores públicos y 
privados en el campo de la promoción de la internacionalización, en la que el Instituto está 
llamado a alzarse como una pieza clave en los próximos años. Y es que, hoy más que 
nunca, el sector exterior ha de liderar la recuperación de nuestra economía y situarse a la 
vanguardia de la innovación en todos los ámbitos. 
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Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación 
1.- PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA INTERNACIONALIZACIÓN. 
Dentro de las actuaciones de apoyo a la internacionalización que el Consejo Superior de 
Cámaras desarrolla, se encuentran las siguientes: 
-	 Plan de Iniciación a la Promoción Exterior (PIPE) 
-	 Acciones Complementarias de Iniciación a la Exportación 
-	 Iniciación a la Presentación a Licitaciones Internacionales 
-	 Servicios de Apoyo a la Internacionalización 
A lo largo del ejercicio 2009, el Consejo ha realizado las actuaciones necesarias para la 
puesta en marcha de las distintas líneas previstas en materia de internacionalización para 
el periodo 2007-2013. A continuación se describe detalladamente el avance en cada una 
de las actuaciones: 
Programa PIPE 
El PIPE (Plan de Iniciación a la Promoción Exterior) es un Programa de ayuda a las 
PYMEs españolas para su iniciación práctica en la exportación. Este Programa está 
organizado y dirigido por el esfuerzo conjunto del Instituto Español de Comercio Exterior 
(ICEX) y el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, con la colaboración de las 
Comunidades Autónomas y las Cámaras de Comercio, y con el apoyo de los fondos 
FEDER de la Unión Europea. 
El PIPE persigue como objetivo el incorporar la exportación como una actividad 
permanente y estable en la empresa, ofreciéndole el apoyo que necesita para comenzar a 
exportar: 
¾ De una forma sencilla, 
¾ Con una metodología a la medida de la empresa, 
¾ Adaptado a productos y a servicios,  
¾ Con el mínimo riesgo,  
¾ De la mano de un especialista con amplia experiencia en PYMEs y en comercio 
exterior, y  
¾ Con el respaldo de todas las instituciones de promoción exterior 
Es un Programa integral para la empresa, pues la sigue en todo su proceso de decisión 
para internacionalizarse y, por lo tanto, impregna de cultura exportadora todas sus áreas, 
y, a su vez, favorece la actitud de la empresa de cara a la internacionalización. 
El Programa va dirigido a PYMEs que, disponiendo de producto o servicio y con potencial 
exportador, no exporten o que su porcentaje de exportación no supere el 30% de su 
facturación. 
El Programa responde a un cumplimiento básico, ya que logra un cambio de cultura en el 
conjunto de la empresa, consiguiendo una implicación más funcional para aprender a 
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exportar de todas sus áreas y departamentos, gracias a los siguientes parámetros de 
actuación: 
¾ Un proceso integral y continuo, que durante dos años acompaña a la empresa en 
todas sus etapas de decisión para alcanzar una óptima internacionalización. 
¾ Una colaboración con profesionales externos a la empresa, formados en una 
metodología específica que supla cualquier demanda concreta. 
¾ Un amplio rango de servicios para cubrir las necesidades de cada pyme. 
El desarrollo del Programa PIPE a lo largo del período de programación 2007-2013 está 
garantizado mediante el compromiso adquirido en el ejercicio 2007 por todas las 
instituciones cofinanciadoras del Programa (Cámaras de Comercio, ICEX, CCAA y 
Consejo Superior de Cámaras como organismo gestor de los fondos FEDER). 
Cabe señalar que, por la idiosincrasia de la metodología del Programa PIPE, se va 
produciendo un aumento en el grado de ejecución de los Fondos en las sucesivas 
anualidades del periodo de programación. Este fenómeno se produjo igualmente en los 
anteriores periodos de programación en los que se ejecutó el PIPE (1994-1999) y (2000­
2006), en los que el Programa se desarrolló de forma muy satisfactoria, superándose el 
número de PIPES inicialmente previsto y ejecutando, finalmente, la totalidad de los fondos 
asignados. 
Por otro lado, durante el ejercicio 2009, se continuó con la formación y reciclaje de los 
agentes internos del Programa, formándoles en la nueva metodología  del mismo. 
Del mismo modo, a lo largo de 2009 se ha ultimado la actualización de los sistemas de 
gestión del Programa con objeto de estar en la mejor disposición para gestionar las 
ayudas a las empresas que se incorporasen al PIPE en este nuevo periodo (manual de 
procedimientos del programa, aplicaciones informáticas, etc). 
Respecto a los planes para anualidades futuras, la previsión de incorporación de 
empresas al Programa Operativo FEDER de Extremadura 2007-2013, es de 88. 
A 31 de diciembre de 2009, se habían adherido al Programa PIPE las Cámaras de 
Cáceres y Badajoz. 
Acciones Complementarias de Iniciación a la Exportación 
Las acciones complementarias de iniciación a la exportación persiguen servir de apoyo a 
la internacionalización de las PYMEs y fueron creadas con el fin de ayudar al objetivo 
de los Programas desarrollados por las Cámaras de contribuir a la mejora de la 
competitividad y al fortalecimiento empresarial, como pieza fundamental para la 
internacionalización de las empresas. 
Dentro de este tipo de Acciones se incluyen aquellas consistentes en Encuentros de 
Cooperación Empresarial, Proyectos Especiales de interés para las Pymes y Foros de 
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Pymes potencialmente exportadoras y/o exportadoras que se adecuen al objeto de 
contribuir a la internacionalización de las Pymes españolas. 
En la primera mitad del ejercicio 2009 se continuó el desarrollo de Acciones 
Complementarias de Iniciación financiadas con fondos FEDER de la Subvención Global 
2000-2006, financiándose con fondos del periodo 2007-2013 las 3 desarrolladas en el 
segundo semestre del ejercicio, consistentes en la realización de encuentros de 
cooperación empresarial con empresas de distintos países, y foros de empresas con 
objeto de fomentar la internacionalización. Estas acciones no han sido certificadas, ya 
que, por su fecha de realización (finales de año), no hubo margen suficiente para la 
liquidación y auditoría de los expedientes 
Para anualidades futuras, se han comprometido 31 proyectos por importe de 687.374 €, 
estando previsto su desarrollo en el ejercicio 2010. 
El desarrollo de acciones complementarias a lo largo de todo el periodo está garantizado 
por la firma de los Convenios que amparan el desarrollo de las mismas, entre el Consejo 
Superior de Cámaras y las Cámaras de Comercio como entidades cofinanciadoras. 
Las Cámaras de Cáceres y Badajoz se encuentran adheridas a este Programa a 31 de 
diciembre de 2009.  
Iniciación a Licitaciones Internacionales (ILI) 
El ILI (Iniciación a Licitaciones Internacionales) es un Programa de ayuda a las Pymes 
españolas para su iniciación en el ámbito de las licitaciones internacionales de 
organismos multilaterales. 
El Programa está organizado y dirigido con el esfuerzo conjunto del Consejo Superior de 
Cámaras de Comercio y las Cámaras de Comercio adheridas al Programa gracias al 
apoyo financiero de los fondos FEDER. Son objetivos principales de este programa: 
¾ Contribuir a la Iniciación o consolidación de la actividad exportadora vía las 
Licitaciones Internacionales. 
¾ Contribuir a la consecución y adjudicación de contratos a las pymes, apoyándolas 
para que aprendan a presentar ofertas tanto en el plano técnico como en el 
económico, con garantías de éxito. 
¾ Fomentar el efecto arrastre (alianzas y subcontratación) de empresas en este 
entorno. 
El año 2009 ha sido el primer año de puesta en marcha del ILI en las Cámaras que se han 
adherido al Programa que, en extremadura, ha sido la de Badajoz. 
En 2009 el ILI ha apoyado a 3 empresas de la demarcación de la Cámara adherida, en la 
que se han celebrado las jornadas de sensibilización al inicio del ejercicio, y a las que han 
asistido 24 empresas interesadas en el Programa. De entre las empresas que han 
asistido a las jornadas de sensibilización se han seleccionado en base a las plazas 
disponibles, y de acuerdo a los resultados obtenidos en un cuestionario y en una 
entrevista personal, aquellas cuyo perfil permitía un mayor aprovechamiento de las 
prestaciones que ofrece el Programa. 
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El Programa  ILI ofrece formación para las empresas y el asesoramiento directo, en la 
propia sede de las mismas, durante 80 horas a lo largo de 8 meses a través de una red de 
promotores ILI homologados, para la identificación de proyectos, presentación de 
manifestaciones de interés, etc. 
Por otra parte, tras el proceso de homologación de promotores ILI concluido a principios 
de 2009, se volvió a poner en marcha un nuevo proceso en el último trimestre de dicho 
ejercicio, con el objetivo de aumentar el número de promotores homologados por el 
Programa. 
Igualmente en 2009 se editó el Manual de Licitaciones Internacionales, cuyo contenido 
estará a disposición de los beneficiarios del Programa a través de la página web del 
Consejo Superior de Cámaras. 
El Programa ILI ha hecho posible que los agentes intervinientes en el Programa 
(Promotores ILI, técnicos de Cámaras y personal de las empresas beneficiarias) se 
adapten a la metodología del mismo en lo referente a las licitaciones internacionales, 
mediante la celebración de diferentes jornadas y acumulando un total, a nivel nacional, de 
más de 6.000 horas de asesoramiento en esta materia. 
En el año 2010 se prevé la incorporación de 6 empresas. 
Servicios de Apoyo a la Internacionalización 
Dentro de las actuaciones de servicios de apoyo a la internacionalización que el Consejo 
Superior de Cámaras desarrolla, se encuentra el Programa de Inteligencia Tecnológica 
Internacional (SITI). 
El Programa SITI pretende contribuir a la mejora de la competitividad internacional de 
las PYMEs, mediante la realización de Informes Tecnológicos Internacionales sobre la 
tecnología de interés para la empresa beneficiaria, así como sobre sus competidores 
internacionales (a través de la información clave de patentes). 
Entre las ventajas para las PYMES destacan las siguientes:  
¾ Permite anticiparse a los productos/tecnologías que llegarán al mercado. 
¾ Ayuda a innovar: facilita la generación de ideas y soluciones a tiempo. 
¾ Contribuye a  focalizar los esfuerzos y a reducir costes de I+D. 
¾ Permite detectar oportunidades de negocio en un mercado global. 
¾ Facilita la transferencia/ internacionalización tecnológica. 
¾ Permite el seguimiento de competidores, proveedores, clientes, etc… 
El servicio estará compuesto por: 
 Web del Programa con repositorio individualizado y personal de documentos, 
formación on-line, enlaces de interés, encuesta de satisfacción. 
 Jornada de presentación en el Consejo Superior de Cámaras y Jornadas de 
sensibilización en las Cámaras adheridas. 
 Servicio de Asistencia Técnica, tanto de forma previa a la elaboración del Informe 
Tecnológico para aclarar dudas sobre el foco de interés de la empresa 
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beneficiaria, como tras la entrega del Informe Tecnológico, para ayudar a 
interpretar los contenidos. 
Una vez que en el año 2009 se ha conseguido la estructura básica para el posterior 
desarrollo, el año 2010 será el ejercicio en el que el servicio se pondrá a disposición de 
las PYMEs. 
Durante el año 2009 se configuró, tanto un prototipo de producto final (Informe 
Tecnológico Internacional) para un Servicio de Inteligencia Tecnológica Internacional, 
como las bases para el desarrollo de este Servicio (componentes del servicio y procesos 
de gestión). Igualmente, se llevó a cabo el procedimiento para la contratación del servicio 
de asistencia técnica del Programa. 
En el presente año, se va a poner en marcha la ejecución del Programa SITI con las 
PYMEs. 
El número de Informes Tecnológicos para empresas beneficiarias que se prevé realizar, 
alcanzará un total máximo anual de 55 Informes. 
Como paso previo, en este año, se llevarán a cabo las gestiones que permitan la firma de 
los Convenios que garanticen la cofinanciación nacional. 
2.- PROGRAMA DE ADAPTACIÓN DE LA EMPRESA A LA ECONOMÍA DIGITAL 
El programa “Adaptación de la empresa a la economía digital” es una iniciativa dirigida a 
impulsar la incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en 
los procesos de trabajo de las empresas, para la mejora de su competitividad y su 
productividad.  
El proyecto presta especial atención, entre otros aspectos, a dotar a las empresas de 
herramientas para favorecer la fluidez y seguridad en la gestión, y muy especialmente, en 
los medios de pago y en sus relaciones interempresariales y de las empresas con las 
entidades financieras y administrativas. Por ello, entre los objetivos del proyecto está el 
fomento del uso de la certificación digital como tecnología para hacer seguras estas 
relaciones.  
Las actividades incluidas en esta actuación son las siguientes: 
 Diagnóstico tecnológico de la gestión de las empresas. Estudio en el nivel técnico, 
de producto y estrategia de cada empresa, para valorar el potencial de incorporación 
de sus actividades a un entorno on-line. 
 Incorporación de las TIC a la empresa. Implementación de soluciones que 
permitan a las PYMEs procesos avanzados de gestión, relacionarse 
electrónicamente con otras empresas, con los clientes, con las Administraciones 
Públicas y con las entidades financieras, adaptando sus procesos internos y 
externos a esta actividad.  
 Venta de productos on-line. Implantación de soluciones de e-pago y facturación 
electrónica, banca electrónica, logística, estudio de producto, catálogo virtual 
(mercadotecnia virtual) y posicionamiento web. 
131
INFORME DE EJECUCIÓN 2009  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE EXTREMADURA (2007-2013) 
 Acciones horizontales de animación, difusión e intercambio. 
En Extremadura han participado en el Programa las Cámaras de Cáceres y de Badajoz. 
Cuando cualquiera de las actuaciones antes enunciadas requiera la participación de otras 
instituciones, el Consejo Superior de Cámaras de Comercio formalizará los oportunos 
convenios de colaboración con las mismas, en los que quedarán reflejados los 
compromisos de financiación, gestión o ejecución correspondientes. 
Los beneficiarios del este Programa, serán las PYMEs, según la definición de la Unión 
Europea, y los autónomos que reúnan los siguientes requisitos: 
- Estar al corriente de pago de sus obligaciones tributarias, de la Seguridad Social y 
de la cuota cameral. 
- Que cumplan la norma de mínimis. 
Para fomentar el uso de las TIC en los procesos de negocio de las PYMEs, dinamizar la 
oferta y la demanda, y poner a disposición de las PYMEs soluciones TIC que les 
permitieran llevar a cabo procesos avanzados de gestión, tales como gestionar relaciones 
con los clientes o CRM, planificar los recursos empresariales o ERP, facturar 
electrónicamente, realizar comercio electrónico o gestionar sus nuevas ideas, el Consejo 
Superior de Cámaras de Comercio elaboró una Convocatoria pública, abierta y 
permanente para la homologación de proveedores tecnológicos para la dotación de 
herramientas de gestión avanzada (en modo SaaS-Software as a Service-) a las 
empresas participantes en el programa “Adaptación de la empresa a la economía digital”.  
Conforme a los principios de publicidad, transparencia y libre concurrencia, y de acuerdo 
con los requisitos establecidos en la normativa nacional y comunitaria, la convocatoria se 
publicó en: 
 DOUE. Fecha de envío: 23 de diciembre de 2008. Fecha de publicación: 27 de 
diciembre de 2008 
 BOE. Fecha de publicación: 15 de enero de 2009 
 Página web del Consejo Superior de Cámaras de Comercio en su apartado Perfil del 
contratante. Fecha de publicación: 23 de diciembre de 2008. 
El plazo de recepción de solicitudes se inició el 4 de febrero y finalizó el 31 de julio de 
2009. La homologación de proveedores tecnológicos sirvió para seleccionar herramientas 
de gestión avanzada adecuadas a las necesidades de las PYMES. Durante el periodo en 
el que el proceso de homologación estuvo abierto, se difundió la convocatoria entre las 
Cámaras de Comercio para que lo divulgaran entre los proveedores tecnológicos de su 
demarcación o entre otros agentes, dinamizando así la oferta de proveedores de 
soluciones ASP/SaaS. El objetivo último era poner a disposición de las empresas 
soluciones o servicios de calidad que se ajustaran a sus necesidades. 
Se homologaron 26 proveedores tecnológicos, entre ellos algunos muy reconocidos
dentro del sector IT como son TELEFÓNICA, BBVA, SERES o QUOTA SOLUTIONS. 
Se seleccionó una empresa externa para que prestara al Consejo Superior de Cámaras 
de Comercio los servicios de asesoramiento técnico en el ámbito de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación así como en negocio electrónico. Tras el correspondiente 
procedimiento de contratación, el 25 de noviembre de 2008 se adjudicó el contrato a la 
Fundación European Software Institute (ESI), experta en dichas materias. 
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Entre las acciones llevadas a cabo con el apoyo de ESI, destacamos las siguientes: 
 Análisis de las candidaturas recibidas por parte de los proveedores tecnológicos. 
 Elaboración del modelo de diagnóstico tecnológico que se realiza a las empresas 
participantes en el programa “Adaptación de la empresa a la economía digital”. 
El Diagnóstico Tecnológico se concibió teniendo en cuenta, no sólo los aspectos de 
negocio sobre cómo se gestionan las actividades propias: contabilidad, gestión de RRHH, 
etc., sino también considerando varios factores de influencia, como son: el uso de 
soluciones TIC, la inversión en nuevas tecnologías y la predisposición a externalizar 
servicios. El Diagnóstico Tecnológico consiste en un formulario de 45 preguntas con tres 
posibles respuestas estructuradas en las siguientes áreas: 
o	 Caracterización de la empresa 
o	 Factores de influencia (Uso de soluciones TIC, Inversión en Sistemas de 
Información, Predisposición a externalizar servicios) 
o	 Factores de Negocio 
Junto con el diagnóstico propiamente dicho, se elaboró su correspondiente metodología y 
guía dirigida a los consultores tecnológicos seleccionados por las Cámaras de Comercio 
sobre cómo enfocar la realización del diagnóstico y el informe resumen que se entregaba 
a las empresas participantes en el programa “Adaptación de la empresa a la economía 
digital”. 
 Realización de un estudio de mercado sobre las soluciones en modo Software 
como Servicio (SaaS), presentando la oferta actual existente en el mercado nacional 
de proveedores de soluciones en modo SaaS, así como una revisión completa del 
concepto. 
El estudio de mercado se centró en los siguientes aspectos: 
o	 Revisión del concepto del modelo SaaS, ventajas y desventajas frente a otros 
modelos de negocio. 
o	 Análisis del modelo de negocio SaaS en el mercado nacional e internacional. 
o	 Presentación de la oferta de servicios SaaS existente en el mercado nacional que 
pueden adaptarse a las necesidades de las PYMEs en materia de gestión avanzada. 
En este sentido, las principales conclusiones del estudio de mercado respecto a los 
puntos anteriores son: 
9 El software como servicio es una estrategia en la que el uso de las aplicaciones no 
se basa en la compra de licencias sino en la contratación de un servicio que permite 
la utilización de las aplicaciones en función de las necesidades de las empresas en 
cada momento. Esto supone no tener que realizar una gran inversión inicial ya que 
se paga una cuota, sin tener que adquirir servidores, licencias de sistemas 
operativos o servicios de implantación. 
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Las principales ventajas del uso del modelo SaaS las podemos resumir en tres: 
o	 Movilidad: El acceso a las aplicaciones se realiza vía web y no requiere la 
instalación de un software adicional permitiendo la accesibilidad desde cualquier 
dispositivo móvil con acceso a Internet o desde cualquier otro lugar. 
o	 Seguridad: La información se encuentra alojada en servidores seguros, muy 
costosos de asumir por una PYME. 
o	 Disponibilidad: La empresa está protegida frente a accidentes (incendios, 
apagones,…) 
Como desventajas, podemos decir que el almacenamiento de los datos sensibles de la 
empresa por parte de un tercero puede generar cierto recelo y que el incumplimiento de 
los acuerdos de nivel de servicio por parte del proveedor puede suponer un grave 
perjuicio para la empresa, algo que en el modelo tradicional no podría ocurrir. 
El mercado nacional de soluciones SaaS aún no está lo suficientemente maduro, tanto 
por parte de la oferta como de la demanda. La demanda, por desconocimiento o 
resistencia al cambio, no se está interesando en este modelo de negocio y por ello los 
proveedores no ejercen el empuje necesario para diseñar productos SaaS rentables, que 
les permitan aplicar economías de escala y ofrecer tarifas más atractivas. Esto es 
fundamental para que las empresas accedan a estos servicios atraídos por su ventaja 
económica. 
Respecto a Estados Unidos, puesto que numerosos productos son de origen 
norteamericano y que es el principal impulsor de las nuevas tecnologías, se ha apreciado 
que allí el mercado es mucho más maduro, con multitud de soluciones y proveedores 
desarrollados bajo el modelo SaaS. 
El análisis de la oferta de servicios SaaS se ha centrado en las líneas de actuaciones 
definidas en el procedimiento de homologación de proveedores tecnológicos 
desarrollado. Estas son: 
o	 Gestión de procesos de negocio: ERP, CRM. 
o	 Facturación y comercio electrónicos. 
o	 Gestión de la innovación. 
Al realizar la revisión de la oferta de servicios SaaS en España, se ha constatado el abuso 
que ciertos proveedores realizan del concepto SaaS al comprobar que la oferta que 
ofrecen como SaaS no es tal, ya que se sigue hablando de licencias, o se utilizan las 
siglas simplemente para denotar conocimiento de las últimas tendencias tecnológicas, o 
no se dispone de un producto final diseñado para ser distribuido bajo ese formato. 
También hay que destacar que algunos proveedores no mencionan las tarifas de los 
servicios de consultoría, implementación o migración de datos, los cuáles hay que tener 
en cuenta a la hora de la estimación de costes y no son precisamente obviables. 
Recorriendo cada una de las aplicaciones analizadas, la oferta de soluciones SaaS para 
sistemas tipo ERP o CRM es amplia ya que estos sistemas tienen su origen como 
soluciones para grandes empresas con elevados costes de implementación y licencias, 
siendo los que verdaderamente justifican el porqué del modelo SaaS y sus ventajas. 
La facturación electrónica, que realmente es un pequeño apartado dentro de los procesos 
de gestión del negocio, no cuenta con muchas soluciones SaaS y las mejores soluciones 
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pueden ser las que van integradas dentro de una aplicación de gestión de procesos de 
negocio como un módulo más. 
En el caso de las soluciones de comercio electrónico sí que existe una oferta de 
proveedores muy amplia debido al incremento del negocio en Internet y las soluciones 
técnicas que permiten “paquetizar” la creación de las web gracias a las posibilidades de 
reutilización de código, las soluciones de código abierto, etc. 
Como conclusión final del estudio se deduce que es importante que desde entidades 
independientes, que supongan un punto de encuentro entre proveedores y PYMES, se 
promuevan iniciativas de desarrollo tecnológico, fomentando la I+D+i y el uso entre las 
empresas de servicios de calidad, adecuados a sus necesidades y no supeditados a una 
tecnología en concreto, que pueda vincular en exceso la oferta a algunos proveedores 
particulares.  
En los meses de junio y julio el Consejo Superior de Cámaras de Comercio organizó tres 
Foros Empresariales para fomentar el uso de las TIC y para dar una mayor visibilidad al 
proyecto. 
Los Foros, de carácter plurisectorial, y bajo el lema “Conectados Somos +” tenían como 
objetivo principal sensibilizar y movilizar a las PYMEs sobre la necesidad de incorporar las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación en sus procesos de negocio para la 
mejora de su productividad y competitividad. Además, se pretendía crear un clima propicio 
para el debate especializado, dar visibilidad y tangibilidad a las utilidades que las 
herramientas ofrecidas para las empresas en el marco del programa, y fuera punto de 
encuentro entre las PYMEs y proveedores tecnológicos así como con otros agentes e 
instituciones vinculadas al programa para contrastar las oportunidades ofrecidas por las 
TIC. 
Realizado el proceso de selección, el concurso se adjudicó a la empresa Barrabés 
Internet, S.L.U. 
Los Foros se realizaron en las instalaciones de las Cámaras de Comercio de Gijón, 
Sevilla y Valencia.  En total, asistieron a los Foros casi 200 empresas. 
Por su parte, las Cámaras de Comercio reforzaron su labor de sensibilización realizando 
jornadas informativas. Estas jornadas han tenido un resultado muy satisfactorio ya que 
han permitido que las empresas conozcan: las ventajas y utilidades de las TIC, la relación 
entre su incorporación y el aumento de la competitividad y productividad de la empresa, y 
parte de las herramientas existentes en el mercado dirigidas a las pequeñas y medianas 
empresas. 
Los asistentes a las jornadas organizadas por las Cámaras de Comercio eran pequeñas y 
medianas empresas de carácter plurisectorial. En particular, las empresas que asistieron 
fueron autónomos y micropymes. 
El enfoque que cada Cámara de Comercio le otorgó a las jornadas de sensibilización 
dependía del tipo de empresas de cada demarcación o del tipo de empresas entre las que 
se hubiera difundido la convocatoria. De esta forma, algunas Cámaras de Comercio se 
centraron en la facturación electrónica, si la convocatoria estaba dirigida a las empresas 
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que ya participaron en el programa “Hacia un Censo Digital”, cuyo objetivo era dotar de 
una identidad en la red a las PYMEs a través de un certificado digital. Otras, en acercar y 
explicar el modelo SaaS y otras, en informar sobre el proyecto y el conjunto de 
herramientas informáticas que tenían a su disposición dentro del proyecto. Normalmente, 
la duración de estas jornadas fue de entre dos y tres horas, y se celebraron bien en 
sesión de mañana o en sesión de tarde.  
Las Cámaras de Comercio invitaron a participar en las jornadas a los proveedores 
tecnológicos homologados para reforzar el contacto directo con las empresas interesadas. 
De esta forma, éstas podían resolver sus cuestiones de forma inmediata. 
En total, se han realizado 42 jornadas de sensibilización por las Cámaras de Comercio, 
en las que han participado más de 800 empresas. 
En el caso de las Cámaras de Comercio de Extremadura, han organizado dos jornadas de 
sensibilización. 
Desde el Consejo Superior de Cámaras de Comercio se ha llevado a cabo un control 
exhaustivo de las empresas que solicitaban participar en el proyecto, realizando un 
seguimiento continuo a Cámaras de Comercio y proveedores. 
La gestión diaria del proyecto se ha apoyado en una aplicación de gestión de expedientes 
en la que se recogían los datos de las empresas participantes en el Programa, en qué 
estado se encontraban, datos de los proveedores tecnológicos homologados, etc. 
El Consejo Superior de Cámaras de Comercio y, en particular, las Cámaras de Comercio, 
han realizado diversas acciones de difusión en 2009 con objeto de continuar con su papel 
como punto de información, acompañamiento a la empresa y a los emprendedores, 
sensibilización en materia de nuevas tecnologías, formación y asesoramiento, y 
distribución de ayudas entre las empresas. 
En cuanto al impacto de las actuaciones realizadas en 2009, se ha logrado que un gran 
número de PYMEs participara en las campañas de difusión, entrenamiento y 
sensibilización sobre las ventajas de los nuevos sistemas de trabajo externalizados 
mediante aplicaciones TIC, facilitar un contacto directo entre los proveedores de los 
servicios y las empresas, y dinamizar la oferta de proveedores tecnológicos. En total, más 
de 1.000 empresas han participado en alguno de los actos organizados por las Cámaras 
de Comercio y por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio. 
En las anualidades 2008 y 2009, se han creado las bases y fundamentos del proyecto ya 
que se trata de un proyecto a medio plazo. Desde el comienzo del proyecto hemos 
observado una progresividad en el número de empresas interesadas en participar en el 
proyecto. En este sentido, entendemos que este tipo de proyectos realizados con el apoyo 
económico de los fondos FEDER es fundamental para que las empresas españolas se 
incorporen a la Sociedad de la Información. 
Como continuación, en este 2010 desde el Consejo Superior de Cámaras de Comercio se 
están emprendiendo las actuaciones necesarias para obtener la cofinanciación pública 
nacional que permita la ejecución del programa “Adaptación de la empresa a la economía 
digital”. En este sentido, se está a la espera de que se publique la modificación de la 
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Orden de Bases ITC/464/2008, de 20 de febrero, por la que se regulan las bases, el 
régimen de ayudas y la gestión de la Acción Estratégica de Telecomunicaciones y 
Sociedad de la Información dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, 
Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011, así como la Convocatoria de ayudas de 
la anualidad 2010. 
En el caso de Extremadura,  se han beneficiado 4 empresas. 
Cámara de Comercio 
1er Semestre 2009 2º Semestre 2009 Total 
Empresas 
Beneficiarias 
Diagnósticos 
Tecnológicos 
Herramienta 
Informática 
Diagnósticos 
Tecnológicos 
Herramienta 
Informática 
Convergencia 
Extremadura 3 0 1 1 4 
Badajoz 3 - 1 1 4 
Caceres 0 0 0 0 0 
Figura 1: Empresas Beneficiarias 2009 
El desfase entre las empresas interesadas y participantes en las jornadas y el número de 
empresas que han adquirido una herramienta informática se debe entre otras razones a: 
•	 La caída de las inversiones en productos/servicios TIC. Existen diversos estudios 
que reflejan la caída del sector IT en España en el año 2009. En particular, un 
estudio de IDC sitúa ese retroceso en un 4,5%. 
•	 El tamaño de la empresa. El proyecto se dirige especialmente a las empresas de 
menos tamaño por su menor grado de incorporación a la Sociedad de la 
Información. Pero, se aprecia una relación cierta entre la inversión en TIC y el 
tamaño de la empresa, ya que cuanto menor es el tamaño mayor es el porcentaje 
de empresas que afirman no haber invertido en TIC. En el mismo estudio al que 
hemos hecho referencia antes, se destaca que el 61.3% de las empresas afirma 
haber gastado en TIC menos de 6.000 euros, frente al 46.6% que indicaba lo 
mismo en 2008. Los niveles más bajos de gasto en TIC, es decir, un gasto menor 
a 6.000 euros, se concentran, en mayor medida, entre las empresas con un menor 
número de trabajadores, principalmente aquellas con uno o dos empleados. 
•	 Barrera cultural por parte de la empresa: Un estudio realizado por AETIC 
(Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la información y 
Telecomunicaciones de España) y la consultora EVERIS refleja la importancia que 
las TIC poseen para el conjunto del parque empresarial español, alcanzando una 
cifra del 66.3%, frente a menos de la mitad de empresas (30.8%) que no le 
conceden valor ni rentabilidad a realizar inversiones. 
•	 La crisis de liquidez, que ha afectado en mayor medida a las pequeñas y 
medianas empresas. 
•	 Dificultad en comprender el modelo SaaS. Generalmente, cada empresa invierte 
en su propio hardware y software y realiza las actividades de mantenimiento 
dedicando recursos tanto monetarios como humanos a la tecnología. Son las 
empresas de mayor envergadura las que tienen mayor capacidad para planificar la 
implantación de aplicaciones que controlen sus procesos, no así las empresas 
pequeñas absorbidas por el día a día. Teniendo en cuenta que el tejido 
empresarial español se compone en su mayoría por pequeñas y medianas 
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empresas esto supone un problema a la hora de que estas empresas incorporen 
este tipo de soluciones. 
En cualquier caso, en el segundo semestre de 2009 se observamos que se ha producido 
un incremento tanto en el número de empresas que han realizado el diagnóstico 
tecnológico como en el número de empresas que han implantado una herramienta que 
prácticamente se ha cuadriplicado. En este sentido, entendemos que las labores de 
difusión y sensibilización realizadas son positivas para ir haciendo llegar al mensaje a las 
pequeñas y medianas empresas, y que eso se traduzca en su participación en proyectos 
de este tipo. 
3.- PROGRAMA DE PLATAFORMAS TERRITORIALES DE DESARRROLLO EMPRESARIAL 
El Programa de Plataformas Territoriales de Desarrollo Empresarial consiste en la 
creación y equipamiento de una red de centros especializados de apoyo a 
empresas, preferentemente pymes, facilitándoles el acceso a algunos de los medios 
precisos para mejorar su competitividad, en función de las necesidades identificadas, con 
el fin de reducir los costes, incrementar la productividad de las empresas, mejorar la 
calidad de sus productos y aumentar la cooperación entre las mismas. 
Las infraestructuras de apoyo están concebidas de forma que los servicios a prestar no 
estén, ni sea fácil que en la zona puedan ser prestados a corto plazo por el mercado y la 
iniciativa privada, ni tampoco estén siendo ofertados en la actualidad por las instituciones 
públicas del territorio. 
Los servicios a prestar persiguen dinamizar el tejido empresarial de la zona donde se 
ubique la plataforma, facilitando las relaciones de cooperación interempresarial y, en 
definitiva, promoviendo un salto cualitativo en el nivel competitivo de la economía de su 
área de influencia. 
Las condiciones básicas de participación en el Programa se establecen en la convocatoria 
publicada en la web del Consejo Superior de Cámaras, a la que concurren las Cámaras 
de Comercio de las Comunidades Autónomas, a través de la presentación de estudios de 
previabilidad. 
El análisis de los estudios de previabilidad presentados por las Cámaras y la 
determinación de qué proyectos pueden ser cofinanciados, se realiza por una Comisión 
de Evaluación formada por expertos independientes, un representante de la Dirección 
General de Fondos Comunitarios y miembros del Consejo Superior. La Comisión analiza y 
evalúa las propuestas presentadas por las Cámaras de Comercio, de acuerdo a los 
criterios de valoración establecidos en la convocatoria pública del Programa, a los criterios 
de selección de operaciones aprobados en el Programa Operativo y a la disponibilidad 
presupuestaria existente en la Comunidad Autónoma, determinado qué propuestas se 
consideran viables. 
Posteriormente, las Cámaras de Comercio desarrollan los estudios de previabilidad 
aprobados, planificando de manera detallada la creación y equipamiento de la plataforma. 
Las acciones desarrolladas en el marco del Programa Plataformas a lo largo del año 
2009 han sido las siguientes: 
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 Procedimiento de contratación de la empresa consultora de apoyo al Programa. 
 Elaboración y publicación de la convocatoria pública del Programa. 
 Elaboración del Manual de Orientaciones Básicas en el que se describen los 
procedimientos para la gestión y control del Programa 
 Celebración de 2 jornadas informativas dirigidas a las Cámaras de Comercio. 
 Constitución de la Comisión de Evaluación del programa y celebración de 4 
sesiones de la misma. 
 Elaboración y aprobación del modelo de convenio de colaboración para el 
desarrollo del Programa a suscribir entre Consejo Superior de Cámaras como 
Organismo Intermedio y las Cámaras de Comercio como Organismos Ejecutores. 
De acuerdo con las bases de la convocatoria publicada, el plazo máximo de creación de 
cada Plataforma aprobada no podrá exceder de dos años y medio, desde la fecha de 
aprobación del estudio de previabilidad por lo que, a medida que se vayan aprobando 
Plataformas, se irán adquiriendo los correspondientes compromisos financieros, los 
cuales se ejecutarán en un plazo inferior al indicado.   
En relación a la previsión de actuaciones para futuras anualidades, se llevarán a cabo 
las siguientes: 
o	 Presentación, análisis y, en su caso, aprobación de nuevos estudios de 
previabilidad presentados por las Cámaras de Comercio, durante la vigencia de la 
convocatoria que permanecerá abierta hasta la total asignación de los fondos 
disponibles.  
o	 Firma de convenios de colaboración entre el Consejo Superior y las Cámaras a las 
que se notifique resolución de aprobación de sus estudios de previabilidad. 
o	 Presentación, análisis y, en su caso, visto bueno de las memorias de proyecto a 
desarrollar por las Cámaras. 
o	 Realización de jornadas informativas para la correcta ejecución, supervisión y 
control del Programa. 
o	 Celebración de sesiones de la Comisión de Evaluación. 
Subdirección General de Incentivos Regionales (Ministerio de Economía y Hacienda) 
Las actuaciones de este organismo tienen un carácter financiero y se concretan en 
subvenciones a fondo perdido en términos de porcentaje sobre la inversión aprobada 
cuyos topes máximos vienen determinados por el mapa aprobado por la Unión Europea. 
Su objetivo es fomentar la actividad empresarial y orientar su localización hacia zonas 
previamente determinadas, al objeto de reducir las diferencias de situación económica en el 
territorio nacional, repartir más equilibradamente las actividades económicas sobre el mismo 
y reforzar el potencial de desarrollo endógeno de las regiones. 
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A nivel nacional, la Ley 50/1985 de 27 de diciembre es la norma que regula el régimen de 
incentivos con finalidad regional concedidos por el Estado, y el Reglamento de Incentivos 
Regionales Real Decreto 899/2007 de 6 de julio, de desarrollo de dicha Ley. 
A nivel europeo, se identifica como la ayuda estatal  nº XR 57/07, cuya información fue 
comunicada por el estado miembro con arreglo al Reglamento (CE) 1628/2006 de la 
Comisión relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado Ce a las ayudas 
regionales a la inversión y publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea de fecha 2 de 
agosto de 2008 (2008/C 196/07). 
En la anualidad 2009, este organismo intermedio ha imputado prácticamente todos los pagos 
realizados hasta el 30 de junio de 2009 al Programa Operativo de Mejora de la 
Competitividad y Desarrollo del Tejido Productivo 2000-2006 para absorber la programación 
financiera que tenía prevista en el mismo y considerando la prórroga otorgada por la 
Comisión. 
Durante el segundo semestre de 2009 se han producido pagos de expedientes del sistema 
de incentivos regionales pero dadas las especiales condiciones de ejecución temporal de 
dichos expedientes (con la casi práctica totalidad del proyecto ejecutado antes del 1 de 
enero de 2007), la verificación de los requisitos de subvencionabilidad de este nuevo periodo 
ha implicado que no hayan podido ser incluidos en las certificaciones realizadas tanto en 
2009 como en 2010.  
El desglose de las actuaciones financiadas a través del sistema de Incentivos Regionales en 
las diferentes Comunidades Autónomas, según los mapas de ayudas así como los 
Programas Operativos Regionales aprobados por la Unión Europea para este nuevo periodo 
2007-2013 ha supuesto también un condicionante muy importante respecto de los 
procedimientos de gestión así como una dificultad añadida respecto del alcance de los 
objetivos financieros programados 
A 31 de diciembre de 2009 no ha sido certificado ningún gasto correspondiente al Programa 
Operativo FEDER de Extremadura 200-2013. 
Los motivos por los que no se ha producido ninguna certificación han sido los siguientes: 
-	 En las anualidades 2007 y 2008 no se ha producido ninguna declaración de gasto en 
ninguno de los programas operativos regionales. 
-	 La especial incidencia que los nuevos requisitos de la normativa comunitaria del 
periodo 2007-2013 ha supuesto en los procedimientos de gestión del programa de 
incentivos regionales. 
-	 La complejidad añadida de gestión por el desglose en 11 programas regionales en 
lugar del programa plurirregional del periodo 2000-06, que permitía una mayor 
flexibilidad de certificación de gasto, con posibilidad de compensar entre diferentes 
regiones. 
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-	 Las restricciones presupuestarias a nivel de programa en los Presupuestos 
Generales, con una significativa reducción en 2010 y en años sucesivos, según el 
marco recientemente aprobado del Plan de Austeridad del Gobierno español. 
-	 La situación de crisis económica que ha afectado especialmente al mundo 
empresarial y en concreto a los proyectos cofinanciados a través del programa de 
incentivos regionales, destinados mayoritariamente a pequeñas y medianas 
empresas,  que ha tenido reflejo en el incremento de renuncias a subvenciones 
aprobadas y peticiones de ampliaciones de plazo, así como también en una 
reducción de solicitudes de subvención. 
Entidad Pública Empresarial RED.ES (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio) 
La Entidad Pública Empresarial Red.es ha puesto en marcha en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura con cargo a este Programa Operativo el programa de empresas en Red. 
En este sentido el 10 de noviembre de 2008 se firmó un Convenio de Colaboración para 
el desarrollo del Programa Impulso de la Empresa en Red. Enmarcado en este Convenio 
se han puesto las bases para llevar a cabo el Proyecto Demostrador de Soluciones 
Tecnológicas en el sector transporte micropyme, y comercio minorista con un 
presupuesto de inversión de 1.232.121 euros. 
Empresas en Red es nace para el desarrollo y ejecución de actuaciones encaminadas a 
impulsar la adopción generalizada de soluciones TIC palanca, tecnológicamente maduras, 
por parte de las pymes en ciertos sectores de actividad económica. Empresas en Red es 
un programa enfocado a los autónomos y pequeñas y medianas empresas (pymes), que 
son aquellas con menos de 250 empleados. Se he detectado que cada sector empresarial 
tiene necesidades específicas que requieren diferentes soluciones tecnológicas. Así 
mismo, dentro de un mismo sector, se ha detectado que el propio tamaño de las 
empresas es también un factor diferencial. Empresas en Red, se ejecuta en varias fases. 
En la primera de ellas se seleccionan los sectores y tipos de empresa objetivo en las 
regiones en las que se desarrolla el programa y se identifica la solución tecnológica 
palanca de cada sector (la que en mayor medida mejore su productividad y 
competitividad). Posteriormente, se seleccionan muestras acotadas de empresas de cada 
sector para que actúen como pilotos de estudio. En estas empresas se implanta la 
solución palanca correspondiente para evaluar empíricamente el impacto asociado a la 
utilización de la aplicación TIC palanca (estas actuaciones se denominan Proyectos 
Demostradores). Por último, se difunden los resultados de los Proyectos Demostradores 
entre el resto de empresas del sector, con objeto de promover la adopción generalizada 
de las soluciones palanca. 
La distribución del tipo de actuación estimado y el ámbito de actuación de la actuación es 
el siguiente: 
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Dirección General de Política de las PYMES (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio) 
La participación de la DGPYME en este Programa Operativo se canaliza a través del 
Programa de Apoyo a la Innovación de las Pequeñas y Medianas Empresas 
(InnoEmpresa), un programa de ayudas que pretende estimular la adopción de 
tecnologías y prácticas innovadoras por parte de las empresas. 
Dicho programa es cogestionado con las CC.AA. a través de la Conferencia Sectorial de 
la PYME, Mesa de Directores Generales competentes en Política de PYMES y 
Comisiones Mixtas de evaluación de Proyectos. 
El Programa contempla como beneficiarios directos de las ayudas a las pyme 
directamente y/o a los Organismos Intermedios que promuevan proyectos con las pyme 
en alguna de las áreas siguientes: 
1. Innovación Organizativa y Gestión Avanzada 
2. Innovación Tecnológica y Calidad 
3. Innovación en Colaboración 
A través de dichas líneas, se apoyan prácticamente todos los aspectos sustanciales 
relacionados con la innovación en los campos de proceso, de producto, de organización y 
de gestión empresarial. 
En términos de pago, la línea de mayor volumen financiero es la 2.4 Apoyo a la 
implantación y certificación de sistemas de gestión medioambiental, sistemas de gestión 
de Calidad, excelencia empresarial EFQM y Sistemas de Gestión de la Seguridad de la 
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Información (36,5%), seguida de la 1.1 Apoyo a la adopción de nuevos modelos 
empresariales innovadores (35,2%). 
Por otro lado, la participación directa de las PYMES representa el 46,4% del gasto 
certificado. En el 53,6% restante, las PYMES también participan aunque de forma 
indirecta, pues los proyectos se tramitan a través de las solicitudes presentadas por 
Organismos Intermedios que los promueven. 
La diferencia de ejecución que se ha producido respecto al gasto programado para las 
anualidades 2007-2009 se explica por el desfase, común a todas las ayudas regionales 
en el inicio del período del Marco, que, en el caso de este programa, se incrementa 
debido a la complejidad de la gestión compartida entre administraciones. Los expedientes 
derivados de la convocatoria de 2007, son justificados por los beneficiarios a los 
respectivos órganos gestores de las Comunidades Autónomas a lo largo de 2008. A su 
vez éstos últimos justifican dichas actuaciones a la DGPYME durante el año 2009. El 
desfase por tanto es, como mínimo, de dos años. 
Es de prever que el ritmo de ejecución se irá incrementando según vaya avanzando el 
período. Así, a fecha de redacción de este informe, el nivel de compromiso alcanzado por 
el Programa en la Comunidad Autónoma de Extremadura alcanza prácticamente su 
asignación financiera en este período: 
En las Comisiones Mixtas de Evaluación celebradas en 2008 se han aprobado 
subvenciones por más de 2,6 millones de Euros y de las de 2009 se deriva un 
compromiso de más de 2,4 millones. Ello significa que, de manera estimativa y teniendo 
en cuenta los posibles decaimientos, el gasto certificable de 2010 y 2011 sería de algo 
más de 3 millones de euros. 
El balance del programa es bueno en relación con la buena acogida demostrada por el 
elevado número de solicitudes de ayuda, si bien sería deseable un mayor peso relativo de 
proyectos en las líneas más vinculadas a la innovación tecnológica, especialmente a 
través de proyectos colaborativos, y un menor peso de proyectos de certificación 
tecnológica, gestión medioambiental, etc. 
En relación con los indicadores operativos, si bien no se ha procedido aún a su volcado 
en FONDOS 2007 debido a las modificaciones solicitadas que deben ser aprobadas 
previamente por el Comité de Seguimiento, la contabilidad interna proporciona los 
siguientes resultados: 
Se han presentado a cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 149 
proyectos que han beneficiado a un total de 703 empresas participantes. La inversión 
inducida en los mismos alcanza los 4.107.259,00 euros. Las empresas que han obtenido 
subvenciones para la implantación y certificación de sistemas de gestión ambiental han 
sido 152. Se han registrado quince empleos directos creados, cinco de ellos femeninos. 
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Fundación Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa (INCYDE) 
La Fundación INCYDE participa en el Programa Operativo con actuaciones relativas a 
viveros de empresas, que suponen un mecanismo de creación y consolidación de empleo 
a largo plazo, favoreciendo así la competitividad y el desarrollo del tejido productivo de las 
zonas en los que se implantan.  
Una vez aprobado el Programa Operativo, la Fundación INCYDE, firmó dos Convenios de 
Colaboración con organismos beneficiarios de la Comunidad de Extremadura: la Cámara 
de Comercio de Badajoz y la Cámara de Comercio de Cáceres. 
Tras comprobar que se cumplían con los criterios de selección, la aceptación de las 
instrucciones y normativa de desarrollo del proyecto y, una vez realizado el estudio por 
parte de la Fundación INCYDE de los diferentes motivos económicos y sociales que 
impulsaban la creación de los Viveros de Empresas en la demarcación de dichas 
Cámaras, se aprobó la asignación financiera para la creación de los mismos, según se 
detalla en el cuadro siguiente: 
Organismo Beneficiario Vivero de empresas 
Coste total 
subvencionable 
Ayuda 
FEDER 
Cámara de Comercio de Badajoz Villafranca de los Barros 400.000,00 € 280.000,00 € 
Cámara de Comercio de Badajoz San Benito ( previsto ) 1.600.000,00 € 1.120.000,00 € 
Cámara de Comercio de Cáceres Navalmoral de la Mata 847.142,89 € 593.000,02 € 
La valoración a fecha de cierre del presente informe es muy positiva dado que la Cámara 
de Comercio de Badajoz ha consumido parte de la dotación concedida, adquiriendo ya el 
edificio destinado a vivero de empresas. De forma que se ha realizado la correspondiente 
certificación de gastos al FEDER por el importe correspondiente, y se estima que el vivero 
se pondrá en funcionamiento a lo largo del próximo 2010. 
Dirección General de Política Comercial (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio) 
Las actuaciones realizadas por la Dirección General de Política Comercial están 
destinadas al apoyo a empresas industriales, comerciales y de servicios. 
Dichas actuaciones están reguladas por el Plan de Mejora de la Calidad en el 
Comercio, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 17 de diciembre de 2004 y 
modificado por Acuerdo de 24 de marzo de 2006, con un período de ejecución que abarca 
desde el año 2005 al ejercicio 2008, ambos inclusive. 
El Plan se aplica a todo el territorio nacional, no sólo a las Comunidades Autónomas 
consideradas elegibles para la cofinanciación de sus actuaciones por el FEDER. Cuenta 
con presupuestos propios que superan ampliamente el gasto elegible asignado a este 
Organismo Intermedio. Por ello, fue necesario hacer una elección inicial de proyectos a 
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cofinanciar para cada Comunidad Autónoma, entre los que se seleccionaron los 
presentados para la financiación a través del Programa Operativo 2000-2006. 
La selección de proyectos subvencionados se realiza por la Conferencia Sectorial de 
Comercio Interior, a través de la Mesa de Directores Generales de Comercio de las 
Comunidades Autónomas, estableciéndose unos criterios generales para su selección: 
 Cubrir el mínimo establecido para cada Comunidad Autónoma, de acuerdo con la 
importancia de su tejido comercial. 
 Solidaridad con las Comunidades Autónomas pequeñas. 
 Cubrir los mínimos establecidos para cada programa del Plan. 
 Singularidad del proyecto, definida como su poder innovador o de arrastre para otras 
inversiones o a repetir por otras Administraciones. 
La realización de los proyectos se lleva a cabo mediante las 5 LÍNEAS de actuación 
siguientes: 
1. 	Fomento del Comercio Urbano: Pretende corregir desequilibrios territoriales en la 
oferta comercial, mediante la mejora del entorno físico urbano en el que las 
empresas comerciales puedan instalarse, respetando las condiciones de 
competencia en el mercado. Dentro de este programa se contemplan tres líneas de 
actuación. 
a) Modernización de mercados minoristas. 

b) Centros comerciales abiertos.
 
c) Peatonalización de ejes comerciales. 

2. 	 Mejora del comercio rural : Potenciación de la actividad comercial de los municipios 
que ejerzan cierta atracción, creando un entorno comercial constituido por comercios 
que abastezcan a residentes en núcleos de población próximos, favoreciendo el 
acceso de estos clientes potenciales y mejorando los servicios comerciales 
generales del municipio, así como la promoción de establecimientos multiservicio y 
de pequeños comercios tradicionales de áreas rurales, y el establecimiento o la 
adecuación de áreas destinadas a la venta ambulante, dotándolas de servicios 
comunes. 
3. 	 Calidad de los establecimientos comerciales: promoción de la calidad y mejora de la 
gestión de los establecimientos comerciales. Se otorgan subvenciones a las pymes 
comerciales para la implantación de sistemas de calidad (tales como la implantación 
de una marca de calidad certificada y la adopción de las pautas de gestión y 
comportamiento que la marca debe llevar implícitos) y de mejora de la gestión, 
incluyendo la incorporación de nuevas tecnologías y procedimientos. 
4. 	Fomento de la cooperación empresarial: estímulo a la agrupación y el 
asociacionismo comercial, con objeto de mejorar la posición competitiva del 
pequeño comercio. 
5. Información: Debido a la insuficiencia de información fiable del sector comercial, se 
hace necesario un plan de investigación, para llegar a un conocimiento más exacto 
de la situación actual del sector y de su previsible evolución futura. Las necesidades 
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de información del sector corresponde a la Dirección General de Política Comercial. 
Dentro de este programa se pretende también impulsar la formación de empresarios 
y trabajadores y favorecer la difusión de la innovación tecnológica, mediante la 
organización y participación en Congresos, jornadas o seminarios sobre el sector. 
A través de estas LÍNEAS se ayuda directa o indirectamente a las Pymes comerciales o 
sus asociaciones, buscando su modernización, adecuación al mercado y, en definitiva, su 
competitividad. En las 4 primeras LÍNEAS, los beneficiarios son las pymes o sus 
asociaciones y en la última la Dirección General de Política Comercial que desarrolla
Estudios y Jornadas de divulgación (INFORMACIÓN). 
Con el fin de mantener un criterio homogéneo con los años anteriores, las líneas 2 y 3 
mencionadas anteriormente se engloban en Comercio Independiente. 
La única actuación llevada a cabo en Extremadura, clasificada en el Programa de 
ordenación del territorio, ha sido la apertura del Centro Comercial Menacho en Badajoz. 
Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio) 
La participación de la Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la 
Información en el Programa Operativo, se concreta a través de dos iniciativas: 
- El Programa Avanza PYME 2007-2008, incluido dentro del Plan Avanza. 
- El préstamo TIC 2008, también incluido dentro del Plan Avanza. 
1.- Avanza PYME 2007. 
Las ayudas concedidas en el año 2007 con anualidad 2008, dentro del Programa Avanza 
PYME, se regían por la Orden ITC/524/2007, de 27 de febrero, por la que se establecen 
las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la realización de proyectos y 
actuaciones para el desarrollo de la sociedad de la información con destino a las 
pequeñas y medianas empresas en el marco del Plan Avanza (Programa Avanza PYME). 
(BOE 9.3.2007) 
La liberalización de las telecomunicaciones, el desarrollo de Internet y la paulatina 
apertura de las barreras comerciales en la mayoría de los mercados mundiales, 
proporcionan a las empresas la oportunidad de desarrollo de nuevas aplicaciones y 
nuevos servicios en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones, 
facilitándoles acceso a nichos de mercado especialmente atractivos en la nueva 
economía. 
Por lo general, las pequeñas y medianas empresas, carecen de los elementos necesarios 
para afrontar estos retos mediante dichas tecnologías. Por eso resulta necesario el 
establecimiento de mecanismos de ayuda a través de entidades con capacidad de 
aglutinar intereses colectivos de PYME que permitan afrontar las etapas iniciales de 
incorporación de nuevas tecnologías, mediante la realización de experiencias para poder 
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conseguir, de forma progresiva, la integración de nuevas vías de comunicación entre 
empresas, y donde se requiera la implantación de herramientas de comunicaciones que 
solventen los puntos críticos de este proceso y faciliten la apertura de nuevos mercados 
dentro del marco de globalización de los mismos. 
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio tiene atribuida la gestión de una serie de 
políticas en materia de Desarrollo de la Sociedad de la Información, con el fin de 
incentivar la aplicación de los Servicios Avanzados de Telecomunicaciones. 
Por ello, en el año 2007 se publicó la Resolución de 16 de marzo de 2007, de la 
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la 
que se efectuaba la convocatoria 1/2007 para la concesión de subvenciones para la 
realización de proyectos y actuaciones de negocio y factura electrónicos y de contenidos 
digitales, con destino a las pequeñas y medianas empresas en el marco del Plan Avanza 
(Programa Avanza PYME). (BOE 20.3.2007). 
El Programa Avanza PYME, en su convocatoria 1/2007, consistió en subvenciones para 
la realización de proyectos y actuaciones de desarrollo e incorporación de soluciones de 
negocio y facturación electrónicos, adaptadas a las necesidades de las pequeñas y 
medianas empresas de manera que, de forma progresiva, éstas fueran incorporando las 
tecnologías de la información y las comunicaciones a sus procesos de negocio, a fin de 
contribuir a su competitividad y a la mejora de su productividad, así como para la 
realización de proyectos y actuaciones de desarrollo de contenidos digitales por parte de 
las PYME. 
2. Subprograma Avanza PYME 2008. 
La ORDEN ITC/464/2008, de 20 de febrero, BOE (26.2.2008), por la que se regulan las 
bases, el  régimen de ayudas y la gestión de la Acción Estratégica de 
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información dentro del Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011, fue el marco 
normativo para la Convocatoria 2008 de las ayudas en el marco del Subprograma Avanza 
PYME. La anterior, fue modificada por la ORDEN ITC/2382/2008, de 5 de agosto, BOE 
(11.8.2008). 
La Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información se orientó a 
conseguir el adecuado desarrollo y utilización de las tecnologías, aplicaciones, servicios y 
contenidos de la Sociedad de la Información para contribuir al éxito de un modelo de 
crecimiento económico basado en el incremento de la competitividad y la productividad, la 
promoción de la igualdad social y regional, la accesibilidad universal y la mejora del 
bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos, alineados con los objetivos de la Agenda 
de Lisboa, que persiguen la convergencia con los países europeos más avanzados de 
nuestro entorno en materia de Sociedad de la Información. En consecuencia, la acción 
estratégica busca responder en el período 2008-2011 a los retos planteados por la 
Sociedad del Conocimiento y, en consecuencia, abordar el desarrollo de los siguientes 
ámbitos: 
a) La eficiencia de las infraestructuras y redes de información. 
b) Los entornos audiovisuales y multimedia. 
c) La Internet del futuro y de los servicios. 
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d) Los entornos inteligentes y ubicuos. 
e) La producción de software. 
Desde el punto de vista procedimental, el Plan Nacional previó una significativa reducción 
del número de convocatorias de ayudas de la Administración General del Estado 
tendentes a una integración y simplificación de los instrumentos de financiación, por lo 
que la primera resolución de convocatoria 2008, incorporó disposiciones orientadas a la 
simplificación documental, haciendo efectiva una única convocatoria de ayudas para la 
realización de proyectos y acciones de la Acción Estratégica de Telecomunicaciones y 
Sociedad de la Información. 
Las ayudas concedidas en el 2008, según Resolución de 4 de marzo de 2008 (BOE 
7.3.2008), tuvieron por objeto la realización de proyectos y acciones dirigidas al estudio, 
desarrollo, implantación y promoción de soluciones de negocio electrónico, incluyendo la 
factura electrónica, en las pequeñas y medianas empresas, de manera que, de forma 
progresiva, éstas vayan incorporando las  tecnologías de la información y las 
comunicaciones a sus procesos de negocio, a fin de contribuir a la mejora de su 
productividad y competitividad.  
Entendiendo por negocio electrónico el uso productivo de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones en los procesos de negocio de las empresas, tanto en 
los procesos de producción y gestión internos de cada empresa como en las relaciones 
entre empresas en el ámbito del aprovisionamiento y ventas, así como las infraestructuras 
tecnológicas necesarias para ello.  
Los tipos de proyectos y acciones que fueron susceptibles de ayuda debían pertenecer a 
uno o varios de los siguientes tipos: 
• Proyectos de innovación para PYME.  
• Acciones de modernización de la PYME del sector TIC. 
En la distribución regional de las entidades beneficiarias para la anualidad 2008 por el 
Programa Avanza PYME en las convocatorias 2007 y 2008, el porcentaje de Castilla-La 
Mancha es del 12,5%, respecto del total de las regiones que también han obtenido 
ayudas. 
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En cuanto a la tipología de empresas beneficiarias, se observa una participación de las 
PYME cercana al 40% (29,5% Pequeñas y 9,6% Medianas Empresas), frente a la 
participación de Grandes Empresas con un 2,4% y de entidades no clasificadas dentro de 
estas categorías del 58,5%, compuesto mayoritariamente por Entidades públicas y 
privadas sin ánimo de lucro. 
Por lo que se refiere a las ayudas concedidas para la anualidad 2008, en el marco de las 
convocatorias Avanza PYME 2007 y 2008, Extremadura alcanza un porcentaje del 5,76%. 
En el total de gastos certificados en diciembre de 2009 se incorporaron las ayudas 
concedidas en el marco del Programa Avanza PYME 2007 y 2008. 
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3. Préstamo TIC 2008. 
La estrategia i2010 presentada por la Comisión Europea el 31 de mayo de 2005 pone de 
relieve el papel que desempeñan las Tecnologías de la Información y de las 
Comunicaciones en el crecimiento económico. Justamente en el marco de esta estrategia
se justifica la apertura de los Préstamos TIC, línea de ayudas encuadrada en el Área de 
Competitividad e Innovación del Plan Avanza, dónde se incluye un conjunto de medidas 
relativas a la PYME Digital, una de las cuales se dirige a facilitar la financiación a las 
pequeñas y medianas empresas en actuaciones de incorporación de TIC, que introduzcan 
innovación en los procesos clave de su negocio para incrementar su competitividad. 
Los Préstamos TIC 2008 buscaban promover, mediante préstamos a interés cero, la 
inversión en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y fomentar la 
innovación en la PYME a través de entidades financieras privadas, reduciendo la 
burocracia, aumentando la capilaridad geográfica y obviando la necesidad de avales por 
parte de los prestamistas. Esta modalidad ha supuesto un verdadero hito en los procesos 
de adjudicación de préstamos por parte de la Administración española. 
En la certificación realizada en diciembre de 2009 se incluyeron los pagos 
correspondientes a la subvención equivalente de los Préstamos TIC concedidos en el año 
2008. 
3.2.2. Problemas significativos y medidas adoptadas para solucionarlos 
Junta de Extremadura 
No ha habido problemas significativos a la hora de llevar a cabo la ejecución de las 
actuaciones. 
Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) 
Los principales problemas que se plantean a la hora de gestionar las acciones incluidas 
en este Programa Operativo son, fundamentalmente, las siguientes: 
- En el caso de ayudas directas a empresas, en ocasiones una misma operación se 
distribuye entre empresas de diferentes Comunidades Autónomas, por lo que hay 
que discriminar la procedencia de las empresas a fin de imputar a cada Programa 
Operativo el importe correspondiente. 
- Por lo que respecta a las acciones realizadas directamente por el ICEX en las que 
actúa como beneficiario final, dado que se trata de acciones genéricas de 
promoción, se ha tenido que utilizar como criterio para realizar la regionalización el 
porcentaje que las empresas de cada región representan respecto al total de las 
empresas exportadoras del sector de actividad de que se trate según la acción 
realizada. El citado porcentaje se extrae de la información suministrada por la 
Dirección General de Aduanas. 
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Para controlar, desde el punto de vista presupuestario, la ejecución de las acciones de 
promoción, indicadas anteriormente, se ha desarrollado en el Instituto un sistema de 
gestión y seguimiento de expedientes que permite conocer la situación de cada uno de 
ellos en cualquier momento del tiempo, así como el gasto realizado con cargo a los 
mismos. Este sistema engloba, por tanto, la totalidad de compromisos y pagos realizados 
por el Instituto con cargo a todos sus programas de promoción. No obstante, no todos los 
programas ni todos los gastos que realiza el Instituto a través de la ejecución de su 
presupuesto son susceptibles de encuadrarse en las distintas líneas de actuación 
descritas en los correspondientes Programas Operativos no siendo, en consecuencia, 
susceptibles en su totalidad de financiación comunitaria. 
Para solventar el problema anteriormente descrito, se ha desarrollado un aplicativo que 
permite filtrar la información sobre pagos existente en el sistema de gestión de 
expedientes y extraer la información necesaria relativa a operaciones y gasto a certificar 
que debe de ser cargada en la aplicación Fondos 2007. 
Al objeto de poder cumplir con los requerimientos exigidos por los Reglamentos 
comunitarios, las consideraciones a tener en cuenta  a la hora de certificar los gastos 
realizados son las siguientes: 
- Considerar únicamente aquellos Programas de promoción incluidos en las líneas de 
actuación. 
- Considerar sólo aquellos conceptos de gasto susceptibles de financiación 
comunitaria. 
- Verificar que las operaciones seleccionadas cumplen con los criterios de selección 
aprobados. 
- Cumplimentar de manera adecuada las diferentes listas de comprobación 
existentes. 
- En los casos en los que el gasto a certificar se concreta en ayudas directas, verificar 
su adecuación a los regimenes de ayudas establecidos, así como cumplimentar los 
datos requeridos de los beneficiarios. 
La información obtenida, una vez aplicados los criterios anteriores, se procede a volcar en 
la base de datos “Fondos 2007” un fichero XLM a través del aplicativo DOCELWEB por 
Programas Operativos y líneas de actuación, completando asimismo las cifras 
correspondientes a los indicadores. 
Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación 
No existen problemas destacables producidos durante el ejercicio 2009. Lógicamente, se 
podrían mencionar pequeñas complicaciones derivadas del trabajo de coordinación entre 
diferentes agentes para la puesta en marcha de los distintos Programas. No obstante, y 
tras avanzar en este esfuerzo de coordinación, en el año 2009 se han creado y 
consolidado las estructuras necesarias para el posterior desarrollo de las diversas 
actuaciones. 
Por lo que se refiere al Programa de Adaptación de la empresa a la economía digital, 
a día de hoy, y gracias a diversos estudios, ha quedado suficientemente demostrado que 
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la inversión en tecnologías de la información y la comunicación (TIC) aumenta la 
productividad de la empresa. 
Sin embargo, es preciso destacar que para la PYME pueda incorporar este tipo de 
herramientas o, en el caso de utilizar ya algún tipo de herramienta más o menos 
informatizada, cambiar el modelo tradicional por el modelo SaaS, en el que la PYME no 
compra un producto sino un servicio, resulta complicado. Existe una importante 
resistencia a adquirir nuevos productos en el área de nuevas tecnologías. 
Si una PYME, nace con vocación internacional e innovadora, es probable que el modelo 
SaaS sea un integrante más en su configuración estratégica, más aún si pertenece al 
sector servicios. Pero en el resto, sigue existiendo un miedo al cambio. Confianza, 
seguridad, eficiencia, productividad y costes son las principales preocupaciones de los 
empresarios en el campo de las nuevas tecnologías. 
En cualquier caso, la adquisición de este tipo de herramientas conlleva un tiempo de 
maduración, no es algo inmediato. Además, no se puede obviar que en la actual 
coyuntura económica, las empresas están más preocupadas por su solvencia económica 
o por conseguir financiación que por realizar nuevas inversiones. 
Para aumentar el interés de las empresas, hay que transformar ese miedo en confianza. 
Las Cámaras de Comercio con su labor de asesoramiento y sensibilización han acercado 
a las empresas la oferta actual de herramientas de gestión avanzada dirigidas a PYMEs. 
Pero, la importancia de un buen servicio por parte de los proveedores es vital para la 
continuidad del modelo SaaS y para como decíamos anteriormente transformar ese miedo 
en confianza, eliminando la barrera cultural existente por parte de las empresas españolas 
en adquirir nuevos productos en el ámbito de las nuevas tecnologías. 
En el proyecto ha quedado de manifiesto que el modelo SaaS todavía es algo 
desconocido para la mayoría de las empresas. Según un estudio que la consultora IDC ha 
realizado en España, sólo el 22% de las empresas conoce dicho modelo, dentro de las 
cuales un 12% afirma poseer un conocimiento  limitado, y su penetración en el mercado 
alcanza un 6%. Sin embargo, y aunque el proyecto se dirija a las PYMES y autónomos de 
cualquier sector, hemos observado que hay sectores donde este modelo de negocio está 
más asentado. El proyecto ha tenido mayor repercusión en las pequeñas y empresas del 
sector alimenticio y de la distribución ya que las grandes cadenas alimenticias y 
supermercados exigen que se les facture de forma electrónica. 
En cualquier caso, y de cara a que aumente la oferta existente y también la demanda los 
expertos indican que es necesario que entidades independientes y referentes en la 
materia promuevan proyectos que extiendan entre las empresas los beneficios de adquirir 
servicios de calidad adecuados a sus necesidades. En este sentido, entendemos que la 
labor del Consejo Superior de Cámaras y de las Cámaras de Comercio, con el apoyo 
económico de los fondos FEDER y del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, ha 
sido positivo, en la medida en que sí que han conseguido las siguientes metas: 
•	 Dinamizar la oferta de proveedores tecnológicos de soluciones SaaS con el fin de 
que ofrecieran soluciones atractivas y de calidad para las PYMEs y a un precio 
más competitivo. 
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•	 Lograr que un gran número de PYMEs participara en las campañas de difusión y 
sensibilización sobre las ventajas que para las pequeñas y medianas empresas 
supone la incorporación de las TIC. 
•	 Facilitar un contacto directo entre los proveedores y las empresas mediante las 
jornadas de sensibilización organizadas por las Cámaras de Comercio o los Foros 
empresariales organizados por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio. 
En el caso del Programa de Plataformas Territoriales de Desarrollo Empresarial, 
durante el año 2009 las actividades realizadas han estado encaminadas a la puesta en 
marcha del Programa. Por este motivo, al cierre del ejercicio 2009 no se han identificado 
problemas relacionados con la ejecución de actuaciones. 
Es importante señalar que la aprobación de cada una de las Plataformas requiere de un 
exhaustivo proceso previo a su puesta en marcha que implica, entre otros aspectos: 
- La necesidad de identificar las necesidades y demandas empresariales en cada 
territorio que aconsejen la puesta en marcha de servicios de valor añadido. 
- La búsqueda de acuerdos de colaboración en el desarrollo del programa con 
asociaciones empresariales, Administraciones u otras entidades potencialmente 
colaboradoras. 
- La conclusión, en su caso, de acuerdos de financiación para garantizar la 
cofinanciación pública nacional. 
- La aprobación del proyecto por parte de la Comisión de Evaluación. 
Tras dicho proceso previo se inicia la fase de ejecución de cada una de las Plataformas 
aprobadas conforme a los plazos establecidos en la convocatoria del Programa publicada 
en la web de las Cámaras de Comercio (www.camaras.org). 
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Subdirección General de Incentivos Regionales (Ministerio de Economía y Hacienda) 
Los pagos realizados por la Subdirección General de Incentivos Regionales son 
subvenciones a fondo perdido sobre la inversión aprobada, una vez que se ha comprobado 
el cumplimiento de todos los requisitos para que puedan ser concedidas dichas 
subvenciones. 
El tiempo medio para realizar las inversiones desde su aprobación es, aproximadamente, de 
dos a tres años. Este largo periodo para realizar las inversiones por parte de las empresas 
desde que un expediente es aprobado, ha hecho que no haya habido ejecución 
prácticamente asignable al año 2009 en los distintos Programas Operativos del nuevo 
periodo 2007-2013, por ser expedientes cuyos pagos realizados en el año 2009, 
correspondían a inversiones realizadas en su mayoría por parte de las empresas en años 
anteriores a la fecha de inicio del periodo de elegibilidad de los nuevos Programas. 
Ello unido a la prórroga concedida por la Comisión  para poder certificar gasto 
correspondiente al periodo de intervención 2000-2006 hasta el 30 de junio de 2009 ha hecho 
que la ejecución presupuestaria se haya dirigido a la programación de dicho periodo. 
Respecto a actuaciones acometidas para mejorar la gestión cabe destacar la aprobación y 
vigencia de la nueva Orden EHA/2874/2009, de 15 de octubre (BOE de 29/10/2009), por la 
que se aprueban normas complementarias para la tramitación y gestión de incentivos 
regionales previstos en la Ley 50/1985, de 27 de diciembre. 
Fundación Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa (INCYDE) 
No se han presentado problemas en las actuaciones llevadas a cabo hasta el 31 de 
diciembre de 2008, destacándose, por el contrario, la gran aceptación y acogida del 
proyecto por parte de los organismos interesados. Este interés mostrado es un reflejo del 
éxito del Programa Operativo anterior. 
Sin embargo sí que se podría señalar, como único problema, la escasez de recursos de 
los que se dispone en este Programa Operativo, para cubrir la demanda de los 
organismos interesados. 
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3.3. Eje 3. Medioambiente, Entorno natural, Recursos Hídricos y prevención 
de riesgos. 
3.3.1 Logro de objetivos y análisis de los avances 
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Junta de Extremadura 
44 “Gestión de los residuos domésticos e industriales” 
No se han desarrollado actuaciones en esta anualidad. 
45 “Gestión y distribución de agua (potable)” 
No se han desarrollado actuaciones en esta anualidad. 
46 “Tratamiento del agua (aguas residuales)” 
Las actuaciones llevadas a cabo están enfocadas a asegurar el uso sostenible de 
recursos naturales, garantizar la disponibilidad y calidad del agua a la población y 
proteger un suministro adecuado de agua para las necesidades, tanto de la población, 
como de las actividades económicas. Para ello, se han creado infraestructuras para el 
saneamiento y depuración de aguas residuales, como son las estaciones de tratamiento 
de aguas residuales (edares), los colectores o los emisarios. 
En el marco de la Directiva del Consejo 91/271/CEE relativa al tratamiento de aguas 
residuales urbanas y del Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y 
Depuración 2007-2015, se ha asegurado la reducción de carga contaminante de los 
vertidos de aguas residuales urbana, se ha protegido los recursos hídricos disponibles y 
se ha reducido la contaminación de las masas de agua en mal estado ecológico. Las 
actuaciones están enmarcadas en el Plan de Infraestructuras de Depuración de Aguas 
Residuales de Extremadura 2008-2015. 
47 “Calidad del aire” 
No se han desarrollado actuaciones en esta anualidad. 
49 “Mitigación y adaptación a cambios de clima”  
No se han desarrollado actuaciones en esta anualidad. 
50 “Rehabilitación de los centros industriales y terrenos contaminados” 
No se han desarrollado actuaciones en esta anualidad. 
51 “Promoción de la biodiversidad y protección de la naturaleza (incluido Natura 
2000)” 
No se han desarrollado actuaciones en esta anualidad. 
55 “Promoción de actividades naturales (Fomento de la riqueza natural) 
No se han desarrollado actuaciones en esta anualidad. 
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Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino 
El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino participa en el Programa 
Operativo FEDER de Extremadura 2007-2013, a través actuaciones enmarcadas en el 
“Eje 3. Medioambiente, Entorno natural, Recursos Hídricos y prevención de riesgos“: 
Temas prioritarios 3.45 “Gestión y distribución de agua (potable), 46 “Tratamiento del 
agua (aguas residuales)” y 51 “Promoción de la biodiversidad y protección de la 
naturaleza (incluído Natura 2000)”, siendo beneficiarios la Dirección General del Agua, 
Hidroguadiana, S.A., la ConfederaciónHidrográfica del Guadiana, el Organismo Autónomo 
Parques Nacionales y la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal. 
45 	 “Gestión y distribución de agua (potable)” 
La Dirección General del Agua ha certificado en este tema prioritario una serie de 
actuaciones entre las que se destacan: 
¾ Presa de Villalba de los Barros y otros (Badajoz)  
El objeto del proyecto es la construcción de la presa con el fin de conseguir la adecuada 
regulación de las aportaciones al río Guadajira. Se trata de una presa de materiales 
sueltos con dos zonas diferenciadas. Altura sobre cimientos: 45,5 m. Cota de coronación: 
331. Longitud de coronación sin considerar el aliviadero lateral: 415m. Desagüe de fondo, 
tomas para abastecimiento y galería perimetral. También se prevé la construcción de 
línea eléctrica, caminos y un puente. 
¾ Obras del Proyecto de Mejora del Abastecimiento a la Mancomunidad de Vegas 
Altas. TT.MM.: Varios municipios (Cáceres y Badajoz 
Cuyo objeto responde a la necesidad de solucionar el avanzado estado de deterioro de la 
red de distribución en alta y de los depósitos. Se destacan como características técnicas: 
Red de tuberías: Sustitución de 24 tramos. Depósitos: Reparación de 32 de los depósitos 
existentes, construccción de 2 depósitos de gravedad y 2 elevados. Reparación y 
sustitución de elementos en la ETAP. Nuevo laboratorio: edificio y equipos necesarios 
para el control de calidad del agua. 
¾ Impermeabilización del Canal General de Orellana, desde el pk. 32,000 al 
67,510.TT.MM. de Miajadas y otros (Cáceres) 
Su objeto es reducir el consumo de agua impermeabilizando toda la sección del canal. Es 
precisa la impermeabilización de toda la sección del canal con una lámina de polietileno 
de alta densidad. 
¾ Obras del Proyecto de Mejora del Abastecimiento en el entorno de la Presa de 
Alange 1ª fase. Depositos en Almendralejo. T.M. Almendralejo (Badajoz). 
Con esta operación se pretende aumentar el volumen de los depósitos, destacándose 
entre sus características técnicas: 2 Depósitos de regulación en la ETAP de Almendralejo, 
3 depósitos de regulación al sitio del Escobar. Tubería de enlace entre depósitos. Tubería 
de conexión entre los depósitos de El Escobar y el anillo de la red de Almendralejo. 
Estación de bombeo. 
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¾ Modernizacion de los Regadios de Montijo. Reparaciones urgentes y correccion de 
fugas en las redes de riego de la zona regable de Montijo (Badajoz) 
Su objeto es la mejora y adecuación de las redes de riego de la Z.R. del Canal de Montijo. 
Características técnicas: Corrección de fugas mediante sellado e impermeabilización, 
sustitución de acequias, reparaciones en el canal, compuertas y elementos 
electromecánicos. Reparaciones en caminos y edificios, reposición de tuberías, válvulas y 
obras de fábrica. 
¾ Proyecto de Rehabilitacion General del Canal Secundario Segundo de la Margen 
Derecha de los riegos del Alagon en TT.MM de Montehermoso y Guijo de Galisteo 
(Cáceres) 
Tiene por objeto la rehabilitación general del canal para mejorar su funcionamiento 
hidráulico y garantizar su regulación, control y ahorro en los caudales de riego. 
Características técnicas: excavación, demolición, limpieza, revestimiento e 
impermeabilización. 
¾ Reparación del Canal Secundario nº 2 de la Zona regable de Orellana (TT.MM. de 
Don Benito y otros) 
El objeto del Proyecto es la corrección de grandes fugas que han ido apareciendo en todo 
el canal y que al descalzar su cimentación producen movimientos que llegan a desplazar 
los paños. Características técnicas: El Proyecto recoge la impermeabilización de toda la 
sección del canal con una lámina de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, y 
fijada a los paramentos con pletínas de aluminio y taco "Hilti", tendida y soldada. Además, 
en los tramos aligerádos se repara la solera con hormigón, reforzada con mallazo 15X15 
de 6 mm de diámetro. La lámina en la sección gunitada se fijará en los laterales, 
arriostrádola mediante una viga de hormigón de 0,25 X 0,40 m a todo lo largo. En la 
sección aligerada se fijará con pletina doble en la coronación del muro. 
¾ Reparación del Canal de Orellana Sección "A" en el tramo entre los pk. 0,200 y 
2,600.TM. Orellana la Vieja (Badajoz) 
Tiene por objeto la reparación del tramo del Canal de Orellana de la Sección A, entre el 
PK 0,200 y el 2,600. Características técnicas: Demolición del revestido existente de 
hormigón y sustitución por otro revestido de hormigón con tratamiento especial de juntas. 
¾ Reparación de diversos tramos de la Acequia G-I-2 del Sector G-I de la Zona 
regable de Montijo (TT.MM. Montijo y otros) 
Consiste en la reparación de la infraestructura de riego del Sector G-I, con red de 
acequias dependientes de C. H. del Guadiana de 51,5 Kms. en este sector de la Z. R. del 
canal de Montijo. Características técnicas: La reparación consistirá en la reconstrucción 
de diversos tramos de la acequia G-I-2 del Sector mencionado, con la finalidad de evitar 
las pérdidas de agua que se están produciendo. 
¾ Reparación de las Acequias de los Sectores "G-I" y "G-I-2" de la Zona regable. de 
Montijo. 
Su objeto consiste en la reparación de la infraestructura de riego del Sector G-I y más 
concretamente la reconstrucción de diversos tramos de la acequia G_I Y G-I-2 de la Z. R. 
del canal de Montijo, con el fin de evitar las pérdidas de agua que se están produciendo. 
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Características técnicas: El proyecto recoge las siguientes actuaciones: Demolición de la 
acequia con retirada de productos a vertedero; Excavación mecánica hasta alcanzar la 
nueva rasante; Regularización de la rasante de excavación; Construcción con hormigón 
en masa de la nueva sección de acequia; Malla electrosoldada para reforzar la solera; 
Instalación, en las juntas de hormigonado, de banda de PVC flexible de 15 cm de ancha; 
Explanación de camino para acceso a las obras. 
¾ Proyecto 07/00 de Correccion de Fugas en las Acequias de la Zona regable Lobon 
Sectores "F" al "H" en TT.MM. de Merida y otros (Badajoz) 
Su objeto consiste en la reparación de los tramos de red más deteriorados para garantizar 
su funcionalidad y ahorrar agua. Características técnicas: Impermeabilización, demolición 
y reconstrucción de diversos tramos de acequias de los sectores "F" al "H". 
Hidroguadiana, S.A. Ha certificado en el período los siguientes proyectos: 
¾ “Abastecimiento a Mérida. Anillo de distribución y depósitos de regulación” 
Tiene por objeto la ejecución de un nuevo anillo exterior de distribución perimetral a 
Mérida, de 18 km de longitud, con tubería de fundición de diámetro 600 mm y adecuación 
del sistema de regulación con nuevos depósitos. Obras de conexión del anillo de 
distribución con la red de Mérida y adecuación de la misma para el correcto 
funcionamiento del sistema, con la inclusión de sistema de telecontrol y telemando. 
Ramales de conexión con municipios del área de influencia: Calamonte, Arroyo de San 
Serván, Mancomunidad de Cornalvo, Parque empresarial de Mérida, Don Alvaro y 
Valverde de Mérida, entre otros posibles. 
¾ “Abastecimiento a Mérida. Nueva ETAP "Las Norias" 
Su objeto es la construcción de nueva ETAP para un caudal de tratamiento de 600 l/s, 
frente a los 450 l/sg actuales, e integración de todos los procesos necesarios para el 
cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de calidad de las aguas, esto es 
pretratamiento, ozonización, decantación, filtración por arena, filtración por carbón activo, 
y otros. Nuevo bombeo y adecuación de la aducción desde Alange. 
En el futuro se prevé la realización de otros tres proyectos: 
¾ “Mejora del Abastecimiento a Badajoz. Ramal a Alvarado” 
¾ “Mejora del Abastecimiento a Badajoz. Ramales a Alcazaba, Gévora y Sagrajas y 
ozonización en ETAP Badajoz” 
¾ “Mejora del abastecimiento a Badajoz. Conexión a Mancomunidad Lácara Sur 
¾  “Mejora del abastecimiento a Badajoz. Conexión a Mancomunidad Lácara Sur” 
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46  “Tratamiento del agua (aguas residuales)” 
La Dirección General del Agua, en este tema prioritario, está ejecutando los siguientes 
proyectos: 
•  “EDAR de Almendralejo”. 
Su objeto es evitar el vertido directo de aguas residuales sin tratar al Río Harnina, afluente 
del Guadajira, debído a la escasa capacidad de tratamiento de las instalaciones 
existentes. Se trata de una remodelación de la EDAR existente, para que pueda tratar la 
totalidad de las aguas residuales urbanas e industriales pretratadas en origen, mediante 
un tratamiento biológico de fangos activos, que consiga el cumplimiento de los parámetros 
de calidad en aplicación de la legislación vigente. La nueva línea de tratamiento se 
compone de las siguientes fases: Unificación de los vertidos provenientes de distinto 
origen(Urbano e industriales); Pozo de gruesos, predesbaste y elevación de agua bruta, 
en edificio cubierto y desodorizado; Pretratamiento y desarenado-desengrasado en dos 
líneas, en edificio cubierto y desodorizado; Balsa de homogeneización , cubierta  y 
desodorizada; Ajuste de ph para posibles vertidos industriales; Tratamiento biológico de 
fangos activos en doble etapa, en baja y alta carga. 
• “Saneamiento y depuración de Jaraíz de la Vera y Guijo de Santa Bárbara”. 
Este proyecto tiene por objeto dotar de las infraestructuras necesarias en materia de 
saneamiento y depuración a las poblaciones indicadas en el título. Se trata de la 
construcción de una Estación Depuradora de Aguas Residuales conjunta para las 
poblaciones de Jarandilla de la Vera y Guijo de Santa Bárbara. E.D.A.R. de Jaráiz de la 
Vera. Conexiones de puntos de vertido. Medidor de caudal. Emisario. 
• “EDAR de Azuaga”. 
Se trata de la ejecución de las obras necesarias para la depuración de las aguas 
procedentes del núcleo de Azuaga (Badajoz), mediante la construcción de una estación 
depuradora de aguas residuales, con capacidad para 22.003 habitantes equivalentes, y 
un caudal medio diario de 3.860 m3/día. Son objeto también de esta actuación las 
conexiones y aliviaderos de los colectores existentes, ejecución del emisario de vertido, el 
camino de acceso y las conexiones de electricidad, agua potable y telefonía. 
Hidroguadiana S.A. tiene programadas las siguientes actuaciones: 
¾ “Saneamiento y depuración Vegas Bajas. Ampliación EDAR de Badajoz” 
Su objeto es la ampliación de la EDAR que se diseña para una capacidad de tratamiento 
de 80.000 m3/día, con una posible ampliación en función de las necesidades a 100.000 
m3/día. La población horizonte equivalente es de 360.000 hab-eq.  
¾ “Saneamiento y Depuración Vegas Bajas. Colectores y tanques de tormentas”. 
Se contempla la mejora de la evacuación de las aguas pluviales mediante la adecuación y 
ampliación de los colectores existentes y la inclusión de tanques de tormentas. 
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51 “Fomento de la protección de la biodiversidad y la naturaleza (incluido el 
programa  Natura 2000)” 
La Confederación Hidrográfica del Guadiana participa en este tema prioritario con 
diversas actuaciones, encaminadas a la protección y adecuación ambiental de cauces y 
zonas de ribera, en su mayor parte en entornos urbanos y periurbanos, aunque no 
exclusivamente. 
Las realizaciones correspondientes al año 2.009 han consistido en: 
 Obras de protección de márgenes: construcción de muros y escolleras y 
encauzamientos. 
 Limpieza de cauces y márgenes: retirada de basuras, arrastres y vegetación 
invasora. 
 Infraestructura asociada a cauces: badenes y pequeños puentes o pasarelas. 
 Plantaciones y tratamientos selvícolas en márgenes de ríos y de masas forestales 
protectoras en torno a embalses. 
 Adecuación de márgenes de cauces y espacios urbanos y periurbamos cercanos 
a cursos de agua para el uso público. 
 Recuperación y acondicionamiento infraestructuras: senderos, puntos de agua, 
etc. 
 Actuaciones forestales y de prevención de incendios. 
 Ordenación de accesos a márgenes de embalses. 
 Campañas de Educación y Sensibilización Ambiental. 
Las operaciones más importantes, descritas a continuación, son aquellas a las que se ha 
dotado de mayor presupuesto de ejecución, y en general, de mayor número y 
diversificación de actuaciones: 
¾ Trabajos forestales en la masa protectora en “Vegas Altas” de la cuenca del 
Guadiana. 
Se trata de trabajos selvícolas de desbroces, podas corta de arbolado alóctono, riegos, 
plantaciones y reposición de marras en terrenos de dominio público hidráulico, realizando 
tareas de prevención de incendios forestales en las épocas de mayor peligro, en la zona 
de vegas altas del Guadiana. 
¾ Trabajos forestales en la masa protectora en “Vegas Bajas” de la cuenca del 
Guadiana (Badajoz), con un coste neto elegible de 961.532,31€. 
Este proyecto consiste en la realización de trabajos selvícolas de desbroces, podas corta 
de arbolado alóctono, riegos, plantaciones y reposición de marras en terrenos de dominio 
público hidráulico, realizando tareas de prevención de incendios forestales en las épocas 
de mayor peligro, en la zona de vegas bajas del Guadiana. 
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¾ Trabajos de reposición, podas y riegos de emergencia en plantaciones de ribera de 
la Zona Media del Guadiana. 
Son trabajos selvícolas de desbroces, podas corta y destoconado de arbolado alóctono, 
tratamiento de brotes de eucaliptos con fitocidas, riegos y plantaciones en terrenos de 
dominio público hidráulico, realizando tareas de prevención de incendios forestales en las 
épocas de mayor peligro, en el tramo medio del Guadiana. 
Existen otras actuaciones en ejecución, menos relevantes en cuanto a su importe, 
ninguna de ellas ha finalizado en 2.009. 
En la anualidad 2009, el Organismo Autónomo Parques Nacionales ha certificado 
gastos correspondientes a 7 actuaciones, de las cuales 3 se encuentran en ejecución y 4 
han finalizado. 
Las actuaciones llevadas a cabo por el Organismo Autónomo Parques nacionales tienen 
como objetivo la protección y mejora del medio ambiente y la biodiversidad y se 
desarrollan en su mayoría en la finca Lugar Nuevo (dentro del P.N. de Monfragüe) y en 
Granadilla. Se trata de tratamientos selvícolas en ambas fincas, de la construcción de un 
centro de cría en cautividad del lince ibérico y la adquisición de otras dos fincas que 
vienen a ampliar la superficie protegida por el Parque de Monfragüe. 
Se destacan de este modo, como actuaciones más significativas: 
¾ Centro de cría en cautividad del Lince Ibérico finca "Las Correderas" T.M. Zarza de 
Granadilla, Cáceres, que consiste en la construcción del centro de cría y las 
instalaciones necesarias para su funcionamiento.  
¾ Adquisición de la finca "Umbría de las Corchuelas de Abajo o del Palacio Nuevo". 
Término M. Torrejón el Rubio: (Cáceres) PN Monfragüe 
¾ Adquisición de la finca "Umbria de las Corchuelas de Arriba", término municipal de 
Torrejón el Rubio (Caceres) P.N. Monfragüe” 
La Dirección General de Medio Natural y Política Forestal que también participa en 
este tema prioritario, todavía no ha certificado gastos con cargo al mismo. No obstante, 
recientemente se ha firmado un Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Medio 
Ambiente, Medio Rural y Marino y la Junta de Extremadura para la ejecución y 
coordinación de actuaciones en materia de protección del Patrimonio y la 
Biodiversidad.Comunidad; que impulsará la ejecución de las operaciones previstas. 
3.3.2 Problemas significativos y medidas adoptadas para solucionarlos 
Junta de Extremadura 
No ha habido problemas significativos a la hora de llevar a cabo la ejecución de las 
actuaciones. 
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Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino 
No se han comunicado problemas relacionados con la ejecución por parte de los 
beneficiarios Dirección General del Agua e Hidroguadiana, S.A. Asu vez, el Organismo 
Autónomo Parques Nacionales, pone de manifiesto que, dada la relación directa entre el 
objetivo de la adquisición de las fincas y la conservación del medio ambiente y la 
biodiversidad, se ha autorizado la inclusión del 100 % del importe de las adquisiciones 
como gasto subvencionable. 
Los proyectos  emprendidos por la D. G. de Medio Natural y Política Forestal y por la 
Confederación Hidrográfica del GUADIANA en este Programa Operativo contemplan 
actuaciones cuya gestión técnico-administrativa se encuentra regulada a través de 
Acuerdos y Convenios de colaboración entre las administraciones Autonómicas y Estatal 
y, por tanto, no pueden iniciarse en tanto no se firman los mencionados Convenios, 
constituyendo otro elemento de demora en la ejecución el seguimiento de distintos 
trámites ambientales. 
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3.4. Eje 4. Transporte y energía 
3.4.1 Logro de objetivos y análisis de los avances 
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Junta de Extremadura 
20 “Autopistas” 
Las actuaciones están encaminadas a la mejora de las infraestructuras viarias, al objeto 
de facilitar al tejido empresarial una red de comunicaciones terrestres para favorecer la 
conectividad de la región, incrementar la seguridad vial, mejorar la accesibilidad regional 
con el exterior y ofrecer a los ciudadanos una red viaria acorde con el nivel de vida y el 
desarrollo económico. 
Durante la anualidad 2009 se han ejecutado las obras de la Autovía EX-A1 de Plasencia a 
Portugal en varios tramos. Actualmente están en marcha los siguientes: 
- Plasencia-Galisteo 
- Galisteo-El Batán  
- El Batán-Coria 
- Coria-Moraleja 
- Moraleja Este-Moraleja Oeste 
El desarrollo de una infraestructura de comunicación de este tipo supone un aliciente para 
el establecimiento de empresas, el desarrollo del comercio y la atracción del turismo, 
contribuyendo al desarrollo de la zona. Asimismo, para las empresas de la zona con 
potencial exportador, principalmente la industria agroalimentaria, la conexión con Portugal 
es fundamental para favorecer las exportaciones a través de los puertos del país vecino. 
En cuanto a la ejecución física, en la anualidad 2009 se han ejecutado cinco proyectos. Si 
bien en cuanto al número de Km. de nuevas carreteras construidas es bajo, debido a la 
complejidad de estos proyectos, que necesitan de largos y complejos procesos 
expropiatorios y de licitación de los contratos (redacción de proyectos, obras, asistencias 
técnicas). Estos proyectos además necesitan estudios informativos y han de someterse al 
correspondiente procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental y a veces esto obliga 
a cambiar trazados y soluciones técnicas y buscar alternativas más favorables. Hay que 
añadirle además la complejidad de las obras y el dilatado plazo de ejecución. 
23  “Carreteras regionales/locales” 
A través de las actuaciones desarrolladas dentro de este Tema prioritario, se han 
mejorado las infraestructuras viarias (carreteras), de forma que se han mejorado las 
condiciones de circulación, seguridad vial y la permeabilidad y accesibilidad del territorio. 
Por un lado, se han llevado a cabo obras para el acondicionamiento de carreteras, 
sustituyendo antiguas carreteras muy deficientes, mediante la construcción de una nueva 
que reemplaza a la antigua, aprovechando en lo posible el trazado de existentes para 
reducir el impacto ambiental. Las más importantes son el acondicionamiento de la EX­
386. Tramo: Cruce de Retamosa-EX118; de la EX 324 de Helechal a Monterrubio de la 
Serena; EX320 Tramo L a Lapa- Salvatierra de los Barros y EX103 de Puebla de Alcocer 
a EX201. Tramo: Monesterio- Calera de León. 
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Por otro lado, se han instalado sistemas de protección para motociclistas en varios tramos 
de carretera de la Comunidad. 
La ejecución de estas operaciones ha favorecido las condiciones de circulación a través 
de la red de carreteras, situando a Extremadura en la red nacional de comunicaciones y 
dentro de los corredores de carácter internacional. Se ha fomentado y mejorado la red de 
comunicaciones con los territorios limítrofes y se ha potenciado la accesibilidad del 
territorio extremeño, propiciando de este modo la mejora en todas las zonas de la región. 
El avance en la ejecución física en este Tema prioritario, en cuanto al número de Km. de 
carretera regional y/o local mejorados es notable, siendo en la  anualidad 2009 de 318,54 
Km. En cuanto a los Km. de carretera reconstruidos o reformados, la ejecución es de 
45,66 Km. 
26 “ Transporte multimodal” 
Se ha llevado a cabo la construcción de Estación de Autobuses de Fuente del Maestre, 
Villar del Rey y San Vicente de Alcántara, habiéndose contratado, asimismo, el proyecto y 
estudio geotécnico de la estación de autobuses de Cáceres que contempla la ampliación 
del patio de dársenas. El objetivo de la actuación es adecuar la prestación de servicios de 
una estación de capital de provincia, a los niveles de calidad demandados por los 
usuarios y la sociedad actual en general. 
También se ha llevado a cabo una reforma integral de la estación de autobuses de Don 
Benito, que mejora la prestación de servicios y habilita nuevos espacios para el uso 
público, además de modernizar las existentes, dotando a la estación de más confort para 
el usuario, facilidad de mantenimiento, imagen exterior, con una construcción a base de 
materiales y automatismos más modernos y funcionales. 
Se destaca, por otro lado, la construcción de marquesinas de aparcamientos en el Centro 
Regional de Transportes (CRT) de Extremadura y en Centros de Servicios de Transporte 
de diversas localidades extremeñas: Villafranca de los Barros, Almendralejo, Jerez de los 
Caballeros, Cáceres, Navalmoral de la Mata, Don Benito y Plasencia. Las marquesinas de 
aparcamiento en CRT de Extremadura protegen los vehículos y su carga, mediante una 
estructura metálica y cubierta textil, mejorando con ello las condiciones laborales de los 
transportistas.  
Se ha procedido también a la construcción de un área de aparcamientos de vehículos en 
la localidad de Hornachos.  
33 “Electricidad” 
No se han desarrollado actuaciones en esta anualidad. 
35 “Gas natural” 
No se han desarrollado actuaciones en esta anualidad. 
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39  “Energías renovables; eólica” 
No se han desarrollado actuaciones en esta anualidad. 
40  “Energías renovables; solar” 
No se han desarrollado actuaciones en esta anualidad. 
41  “Energías renovables; biomasa” 
No se han desarrollado actuaciones en esta anualidad. 
42  “Energías renovables; hidroeléctrica, geotérmica y otras”  
No se han desarrollado actuaciones en esta anualidad. 
43  “Eficacia energética, cogeneración, control de la energía” 
No se han desarrollado actuaciones en esta anualidad. 
52  “Fomento del transporte urbano limpio” 
No se han desarrollado actuaciones en esta anualidad. 
Sociedad Estatal de Infraestructura de Transporte Terrestre (SEITT) 
Dentro del tema prioritario 20 Autopistas, las actuaciones de SEITT se centran en la 
“Autovía A-58, de Cáceres a Trujillo, Tramo: Santa Marta de Magasca - Cáceres”, 
cuyo objeto es la construcción de 10,96 kilómetros de autovía de nuevo trazado entre las 
localidades de Santa Marta de Magasca y Cáceres. El tramo forma parte del eje de alta 
capacidad Trujillo-Cáceres y discurre sensiblemente paralelo a la actual N-521.  
La sección transversal del tramo está formada por dos calzadas de 7 m de ancho cada 
una, con un arcén exterior de 2,50 m y un arcén interior de 1 m. Las calzadas están 
separadas por una mediana de ancho 6 m o 2 m según el trazado. La velocidad de 
proyecto es de 120 km/h. 
Las obras incluyen la ejecución de 2 viaductos, 6 pasos superiores, 2 pasos inferiores y 5 
obras de drenaje transversal. 
La obra se encuentra en ejecución. Los datos administrativos y económicos más 
relevantes de esta obra son: 
Datos Administrativos: 
- Fecha de licitación de la obra: 29/12/2006 
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-	 Fecha de adjudicación: 29/03/2007 
-	 Fecha de firma del contrato: 19/04/2007 
-	 Fecha de inicio de obra: 19/05/2007 
-	 Fin previsto de obra: 18/10/2009 
Datos Económicos: 
- Importe de obra contratado: 	 23.261.871,90 € 
- Importe elegible contratado: 	 20.053.337,84 € 
- Inversión ejecutada elegible hasta 2009:  7.667.561,77 € 
Dirección General de Programación Económica (Ministerio de Fomento) 
El Sector Administrativo del Ministerio de Fomento participa en el Programa Operativo 
FEDER de Extremadura 2007-2013, realizando actuaciones enmarcadas en el Eje 4 
“Transporte y Energía”, Temas prioritarios 4.20 “Autopistas”, 4.21 “Autopistas RTE-T” y 
4.22 “Carreteras Nacionales”, siendo beneficiario en todos ellos la Dirección General de 
Carreteras. 
20 	“Autopistas” 
•	  “12-CC-3050.- Autovía Trujillo-Cáceres (A-58). Tramo: Trujillo-Plasenzuela”.  
•	  “12-CC-3060.- Autovía Trujillo-Cáceres (A-58). Tramo: Plasenzuela-Santa Marta 
de Magasca”. 
Ambas obras pertenecen a la autovía de conexión de Cáceres con la Autovía del 
Suroeste A-5, permitiendo de esta manera que la población de Cáceres quede enlazada 
con Madrid a través de una vía con características de autovía en todo su itinerario, 
mejorando de forma sustancial las condiciones de movilidad y seguridad. 
9 Construcción del tramo de Autovía Trujillo - Plasenzuela perteneciente al corredor 
de la Autovía A-58 Trujillo - Cáceres. 
El inicio del tramo se localiza a 400 m de la carretera N-521, al sur de la misma, donde 
conecta con el tramo anterior mediante un enlace denominado “Trujillo Oeste”, que 
comunicará Trujillo con la autovía y cuyas obras no corresponden a la presente 
actuación. 
El trazado continúa sensiblemente paralelo a la carretera N-521 por el sur hasta el 
final del tramo, donde conectará con el futuro tramo de la Autovía A-58, Plasenzuela - 
Santa Marta de Magasca.  
A lo largo del trazado, se han proyectado dos enlaces que conectan la red viaria actual 
con la nueva infraestructura:  
 Enlace de La Cumbre que conecta la autovía con la carretera CCV-572, 
permitiendo el acceso a las localidades de La Cumbre y Santa Marta de 
Magasca.  
171
INFORME DE EJECUCIÓN 2009  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE EXTREMADURA (2007-2013) 
 Enlace de Plasenzuela que conecta la autovía con la carretera CCV-271 y 
permite el acceso al núcleo de Plasenzuela. 
Además, se ha coordinado la conexión con el tramo anterior que se produce en los 
ramales del Enlace Trujillo Oeste. 
La sección tipo definida en el tronco de la Autovía estará compuesta por dos calzadas 
de 10,5 m de anchura, en las que se alojarán dos carriles de circulación de 3,50 m, 
arcén izquierdo de 1 m y arcén derecho de 2,5 m, separadas por una mediana de 6 m.  
Se han proyectado 9 estructuras de diferente tipología:  
•	 3 viaductos, sobre el río Magasca (longitud de 160 m), sobre el río Magasquilla 
(longitud de 65 m) y sobre el río Gibranzos (longitud de128 m).  
•	 4 pasos superiores de caminos. 
•	 1 paso superior de enlace. 
•	 1 paso inferior de enlace. 
9 El tramo Plasenzuela-Santa Marta de Magasca se inicia a 600 m al sur de la actual 
carretera N-521 y a 300 m del enlace de Plasenzuela que conecta la N-521, la CCV­
271 y la A-58, a través de 2 glorietas, un paso inferior y sus correspondientes ramales. 
El emplazamiento de este enlace (objeto del proyecto del tramo anterior) se sitúa en el 
p.k. 17+000 de la carretera N-521. 
La autovía comienza a aproximarse a la actual N-521 y al río Tamuja, frontera de 
municipios e inicio de la Z.E.P.A. “Los Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes”, 
condicionante fundamental del trazado. 
El cruce del Tamuja se lleva a cabo mediante viaducto de 160 m de luz. En esta zona 
se afecta a la Cañada Real “Trujillo”, la cual se repone con un paso inferior sobre la 
autovía de 8 m de ancho.  
Tras cruzar el río, el trazado se separa hacia el sur de la N-521 para evitar su afección 
y discurre por el paraje denominado “El Palacito”. En esta zona se proyecta un nuevo 
viaducto sobre un afluente del río Tamuja y un puente de 20 m de luz sobre una 
charca que sirve de abrevadero de ganado a la finca “El Palacito”. 
A continuación, la traza se aproxima a la N-521 y tras una curva a derechas, seguida 
de otra a izquierdas, enlaza con una alineación recta hasta el cruce con la carretera de 
Santa Marta de Magasca, CCV-99, donde se proyecta un enlace. 
El enlace es de tipo diamante completo con dos glorietas de 35 m de radio de arcén 
interior. Ambas glorietas están unidas entre sí por un paso superior sobre la autovía y 
tienen conexiones a la vía de servicio, caminos vecinales y ramales de entrada y 
salida de la autovía. La glorieta Norte tiene una conexión adicional a la carretera de 
Santa Marta de Magasca CCV-99. 
El tramo proyectado concluye en el p.k. 13+560 una vez finalizado el carril de 
aceleración del ramal de entrada sentido Cáceres, correspondiente al enlace de Santa 
Marta de Magasca. 
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21 	 “Autopistas RTE-T” 
•	 “32-BA-3580.- Conservación del firme. Rehabilitación del firme en la Autovía A-5, 
puntos kilométricos 295,000 al 314,000. Tramo: Miajadas (Oeste)-Torrefresneda”. 
•	 “32-CC-3200.- Conservación del firme. Rehabilitación estructural del firme en 
Autovía del Suroeste (A-5), pp. kk. 190,000 y 232,500. Tramo: Almaraz (Este)- 
Jaraicejo (Sur)”. 
Las obras Conservación del firme. Rehabilitación del firme en la Autovía A-5, puntos 
kilométricos 295,000 al 314,000. Tramo: Miajadas (Oeste)-Torrefresneda tienen por 
objeto la rehabilitación estructural del firme en ambas calzadas con el fin de mejorar, tanto 
la seguridad vial, como la comodidad de los usuarios, consisitiendo en: 
 Fresado y reposición del firme en un espesor de 8 cm en aquellos tramos del 
carril exterior de ambas calzadas que por su estado estructural lo aconsejen. 
 Ejecución de un sistema antiremonte de fisuras en ambos carriles de cada 
calzada en los tramos en los que se haya ejecutado previamente el fresado y 
reposición del firme, consistente en la disposición de geotextiles debidamente 
adheridos a las capas del firme mediante riegos con ligantes bituminosos.  
 Extendido y compactación de 12 cm de m.b.c. S-20 en calzada y arcenes en la 
totalidad del tramo.  
 Extendido y compactación de 3 cm de m. b. c. discontinua M-10 con betún 
modificado en calzada y arcenes en todo el tramo y reposición de las juntas de 
dilatación de tipo elástico en estructuras. 
 Recolocación de barrera de seguridad flexible de acuerdo con la nueva 
disposición geométrica de la vía mediante la instalación de piezas de recrecido 
que además de elevar la barrera existente, suprima los bordes cortantes de los 
postes con perfil IPN que existen en la actualidad.  
 Reposición con pintura de larga duración tipo termoplástica (capa de rodadura) 
de las marcas viales longitudinales y transversales, así como, disposición de 
resaltos en marcas viales longitudinales de bordes de calzada con pinturas de 
dos componentes en caliente.  
 Recolocación de señales verticales tipo placa y balizamiento (hitos 
delineadores, hitos divergentes, hitos de arista y captafaros) adecuándolos a la 
situación de la rasante del firme. 
 Reposición de 2.066 m de bordillo de hormigón situado en coronación de 
terraplenes y el emboquillado con las bajantes para evacuación de las aguas 
de lluvia. 
 Ejecución de 4.870 m de zanjas drenantes para la evacuación del agua de las 
capas de base y subbase, en paralelo al borde de la plataforma del firme, con 
tubo ranurado de PVC y relleno de material filtrante. Perimetralmente se 
dispondrá geotextil para evitar contaminaciones del material filtrante. 
La solución propuesta en el tramo: Almaraz (Este)- Jaraicejo (Sur)  de la Autovía del 
Suroeste (A-5) entre los pp. kk. 190,000 y 232,500, incluye las siguientes actuaciones: 
173
INFORME DE EJECUCIÓN 2009  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE EXTREMADURA (2007-2013) 
 Eliminación parcial y reposición del firme en aquellos tramos con síntomas de 
agotamiento estructural o de vida residual insuficiente detectados por su 
aspecto superficial (fisuras, grietas, deformaciones, etc.) o con deflexiones 
notables.  
 Recrecimiento con mezclas bituminosas en caliente en toda la plataforma. 
Rehabilitación del firme de los enlaces.  
 Renovación de las juntas de dilatación en las estructuras. 
 Mejora del drenaje con desbroce y reperfilado de cunetas.  
 Reposición de marcas viales. 
 Recrecido e instalación de nuevas barreras de seguridad de hormigón y 
metálicas, con sus correspondientes terminales.  
 Supresión de pasos de mediana y ejecución de pasos nuevos. 
 Corrección de peraltes, actuaciones sobre taludes y pavimentación de caminos 
y vías de servicio con material procedente del fresado. 
22 	 “Carreteras Nacionales” 
•	 “23-BA-2890.-  Variante de población. Carretera N-432, de Badajoz a Granada, 
p. k. 20,0-25,0. Tramo: La Albuera”. 
El tramo discurre a lo largo de sus 7 kilómetros por el sur del término municipal de La 
Albuera. Cuenta con un carril de 3,5 m por cada sentido, con arcenes de 1,5 m. El trazado 
se ha diseñado para una velocidad de proyecto de 100 Km. /h, siendo su radio mínimo en 
planta de 1.600 m y su radio máximo de 7.500 m, contando en alzado con una inclinación 
máxima de la rasante del 1,70%. 
En este tramo se han realizado tres enlaces para la conexión con las poblaciones y 
carreteras existentes en el entorno y 9 estructuras entre pasos superiores e inferiores. Se 
han llevado a cabo también un gran número de obras de drenaje transversal y la 
reposición de los caminos interceptados. 
•	  “31-CC-0506.- Acondicionamiento de la carretera N-110. Tramo: 
Navaconcejo-Tornavacas” 
El nuevo trazado en planta consiste en una mejora de las curvas de la actual carretera y 
en pequeñas variantes del trazado existente. Se prevé la reordenación de accesos 
mediante vías y caminos de servicio, con el fin de unificar los numerosos accesos 
existentes en el tramo. 
Se acondiciona la única intersección existente con la carretera CCV-102 a Hervás, 
mediante una glorieta partida con carriles de cambio de velocidad en la N-110. Se 
proyectan dos puentes de vigas en el Arroyo de los Buitres, a la altura del punto 
kilométrico (p.k.) 6,390 y en la Garganta de Beceda, p.k. 13,325. 
El proyecto contempla la ejecución de un total de diez muros. 
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La sección tipo adoptada para la N-110 dispondrá de calzada de 7 m con dos carriles de 
3,5 m de anchura, arcenes de 1,50 m y bermas de 0,50 m. El drenaje, tanto longitudinal 
como transversal, se estudia para que las aguas de escorrentía no encuentren ningún 
obstáculo en la nueva carretera, a la vez que se consiga una perfecta y rápida evacuación 
de las aguas de caídas sobre la plataforma de la misma. Se proyectan distintas secciones 
de cunetas de guarda, cuentones y encauzamientos. 
La obra se completa con la reposición de los servicios afectados, la señalización, 
balizamiento y defensas cumpliendo la normativa vigente. 
•	 “33-CC-3270.- Seguridad vial. Reordenación de accesos y acondicionamiento
de intersecciones en la N-630, de Gijón al Puerto de Sevilla, mediante 
glorietas entre el p. k. 474,5 y el 475,6. Tramo: Plasencia”. 
Esta actuación tienen por objeto la transformación de las intersecciones existentes en los 
p.k. 474'540 (glorieta partida), 475'080 y 475'540 (ambas en cruz) de la N-630, en 
Plasencia, por glorietas cerradas con 3 carriles de 4 m, arcén exterior de 1,5 m, arcén 
interior de 1 m y radio interior de 26 m, en el primer caso, y de 20 m, en los otros dos, con 
isletas centrales pavimentadas con 14 cm. de hormigón sobre 30 cm de zahorra artificial. 
En el año 2009 se han puesto en servicio tres operaciones: 
•	 EX.1.4.20.01.02: “12-CC-3060.- Autovía Trujillo-Cáceres (A-58). Tramo: Plasenzuela-
Santa Marta de Magasca”. 
•	 EX.1.4.21.01.01: “32-BA-3580.- Conservación del firme. Rehabilitación del firme en la 
Autovía A-5, puntos kilométricos 295,000 al 314,000. Tramo: Miajadas (Oeste)-
Torrefresneda”. 
•	 EX.1.4.22.01.04: “33-CC-3270.- Seguridad vial. Reordenación de accesos y 
acondicionamiento de intersecciones en la N-630, de Gijón al Puerto de Sevilla, 
mediante glorietas entre el p. k. 474,5 y el 475,6. Tramo: Plasencia”. 
Se ha retirado la operación EX.1.4.22.01.01 “23-BA-2900 Variante de Santa Marta. 
Carretera N-432, de Badajoz a Granada, p.k. 40,5 al 46,5 y no se ha incluído ninguna 
nueva actuación 
Todas las Operaciones, cumplen la Directiva 85/337/CEE modificada por la 97/11/CE y 
por la 2003/35/CE en materia de Medio Ambiente, y con la normativa nacional en materia 
de evaluación ambiental, consolidada hoy día en un texto único cual es el Texto 
Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos aprobado por el 
real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de enero, que regulariza, aclara y armoniza la 
dispersa legislación vigente en la materia, fortaleciendo con ello el principio de seguridad 
jurídica. 
Por ello todas las actuaciones cuyas características sean tales que lo requieran, son 
sometidas al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental según la normativa 
anteriormente citada, cuentan con la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental, 
recogiéndose en el Anejo del Proyecto de Ordenación Ecológica Estética y Paisajística de 
cada obra, las recomendaciones de la D.I.A., así como el Programa de Vigilancia 
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Ambiental parámetros ambientales, los sistemas de control y medida de estos 
parámetros, emitiéndose periódicamente un informe de cumplimiento de las 
prescripciones impuestas, que se envía el órgano emisor de la DIA durante la fase de la 
construcción y explotación.  
Ninguna de las obras incluidas afecta a espacios de Red Natura no obstante, con fecha 
13.3.2009, se solicitó al Organismo Autónomo de Espacios Naturales de Extremadura, 
certificado de no afección a la Red Natura 2000 de los Proyectos  “12-CC-3050.- Autovía 
Trujillo-Cáceres (A-58). Tramo: Trujillo-Plasenzuela” y “12-CC-3060.- Autovía Trujillo-
Cáceres (A-58). Tramo: Plasenzuela-Santa Marta de Magasca”. El certificado de no 
afección fue recibido con fecha 23 de abril de 2009. 
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Ministerio de Fomento) 
AENA centra su participación en el Programa Operativo de Extremadura 2007-2013, a 
través del Tema prioritario 4.29 Aeropuertos, en actuaciones de modernización y 
mejora del aeropuerto de Badajoz.  
A continuación se describen las más importantes que han tenido ejecución a lo largo de 
2009. 
 “AMPLIACIÓN EDIFICIO TERMINAL, PLATAFORMA Y APARCAMIENTO”. 
Aprobada la adjudicación el 26 de noviembre de 2007 por un importe de 7,8 millones de 
euros. La inversión total (incluyendo el equipamiento) asciende a 8,6 millones de euros. 
Obra Iniciada en enero de 2008 y finalización prevista en 2010. 
La ampliación de 2.500 metros cuadrados de superficie del Edificio Terminal del 
Aeropuerto de Badajoz se desarrollará en el extremo Este del Edificio actual, manteniendo 
la tipología estructural existente con el fin de conservar la imagen unitaria del Edificio, 
creando un conjunto armónico. 
Se añadirán seis nuevos vanos hacia el Este y una nueva zona de tránsito hacia el lado 
aire, lo que permitirá crear una nueva fachada en la zona de embarque. Aprovechando 
esta nueva crujía se creará una nueva planta sobre la existente para alojar las zonas de 
climatización e instalaciones. 
La distribución de las zonas se articulará entorno al vestíbulo único en el lado tierra, 
común a Llegadas y Salidas, y que dará acceso a las distintas dependencias. En la zona 
central del vestíbulo se situarán los 7 mostradores de facturación, y quedará espacio libre 
para la instalación de nuevos mostradores en el futuro. A ambos lados se situará la zona 
de Llegadas y la Sala de Embarque. 
El Área comercial y la Cafetería se abrirán al gran vestíbulo, de modo que siempre 
estarán accesibles para el público de la zona de Salidas. 
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El patio de carrillos (la zona donde se depositan y clasifican los equipajes hasta su 
transporte al avión o a la sala de recogida) se situará en el sector central, detrás de los 
mostradores de facturación, dejando espacio suficiente para desarrollar el control del 
100% de equipajes. 
Los núcleos de servicio y comunicaciones se ordenarán de la forma más óptima para dar 
servicio tanto a la planta baja como a la planta superior, así como a las zonas de 
climatización. 
El acceso a la planta primera se producirá a través de dos escaleras situadas a ambos 
lados del hall de facturación. Una de ellas, el acceso principal, contará con dos 
ascensores para el público y se situará en la junta entre el Edificio existente y la 
ampliación. La otra escalera se ejecutará sobre la estructura existente, y estará destinada 
a evacuación de la planta primera. 
La ampliación de la Plataforma dotará al Aeropuerto de seis posiciones de 
estacionamiento de aviones comerciales, y de una nueva Plataforma de aviación general 
para 15 aviones. Actualmente dispone de 1 posición para aviones comerciales. 
La Urbanización se amplía siguiendo la geometría del aparcamiento actual, con un 
incremento de 116 plazas, con lo que se obtiene un total de 222 plazas de aparcamiento 
de vehículos. 
 “ASISTENCIA TÉCNICA DE REDACCIÓN DEL PROYECTO DE 
PAVIMENTACIÓN DE PISTA DE VUELO Y CALLES DE RODAJE”.  
Obra adjudicada en el Consejo de Administración de AENA del 16 de diciembre de 2009, 
tiene previsto su inicio en 2010 y finalización en el mismo año. 
Esta obra contempla, entre otras, actuaciones de pavimentación, señalización, limpieza y 
reconstrucción de diversos elementos de la pista de vuelo y la regeneración preventiva y 
correctiva de la superficie de las calles de rodaje. 
La previsión de pago para el total del período 2007-2013 es de 13,38 millones de euros, 
con una ejecución prevista del 152,4% sobre la inversión exigida. Por ello, AENA 
precisará, probablemente, un aumento de la ayuda que tiene programada. 
Red Eléctrica de España, S.A. 
Red Eléctrica de España, S.A. participa en el Programa Operativo de Extremadura 2007­
2013, a través de actuaciones encuadradas en el tema prioritario 33 Electricidad, 
incluyendo la realización de las infraestructuras necesarias para garantizar la calidad, la 
seguridad y la fiabilidad de la red de transporte de electricidad, así como los proyectos 
que persigan la mejora ambiental de la red de transporte, proyectos de telemando, 
telecomunicaciones y automatización de las instalaciones de transporte y distribución de 
energía eléctrica y proyectos que formulen y apliquen el Plan de Seguridad. A 
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continuación se describe la tipología de actuaciones que se beneficiarán de la 
cofinanciación del FEDER en Extremadura: 
•	 Mejora total de protecciones: mediante la mejora de los sistemas de protección y 
medida analógicos y electromecánicos por otros de tecnología digital o numérica se 
consiguen aportar nuevas funcionalidades a estos equipos con el objetivo final de 
garantizar la calidad, seguridad y fiabilidad de la red de transporte. 
Estos nuevos equipos dispondrán en relación a los anteriores de funciones de auto-
verificación con un alcance apreciable, de funciones de telegestión las cuales 
permitirán realizar un seguimiento más preciso de las actuaciones de los equipos ya 
que éstos disponen generalmente de registros de cronología y oscilografía, de una 
disminución de los recursos humanos en cuanto a horas/hombre de intervención, de 
disminución de los tiempos de indisponibilidad por descargos para mediciones de 
control. 
•	 Actualización de la protección diferencial de barras 
Los sistemas de protección  diferenciales de barras están instalados de manera 
especial en aquellas que suponen un nudo crítico para la red de transporte por tanto 
la inclusión de este nuevo equipo en la subestación es por tanto esencial para 
mantener la seguridad del sistema de transporte, garantizar disparos rápidos y 
selectivos, y no implicar a más circuitos que los estrictamente necesarios. 
Mediante el uso de estos equipos y ante una falta en barras o dentro del ámbito de 
actuación de este tipo de sistemas de protección, se produce el disparo de todas las 
posiciones conectadas a esa barra, disparo apoyado por un sistema de protecciones 
de fallo interruptor que hace que el conjunto del sistema protectivo sea más fiable y 
seguro. Mediante el uso de la diferencial de barras estas desconexiones de circuitos 
se realizan de manera rápida y selectiva, permitiendo que los sistemas no afectados 
sigan cumpliendo su función con total normalidad, no viéndose afectados por el 
defecto. 
•	 Mejora de los Transformadores de Intensidad (TI) - derivado de la necesidad de 
mejora de nuevas funcionalidades de los sistemas de protección en la red crítica es 
necesaria la mejora adicional de los transformadores de intensidad  para garantizar 
la seguridad y fiabilidad de la red de transporte. Estos nuevos equipos tienen como 
objeto equipar las posiciones de cada nudo permitiendo  una actuación correcta de 
la protección diferencial de barras, y eviten, ante cortocircuitos externos al 
embarrado, el disparo indeseado de dicha protección y la pérdida consiguiente de 
los elementos de red conectados al mismo incluyendo el correspondiente corte de 
mercado y/o generación, con la consecuente agravación de la perturbación 
ocasionada en el sistema eléctrico. 
•	 Mejora de las bobinas de bloqueo (LT), debido a los proyectos de repotenciación 
en la red de transporte es necesario en los casos en los que no existiera, la 
instalación de las  bobinas de bloqueo dado que la capacidad de transporte de la 
línea se ha modificado siendo superior mejorando de esta forma las funcionalidades 
de la instalación. 
•	 Las motorizaciones de los mandos de los seccionadores se plantean de cara a 
mejorar la funcionalidad de los mismos ya que inicialmente eran manuales, 
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permitiendo de esta forma adecuarse al telemando y la automatización de las 
maniobras, mejorar la rapidez en el despeje de faltas y en la ejecución de las 
maniobras. 
•	 Fosos de aceite de cara a adecuarse a las necesidades y requisitos 
medioambientales en los transformadores de las subestaciones es necesario 
realizar trabajos de adecuación y mejora en ellos dotándolos de nuevas 
funcionalidades. 
•	 Sistemas de Control (SCI, mULC) mediante la mejora de los sistemas de control 
se pretende uniformar y concentrar la tecnología de mando local, uniformar la 
interfaz de mando minimizando de esta forma los errores de operación y 
aumentando  la fiabilidad de los sistemas, modernizar el mando local mediante 
pantallas táctiles, sustituyendo al bastidor clásico de mando, facilitando la 
reconfiguración de la representación de la posición controlada, y aportando nuevas 
informaciones, como alarmas y registro cronológico, que mejoran las decisiones. 
•	 Sistemas de telecomunicaciones: mediante la instalación de nuevos equipos con 
su mejora tecnológica asociada y con mejores prestaciones técnicas como la mejora 
de características de transmisión, seguridad u obediencia, capacidad de gestión 
remota, etc. Para aumentar la calidad y fiabilidad de los servicios de 
telecomunicaciones que se soportan por estos tipos de equipos. Se incluyen los 
enlaces de onda portadora y teleprotección. 
•	 Mejora  de seguridad perimetral de subestaciones. 
Mediante la modificación de los sistemas basados en videodetección con cámaras 
convencionales en blanco y negro, por otros con sistemas de videodetección con 
cámaras térmicas que son prácticamente inmunes a fenómenos meteorológicos 
disminuyendo de esta forma  prácticamente a 0 la tasa de falsas alarmas.  
•	 Mejora de las instalaciones de detección de incendio e intrusión en interior 
de subestaciones: 
Las subestaciones en las que se realizan estos trabajos cuentan con un sistema de 
detección centralizado de intrusión e incendio convencional, basado en elementos 
agrupados en zonas que proporcionan información no puntual de dónde se ha 
producido un evento. Esto origina no poder distinguir en qué caseta se ha producido 
una incidencia, o diferenciar en qué dependencia de un edificio se ha producido un 
incendio o intrusión. La transmisión de estos eventos se realiza por red telefónica 
conmutada vía modem no siendo posible la supervisión mediante circuito cerrado de 
televisión. Mediante la instalación de los nuevos sistemas de detección e intrusión 
los problemas anteriormente comentados son corregidos mejorando su 
funcionalidad y añadiéndoles nuevas características. 
Entre los proyectos más importantes llevados a cabo en 2009, se destacan: 
-	 Actuaciones en la subestación de Almaraz: mejora de las protecciones de las 
posiciones Mérida, TF 1 y TF 2, Villaviciosa 1 así como en Bienvenida, Hinojosa y 
Morata 1 junto con sus sistemas de control asociados en estas tres últimas. 
-	 Otros trabajos de mejora de calidad mediante la instalación de protecciones se han 
llevado a cabo en Mérida posición Almaraz, Valdecaballeros posiciones Guadame y 
Don Rodrigo. 
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Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) 
Con el fin de alcanzar los objetivos previstos, las actuaciones de este organismo se basan 
en el desarrollo de convenios con las CC.AA. para que éstas, en nombre del IDAE, lleven 
a cabo proyectos en el campo de las energías renovables solar y biomásica, eficiencia 
energética y fomento del trasporte urbano limpio. 
En tal sentido, el IDAE ha firmado convenios con las comunidades autónomas de 
Andalucía y de Extremadura, aunque, a fecha de cierre del presente informe, ninguna de 
estas comunidades ha desarrollado ningún proyecto. 
3.4.2. Problemas significativos y medidas adoptadas para solucionarlos 
Junta de Extremadura 
No ha habido problemas significativos a la hora de llevar a cabo la ejecución de las 
actuaciones. 
Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (SEITT) 
En principio, no se ha planteado ningún problema en la ejecución de las operaciones. 
Dirección General de Carreteras (Ministerio de Fomento) 
No se ha podido grabar en la aplicación informática Fondos 2007 la información total de 
indicadores, debido a que la realización es superior a los valores previstos, por lo que 
será necesaria una modificación de los datos de previsión, que deberá ser aprobada por 
el Comité de Seguimiento. 
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Ministerio de Fomento) 
En principio, no se ha planteado ningún problema en la ejecución de las operaciones. 
Red Eléctrica de España, S.A. 
A lo largo del año 2009 Red Eléctrica de España concretó la tipología de proyectos a 
cofinanciar por el FEDER en la Comunidad Autónoma de Extremadura, motivo por el que 
no cuenta con ejecución en las anualidades 2007 y 2008. 
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A fecha de cierre del presente informe no se han incorporado datos de ejecución 2009 en 
la aplicación Fondos 2007, aunque se espera poder hacerlo a lo largo de los próximos 
meses una vez adaptadas las aplicaciones informáticas de esta empresa 
Por otro lado, los principales retrasos en la ejecución de las actuaciones de mejora vienen 
originados por:  
-	 resoluciones administrativas pendientes 
-	 la concesión de los descargos, interrupción del servicio en la red de 
transportes 
-	 aprovisionamientos de los materiales y plazos de ingenieras. 
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3.5. Eje 5. Desarrollo sostenible local y urbano  
3.5.1 Logro de objetivos y análisis de los avances 
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Junta de Extremadura 
56  “Protección y desarrollo del patrimonio natural” 
Durante la anualidad 2009 las actuaciones desarrolladas dentro del Tema prioritario han 
ido encaminadas a completar la oferta turística (ecoturismo, turismo ornitológico, turismo 
activo, de costa dulce, cinegético, subterráneo y educativo) para de este modo ampliar las 
oportunidades de acceso a los servicios y recursos turísticos. Al objeto de dar a conocer 
Extremadura como destino turístico y aumentar el flujo de viajeros, se ha llevado a cabo 
inserción publicitaria en la revista “Jara y Sedal”, publicidad en el programa “Gente 
Viajera” con motivo de la feria internacional de ornitología de Extremadura y elaboración 
de tres reportajes para su publicación en la revista “Iris”.  
57 “Otras ayudas para mejorar los servicios turísticos” 
Todas las actuaciones están enfocadas a la promoción, revitalización y comercialización 
de los distintos segmentos que integran el turismo. El objetivo principal es la promoción de 
los servicios turísticos y favorecer el conocimiento de la región como destino turístico. 
En este sentido, las actuaciones destacadas durante esta anualidad han sido: campañas 
de difusión del turismo de Extremadura en medios de televisión y prensa; creación, 
dinamización y comercialización de paquetes turísticos Zafra-Guadalupe; soportes de 
publicidad en suplementos exclusivos de viajes y suplementos de fin de semana 
encartados en periódicos nacionales; trípticos  promocionales con rutas turísticas en 
Aliseda; mapas y guías del caminante de la vía de la plata; ejemplares de la guía de 
turismo enológico; publicidad de la revista conmemorativa y las publicaciones de mano del 
campeonato nacional de galgos; suministros promocionales de FITUR y catas 
arqueológicas del proyectos de construcción  de la hospedería de turismo de 
Alburquerque. 
58  “Protección y conservación del patrimonio cultural” 
Con el fin de mejorar la conservación del patrimonio histórico, natural y cultural que 
cuenta Extremadura, se han acometido trabajos para la recuperación y preservación del 
patrimonio arqueológico, ya que constituye un factor clave para el desarrollo comarcal o 
local. De este modo, se han realizado operaciones en el ámbito de los programas de 
conservación, protección y puesta en valor del capital histórico de la región de interés 
para la Comunidad Autónoma y obras de rehabilitación de bienes muebles e inmuebles 
que forman parte del patrimonio cultural extremeño. 
Entre ellas destacan: la restauración de la fachada de la Iglesia de San Mateo en 
Alburquerque; la rehabilitación de la escalera principal y adecuación de salas del castillo 
Palacio de Altamirano en Orellana la Vieja; la restauración de la Iglesia parroquial de 
Siruela; la rehabilitación de la Iglesia de San Bartolomé en Valverde de Leganés; la 
rehabilitación de las cubiertas de la Iglesia de Santa María en Villasbuenas de Gata; la 
restauración interior de la Iglesia de la Inmaculada Concepción en el Valle de la Serena; la 
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restauración de la cubierta de la nave de la Iglesia del Buen Varón en Hoyos; la 
restauración de la calefacción e iluminación de la Iglesia de San Blas en Toril; la 
restauración de las cubiertas de la Iglesia parroquial en el Gordo; la restauración de las 
pinturas del presbiterio en el convento de las Clarisas en Llerena; la restauración de la 
estructura del retablo de la Iglesia parroquial se San Juan Bautista en Madrigalejo y 
actuaciones en el Museo de Identidad del Corcho de San Vicente de Alcántara. 
También se ha acometido acciones con el fin de incrementar los bienes y servicios 
culturales y mejorar la eficacia y el uso de infraestructuras culturales, entre las que 
destacan por un lado, la rehabilitación del edificio del cine teatro Aurora en Granja de 
Torrehermosa, en la que se ha mejorado la estructura del edificio, se han creado nuevas 
instalaciones, se ha adaptado a la normativa actual de accesibilidad, se ha construido un 
anexo para ubicar los camerinos y se ha realizado el equipamiento escénico y la 
adecuación acústica de la sala. A través de esta infraestructura teatral, se ha incentivado 
el interés por las artes escénicas y las manifestaciones culturales de cualquier índole que 
promocionan la cultura. 
Por otro lado, se han acometido obras auxiliares y de  acondicionamiento acústico en el 
cine teatro de Arroyo de la Luz. Entre las actuaciones realizadas en el edificio, las más 
notables han consistido en la sustitución de la cubierta de la sala principal donde se ha 
instalado una estructura, así como la colocación de elementos nuevos de cubrición. 
También se han sustituido las butacas de platea y se ha cambiado el acceso principal con 
el fin de facilitar la entrada del público.  
Y finalmente, la rehabilitación del antiguo mercado de abastos para cine- teatro de 
Navalmoral de la Mata, que va a dotar en dicha localidad de unas instalaciones más 
adecuadas para el desarrollo de la actividad teatral. La realización de obras en los cines 
teatro contribuye al cumplimiento de los objetivos de esta actuación, ya que favorece el 
acceso a la cultura de la población extremeña y permite la realización de actividades 
culturales.  
59  “Desarrollo de infraestructura cultural” 
No se han desarrollado actuaciones en esta anualidad. 
TURESPAÑA  (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio) 
Los Planes de Dinamización Turística son instrumentos financiados por los tres niveles de 
Administraciones Públicas, y están dirigidos a destinos turísticos emergentes (que se 
encuentran en fase de desarrollo turístico) con el objetivo de acelerar el crecimiento 
económico y asegurar la sostenibilidad de los recursos naturales del territorio. 
En marzo de 2005 el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio cambió las 
denominaciones de Plan de Excelencia Turística y Plan de Dinamización Producto 
Turístico, por la de Planes de Dinamización de Producto Turístico, que englobaba a las 
dos anteriores, con algunas modificaciones.  
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Los Planes de Dinamización del Producto Turístico (PDPT) en sí mismos pretenden 
potenciar la promoción más que las infraestructuras y se enfocan más a los nuevos 
mercados que a los consolidados. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio los 
define como "herramienta de cofinanciación de las estrategias turísticas" que se desarrolla 
en cooperación con las distintas Administraciones Públicas con el objetivo de colaborar 
con las entidades locales y mejorar sus ofertas turísticas. 
Los primeros Planes de Dinamización de Producto Turístico se aprobaron en 2006 para 
su ejecución en 2007.  
De manera general, los objetivos que se plantean con el desarrollo de este tipo de 
actuaciones son los siguientes: 
•	 Ampliación y mejora de la información turística: señalización integral de la comarca; 
mapas turísticos artesanales en accesos a los municipios; señalización de paseos 
urbanos; centros, oficinas y puntos de información turística; material divulgativo 
(folletos-mapas turísticos, guías de paseos rurales…); aplicaciones para las TIC´s. 
•	 Puesta en valor de recursos de interés turístico. 
•	 Creación y mejora de productos turísticos: centros de interpretación y recepción; 
senderos y rutas; miradores; museos.  
•	 Adecuación de espacios urbanos de interés turístico: recuperación y 
acondicionamiento de zonas verdes, embellecimiento núcleos urbanos; mejora y 
restauración de patrimonio; iluminación monumental y urbana.  
•	 Formación, calidad y difusión: implantación del modelo de aproximación a la calidad 
turística; cursos de formación y sesiones informativas y de difusión.  
•	 Estudios de consultoría y direcciones de obra. 
En la Comunidad Autónoma de Extremadura se está desarrollando el “Plan de 
dinamización del Producto Turístico de Zona de los Lagos, en Badajoz”, 
cofinanciado por el Programa Operativo FEDER de Extremadura 2007-2013: 
Con  fecha 20 de octubre de 2006 se firmó un Convenio de colaboración entre el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Consejería de Economía y Trabajo de la
Junta de Extremadura, el Área de Desarrollo Local de la Diputación Provincial de Badajoz 
y la Confederación Empresarial de Turismo de Extremadura para el desarrollo del Plan de 
Dinamización Producto Turístico Zona de los Lagos en Badajoz, el cual se concreta en la 
realización de actuaciones con los siguientes objetivos: 
•	 Aumento de la calidad de los servicios turísticos del destino. 
•	 Mejora del medio urbano y natural del municipio. 
•	 Ampliación y mejora de los espacios de uso público. 
•	 Aumento, diversificación y mejora de la oferta complementaria. 
•	 Puesta en valor de recursos turísticos. 
•	 Creación de nuevos productos. 
•	 Sensibilización e implicación de la población y agentes locales en una cultura de 
calidad. 
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El proyecto es dirigido por una comisión de seguimiento formada por representantes de 
las Administraciones intervinientes y del sector privado. 
Las actuaciones realizadas están dirigidas a la recuperación de infraestructuras y activos 
turísticos de titularidad pública, al embellecimiento y revalorización de los destinos, a la 
mejora funcional de los mismos y a la puesta en valor de recursos que permitan la 
diversificación y desestacionalización del negocio turístico en el destino. 
El presupuesto comprometido en el convenio de colaboración es de 2.555.001,00 euros 
que se financian conjuntamente por las tres Administraciones Públicas (local, autonómica 
y estatal). La duración del convenio es de tres años a partir de la fecha de firma. 
Dirección General de Cooperación Local (Ministerio de Política Territorial) 
El Ministerio de Política Territorial, en adelante MPT, tiene la atribución de gestionar los 
Fondos Comunitarios con destino a las Entidades Locales, en adelante EELL, para el 
período 2007-2013.  
Mediante el Real Decreto 1040/2009 de 29 de junio se establece que la Dirección General 
de Cooperación Local, en adelante DGCL, y en su caso, la Subdirección General de 
Cooperación Económica Local, en adelante SGCEL, gestionará los Programas 
Comunitarios de aplicación en el área de las EELL correspondientes al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, en adelante FEDER. 
La Secretaría de Estado de Cooperación Territorial ostenta el carácter de organismo 
intermedio para el período de programación del FEDER 2007-2013. 
Respecto a las actuaciones que se están desarrollando hay que señalar que, con fecha 
de 7 noviembre de 2007, se aprobó la Resolución de la Secretaría de Estado de 
Cooperación Territorial por la que se establecían las Bases Reguladoras de la 
convocatoria 2007 para la concesión de ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional para cofinanciar proyectos de desarrollo local y urbano. 
En febrero de 2008 terminó el plazo establecido para la presentación de las solicitudes de 
ayuda económica, con la entrega de 16 proyectos por un valor aproximado de 
126.954.068 euros, importe muy superior al presupuesto asignado al objetivo 
Convergencia. 
En junio de 2008, la Comisión de Valoración elevó a la Secretaría de Estado de 
Cooperación Territorial una propuesta de proyectos a financiar, estableciéndose la cuantía 
de la ayuda FEDER asignada a cada uno de ellos según los criterios de priorización 
establecidos en las bases reguladoras. 
Si bien, se ha producido un retraso de la ejecución de los proyectos de forma 
generalizada por los motivos que se recogen en el punto 3.5.2. del presente Informe, para 
los próximos años, la DGCL ha puesto en marcha una serie de medidas para acelerar la 
ejecución de los mismos:  
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 Concesión de anticipos del 7,5% sobre el presupuesto a las Entidades 
Beneficiarias que hayan adjudicado un 10% del presupuesto comprometido, lo que 
permitirá acelerar la ejecución de las actuaciones. 
 Diseño y puesta en marcha de la herramienta de gestión de las ayudas de la 
DGCL, lo que permite justificar y declarar los gastos de forma ágil y sencilla a las 
Entidades Beneficiarias y a su vez la revisión de las mismas al personal de la 
DGCL, lo que se traduce en un ahorro del tiempo empleado de estas tareas. 
 Elaboración de un manual de gestión interno que ha permitido describir 
detalladamente las funciones a desempeñar por el personal de la DGCL, 
definiendo mecanismos de coordinación y gestión más eficientes y priorizando 
sobre actividades clave. 
Dentro del Programa Operativo de Extremadura, el presupuesto resuelto por la 
convocatoria 2007 se distribuyó en 7 proyectos integrados de desarrollo local y urbano, 
repartidos entre 6 entidades locales beneficiarias. En particular, los proyectos concretos a 
ejecutar entre el 1 de enero de 2007 y el 6 de julio de 2011 son los siguientes: 
a)	 Centro de l+D+i de la sostenibilidad local de la provincia de Badajoz: 
El beneficiario de este proyecto es la Diputación de Badajoz, y el presupuesto para 
todo el periodo subvencionable asciende a 6.000.000€, correspondiéndole una ayuda 
FEDER de 4.200.000€. 
b) 	Fomento y desarrollo de la red provincial de observatorios territoriales para el 
desarrollo local: 
El beneficiario de este proyecto es la Diputación de Badajoz, y el presupuesto para 
todo el periodo subvencionable asciende a 20.000.000€, correspondiendo una ayuda 
FEDER de 14.000.000€. 
c) 	 Integración del trazado del ferrocarril a su paso por el casco urbano de la ciudad 
de Villanueva de la Serena. Propuesta de regeneración de espacios urbanos 
deprimidos: 
El beneficiario de este proyecto es el ayuntamiento de Villanueva de la Serena, y el 
presupuesto total subvencionable asciende a 4.378.898,67€, correspondiendo una 
ayuda FEDER de 3.065.229,07€. 
La ejecución de estas tres actuaciones a fecha 31/12/2009, se encuentra pendiente de 
certificación a la Autoridad de Gestión, dado que el correspondiente gasto actualmente 
está siendo objeto de verificación como consecuencia de lo establecido en el Artículo 13 
del Reglamento (CE) 1828/2006. 
d) 	 Rehabilitación y puesta en valor del barrio de San Sebastián: 
El beneficiario de este proyecto es el ayuntamiento de Don Benito, y el presupuesto 
para todo el periodo subvencionable asciende a 3.506.150,11€, correspondiendo una 
ayuda FEDER de 2.454.305,08€. 
A fecha 31/12/2009 la ejecución y certificación de gastos por parte de este beneficiario 
se sitúa, aproximadamente, en el 10,2% de lo previsto para todo el periodo.  
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e) Almendralejo: inversión sostenible: 
El beneficiario de este proyecto es el ayuntamiento de Almendralejo, y el presupuesto 
para todo el periodo subvencionable asciende a 9.397.367,66€, correspondiendo una 
ayuda FEDER de 6.578.157,36€. 
A fecha 31/12/2009 el beneficiario no ha declarado ningún gasto al Organismo 
Intermedio. 
f) 	 Puesta en marcha del consorcio de servicios medioambientales de la Diputación 
de Cáceres: 
El beneficiario de este proyecto es la Diputación de Cáceres y el presupuesto para 
todo el periodo subvencionable asciende a 13.774.925,47€, correspondiendo una 
ayuda FEDER de 9.642.447,83€. 
A fecha 31/12/2009 la ejecución y certificación de gastos por parte de este beneficiario 
se sitúa, aproximadamente, en el 0,4% de lo previsto para todo el periodo. 
g) 	 Ecociudad Plasencia. proyecto integrado de regeneración urbana: 
El beneficiario de este proyecto es el ayuntamiento de Plasencia, y el presupuesto 
para todo el periodo subvencionable asciende a 10.509.492,37€, correspondiendo una 
ayuda FEDER de 7.356.644,66€. 
A fecha 31/12/2009 la ejecución y certificación de gastos por parte de este beneficiario 
se sitúa, aproximadamente, en el 9,7% de lo previsto para todo el periodo. 
Agregado URBAN 
Durante el ejercicio 2008 tuvo lugar la resolución de la convocatoria de la Iniciativa 
Urbana, efectuada por la Dirección General de Fondos Comunitarios, con el fin de 
cofinanciar proyectos de desarrollo integral urbanos dentro del Eje de “Desarrollo 
sostenible local y urbano” de los Programas Operativos FEDER  2007-2013 del Estado 
Español. Esta Iniciativa está dirigida a los Ayuntamientos con población de derecho de 
más de 50.000 habitantes y capitales de provincia que no alcancen dicha cifra de 
población. 
En Extremadura, los Ayuntamientos de Badajoz, Cáceres y Mérida eran los únicos con 
derecho a participar dentro de esta Iniciativa. De acuerdo con los recursos financieros 
previstos para esta Iniciativa dentro del Eje 5 del Programa Operativo FEDER 2007-2013 
de Extremadura, se consideró oportuno solamente seleccionar una propuesta. La 
propuesta seleccionada correspondió a la presentada por el Ayuntamiento de Mérida y 
la ayuda FEDER asignada para esta Iniciativa a este municipio ha sido de 8.034.061€. 
Ayuntamiento de Mérida 
En el Ayuntamiento de Mérida la Ayuda FEDER asignada para esta Iniciativa es de 
8.034.061€ €. La zona urbana elegible corresponde con la denominada “El otro lado del 
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río”, área situada en la margen izquierda del río Guadiana, afectando a los barrios de San 
Antonio, Cruzcampo, Bellavista y Nueva Ciudad. La población beneficiaria de la zona 
seleccionada es de 13.031 habitantes. 
El Acuerdo de Atribución de funciones como organismo Intermedio se firmó con la D.G. de 
Fondos Comunitarios el 4 de marzo de 2009. 
Al constituir un proyecto multidisciplinar desarrolla diferentes tipos de acciones dentro de 
los siguientes grupos de áreas temáticas: 
-	 Urban Social. Integración social e igualdad de oportunidades 
-	 Urban For-Emp. Formación y empleo 
-	 Urban Empresa. Desarrollo del tejido económico y de la actividad empresarial 
-	 Urban Natura. Sostenibilidad ambiental 
-	 Urban Tecnológico. Sociedad de la información, nuevas tecnologías e innovación 
-	 Urban Revital. Equipamiento Urbano y accesibilidad 
-	 Urban Cul-Tur. Cultura y Turismo 
-	 Urban Inf-Pub 
-	 Urban Gestión. Gestión y seguimiento. 
Durante el ejercicio 2009, en diciembre, se alcanzó una ejecución del 4,67% sobre el 
Total del coste subvencionable, si bien el Ayuntamiento tenía otras cifras ya adjudicadas ó 
comprometidas que situarían el grado de compromiso en el 29,05% del programa. 
A modo de síntesis y con el fin de poder visualizar mejor cual es el estado de ejecución de 
la Iniciativa Urbana (URBAN) Mérida, se detalla la situación de las diferentes acciones 
finalizadas o puestas en marcha: 
Actuaciones con ejecución durante 2009 
Centro de apoyo a la familia y sede social asociación de vecinos. Urban Social: 
-	 Redacción del proyecto de ejecución y estudio de seguridad y salud de las obras 
de construcción de un Centro Familiar y Local AA.VV. en la Avenida Eugenio 
Hermoso. 
Rehabilitación y ampliación del centro cultural. Urban Social: 
-	 Redacción del proyecto de ejecución y estudio de seguridad y salud de obras de 
ampliación y rehabilitación de la casa de la cultura del Polígono Nueva ciudad. 
Centro empresarial y de nuevas tecnologías. Urban Empresa: 
-	 Redacción del proyecto de ejecución y estudio de seguridad y salud de las obras 
de construcción de un Centro Empresarial. 
Campañas de educación y sensibilización ambiental. Urban Natura: 
-	 Campaña de Sensibilización Medioambiental Ahorro de Agua en la zona Urban. A 
través de actividades de ocio y de actuaciones culturales se realizó en fecha 
cercana al Día Mundial del Medioambiente, acciones de sensibilización hacia esa 
fecha tan señaladas en espacios públicos de la zona Urban. 
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Puesta en valor del entorno urbano. Urban Revital: 
-	 Pavimentación y ajardinamiento de varias calles en la barriada Polígono Nueva 
Ciudad. 
-	 Adecuación y puesta en valor de la Plaza Mª Zambrano. 
-	 Proyecto de mejoras y optimización energética de la instalación de alumbrado 
público en la barriada de San Antonio. 
Plan de medios. Urban Inf-Pub: 
-	 Actuaciones varias. 
Gerencia Urban mérida. Urban Gestión: 
- Servicio de asistencia técnica de estructura de gestión. Gerencia Plan Urban.  
Actuaciones adjudicadas e iniciados trabajos: 
Centro de apoyo a la familia y sede social asociación de vecinos. urban social: 
-	 Obra de edificación de Centro de Apoyo a la familia y sede social asociación de 
vecinos. 
-	 Dirección de obra de arquitecto. 
-	 Dirección de obra de arquitecto técnico y control de seguridad y salud. 
-	 Estudio y asesoramiento de interiorismo. 
-	 Diseño de señalética interior y elaboración de manual de uso. 
Rehabilitación y ampliación del centro cultural. Urban Social: 
-	 Obra de edificación de Centro Cultural. 
-	 Dirección de obra de arquitecto. 
-	 Dirección de obra de arquitecto técnico y control de seguridad y salud. 
Centro empresarial y de nuevas tecnologías. Urban Empresa: 
-	 Obra de edificación de Centro Empresarial y de Nuevas Tecnologías. 
-	 Dirección de obra de arquitecto. 
-	 Dirección de obra de arquitecto técnico y control de seguridad y salud. 
Puesta en valor del entorno urbano. Urban Revital: 
-	 Pavimentación y ajardinamiento de varias calles en la barriada Polígono Nueva 
Ciudad 
-	 Adecuación y puesta en valor de la Plaza Mª Zambrano. 
-	 Proyecto de mejoras y optimización energética de la instalación de alumbrado 
público en la barriada de San Antonio. 
-	 Puesta en valor del entorno urbano en Barriada San Antonio. Ante las necesidades 
en las infraestructuras urbanas existentes y para paliar éstas, se ha realizado una 
nueva red de abastecimiento, instalación de un paso para peatones resaltado y la 
mejora de los dispositivos de drenaje. 
Plan de dinamización del pequeño comercio. Urban Empresa: 
-	 Elaboración de un estudio-análisis estratégico del comercio minorista en la zona 
Urban. 
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Instalaciones deportivas, Urban Revital: 
- Cubrimiento de pista polideportiva en barriada Cruzcampo. 
Adecuación de zonas verdes. Urban Natura 
- Recuperación de arbolado viario en barriada San Antonio. 
Portal web Urban Mérida. 

Zona Urban wifi.
 
Auditoría de control y verificación.
 
Plan de medios:
 
- Actuaciones varias de promoción y difusión del proyecto. 
Gerencia Urban Mérida. Urban Gestión: 
- Servicio de asistencia técnica de estructura de gestión. Gerencia Plan Urban.  
3.5.2 Problemas significativos y medidas adoptadas para solucionarlos 
Junta de Extremadura 
No ha habido problemas significativos a la hora de llevar a cabo la ejecución de las 
actuaciones. 
Dirección General de Cooperación Local (Ministerio de Política Territorial) 
Los problemas en relación con la ejecución de las actuaciones de los proyectos 
cofinanciados que han afectado de manera global a todos los aprobados en la 
convocatoria de ayudas 2007 han sido los siguientes: 
a) 	 La crisis económica ha obligado a las Administraciones Públicas a recortar sus 
presupuestos con el objeto de reducir el gasto, lo que ha provocado una 
ralentización en la ejecución de las operaciones. 
b) 	 Necesidad de realizar una reformulación de los proyectos presentados en la solicitud 
de ayudas: Debido a que la ayuda concedida a cada uno de los proyectos 
aprobados fue  menor a la solicitada, los beneficiarios han tenido que realizar una 
reformulación de los proyectos para que el presupuesto se adecuara a la subvención 
concedida. Este hecho ha supuesto una demora en el arranque de las actuaciones. 
c)	 Demora en la puesta en marcha de la aplicación informática de la DGCL. El 
desconocimiento de las características requeridas por Fondos2007, ha provocado 
un retraso en la definición conceptual de la herramienta para la gestión y 
seguimiento de los proyectos por parte de la DGCL. 
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Las medidas adoptadas han sido: reforzar el número de recursos humanos 
dedicados a tareas relativas al diseño, desarrollo y explotación de la citada 
aplicación informática con la finalidad de disponer en la mayor brevedad de ella. 
d) 	 La pluralidad de requerimientos relativos a la gestión, seguimiento, control y 
evaluación establecidos en los Reglamentos comunitarios con la finalidad de 
optimizar la eficacia de los Fondos. Éstos, reflejados en indicadores más complejos, 
revelaron una serie de problemas prácticos, tales como la interpretación de los 
mismos, la coherencia de las definiciones utilizadas y la cuantificación de los 
objetivos de los programas, etc., lo que ha provocado que la DGCL se replantee, 
entre otros aspectos, la actualización de los indicadores inicialmente previstos. 
e) 	 Escasez de recursos y rotación de personal clave para arranque de los proyectos 
aprobados. Las medidas adoptadas han sido: definir una nueva estructura y 
funcionamiento interno, con asignación de personas y tareas, establecer nuevo 
mecanismos de coordinación y comunicación, priorizando las actividades clave y 
contar con el apoyo técnico externo necesario para el cumplimiento de las 
obligaciones. 
Ayuntamiento de Mérida 
No se observan hasta la fecha problemas significativos de ejecución de las acciones 
programadas; salvo los derivados de las dificultades de tesorería coyunturales a la época 
en la que nos encontramos, agravada por el retraso en la percepción del anticipo 
aprobado con fecha junio 2009 e ingresado en las arcas municipales durante el mes de 
febrero de 2010. 
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3.6. Eje 6. Infraestructuras sociales 
3.6.1 Logro de objetivos y análisis de los avances 
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Junta de Extremadura 
75 “Infraestructura en materia de educación” 
En relación a los centros educativos y de formación se pusieron en marcha actuaciones 
encaminadas a dotar a todos los centros (nuevos y existentes) de los espacios y 
requisitos mínimos exigidos en la normativa para enseñanzas escolares en régimen 
general y adaptación a la normativa técnica específica de edificación y accesibilidad 
Las más importantes de estas actuaciones son aquellas destinadas a la construcción de 
nuevos centros educativos, así como aquellas referidas a agrupamiento de centros o 
grandes ampliaciones. 
76	 “Infraestructuras en materia de salud” 
La totalidad de las actuaciones de este Tema prioritario llevas a cabo durante la 
anualidad, están encaminadas al cumplimiento de los objetivos de la Prioridad, como son 
la mejora de las infraestructuras materiales y el equipamiento de los Centros de Atención 
Primaria y Especializada, y el incremento de la accesibilidad de la atención del sistema 
sanitario extremeño contribuyendo a elevar la eficiencia del mismo y asegurando la 
cobertura universal y la calidad de los servicios sanitarios.Se han incorporado medidas de 
mejora de la habitalidad y funcionalidad de los espacios sanitarios, equipamiento y 
procedimientos de atención 
Con respecto a la Atención Especializada, se han llevado a cabo actuaciones de 
ampliación, reforma y creación de unidades o servicios en diversos hospitales, así como 
la dotación de equipamiento derivada en unos casos, de la creación de dichos servicios y 
en otros, de la obsolescencia del existente. 
Concretamente, las actuaciones más destacables llevadas a cabo durante la anualidad 
han sido: 
9 En relación al área de salud de Badajoz, se han realizado actuaciones tendentes a 
dotar a los centros sanitarios de mobiliario y aparato médico asistenciales que 
posibiliten el acceso de la población extremeña a los avances tecnológicos que se 
van produciendo en el campo de la salud mejorando así la prestación de la calidad 
sanitaria extremeña. 
9 Por lo que respecta al Centro hospitalario de Mérida, se han llevado a cabo diversas 
labores de equipación, como la adquisición del material para el montaje bloque 
posterior, Plan montaje anatomía patológica, anestesia, reanimación y almacenes, 
adquisición de esterilizador, adquisición e instalación de consola laser, equipamiento 
de sala de autopsias, instrumental para artroscopia, entre otras. 
9 Respecto a las reformas, ampliaciones o construcciones acometidas destacan: 
implantación de varias unidades en H.M.I en Badajoz; Ubicación definitiva UCI en 
H.I.C Badajoz, implantación de Unidad de Inmunodeprimidos H.I.C Badajoz y 
Policlínica de traumatología y pediatría en complejo hospitalario Badajoz, entre 
otras. 
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9 En cuanto al Centro hospitalario de Cáceres, se han iniciado las obras de 
construcción de un nuevo hospital en esta localidad, actuación que tendrá 
continuidad en anualidades posteriores. Están en proceso de ejecución; la 
construcción de pabellón ambulatorio en H.I. C Badajoz y la construcción de centros 
de salud en Fuente del Maestre, Calamonte, Mérida, Talavera la Real y Cerro Gordo 
en Badajoz. Finalmente, se están ampliando los centros de salud de la Zarza, 
Montehermoso y Guareña. 
77 	 “ Infraestructura en materia de cuidado de niños” 
Las actuaciones en este tema prioritario van dirigidas hacia la construcción, reforma y 
equipamiento de guarderías infantiles. De este modo se contribuye a la conciliación de la 
vida laboral y familiar, se favorece la incorporación de la mujer al mundo laboral y la 
permanencia en el mismo y se corrigen desigualdades de origen contribuyendo  al 
principio de igualdad de oportunidades.  
Previo al inicio de  la construcción del  Centro Infantil Los Bodegones de Mérida  se ha 
cerrado la parcela para excavaciones y sondeos arqueológicos. Después de  haberse 
formalizado el contrato de asistencia técnica, que incluye la redacción del proyecto para la 
construcción del centro infantil Herrera del Duque y la dirección de obra, se ha realizado 
durante esta anualidad, el estudio geotécnico para la construcción del mismo. Por último 
se ha llevado a cabo también el cerramiento de parcela para el Centro Infantil III Milenio 
(San Lázaro) de Mérida. 
79 “Otra infraestructura social” 
Las actuaciones llevadas a cabo dentro de este Tema prioritario, han ido encaminadas a 
la construcción, equipamiento y servicios, con el fin de mejorar las infraestructuras de 
atención a las personas con discapacidad, así como  de las destinadas a mayores, en 
especial aquellos que necesitan asistencia permanente. Durante esta anualidad, se ha 
contribuido al equipamiento de los centros sociales nuevos para su apertura y a otros ya 
existentes, al objeto de modernizarlos y adaptar sus instalaciones e infraestructuras. Se 
ha tratado de dotar y extender las infraestructuras y los servicios del bienestar, así como 
garantizar un nivel suficiente y eficaz de protección y apoyo de los colectivos más 
vulnerables. 
En concreto, los proyectos seleccionados para su ejecución se encuentran dentro del Plan 
de Atención para personas en situación de dependencia en Extremadura y han consistido 
en la dirección de obra y coordinación para la instalación de ascensor en el hogar de 
mayores de Talarrubias y la redacción del proyecto reformado para la instalación de 
ascensor en el hogar de mayores de Barcarrota. 
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3.6.2. Problemas significativos y medidas adoptadas para solucionarlos 
Junta de Extremadura 
No ha habido problemas resaltables a la hora de llevar a cabo la ejecución de las 
actuaciones. 
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3.7. Eje 7. Asistencia técnica y refuerzo Capacidad Institucional 
3.7.1 Logro de objetivos y análisis de los avances 
Las actuaciones que la Junta de Extremadura está llevando a cabo, con cargo a la 
programación en este eje, se describen en el apartado 5 del presente informe. 
3.7.2. Problemas significativos y medidas adoptadas para solucionarlos 
Por parte de la Junta de Extremadura, no ha habido problemas significativos a la hora de 
llevar a cabo la ejecución de las actuaciones. 
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4. INFORMACIÓN SOBRE GRANDES PROYECTOS 
A fecha de cierre del presente informe, atendiendo a la modificación del artículo 39 del 
Reglamento (CE) 1083/2006, llevada a cabo mediante Reglamento (UE) 539/2010, por el que se 
establece un “único umbral de 50 millones de euros de coste total para todos los “Grandes 
proyectos”, cualquiera que sea su ámbito”, se ha producido la retirada de las dos solicitudes de 
confirmación de ayuda FEDER para las actuaciones que se hallaban en procedimiento de 
examen por la Autoridad de Gestión y que no alcanzaban dicho coste, cuya ejecución prevé 
realizar la Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Medio rural y Marino, 
con cargo al Programa Operativo FEDER de Extremadura 2007-2013: 
¾ PRESA DE VILLALBA DE LOS BARROS Y OTROS (BADAJOZ), con un coste total previsto 
de 36.343.061,00€, 
¾ CONSTRUCCIÓN DE LA  PRESA DEL BÚRDALO. TT. MM. ESCURIAL Y OTROS 
(CÁCERES), con un coste total previsto de 37.436.996,04€, 
quedando sin efecto, para recibir el mismo trato que cualquier otro proyecto incluido en el 
Programa, por lo que se ha procedido al archivo de las solicitudes en cuestión y a la suspensión 
de cualquier trámite ante la Comisión Europea relacionado con la calificación de dichas 
inversiones como grandes proyectos. 
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5. ASISTENCIA TÉCNICA 
Las actuaciones incluidas en el Eje de Asistencia Técnica de este Programa Operativo 
corresponden exclusivamente a las desarrolladas por los beneficiarios de la Administración 
Autonómica en relación con la gestión, control, evaluación y difusión del programa. 
Junta de Extremadura 
Tema prioritario 85: “Preparación, ejecución, seguimiento e inspección” 
Dentro de las actuaciones que forman parte del Plan de Modernización, Simplificación y Calidad 
para la Administración a nivel regional, se han llevado a cabo actuaciones tendentes a la 
optimización de la gestión de la programación. Entre ellas destacamos, el la contratación de 
personas para los trabajos de gestión y verificación del artículo 13 del Reglamento (CE) nº 
1828/2006 de operaciones cofinanciadas por FEDER ; la elaboración de carpetas, carteles y lona 
de las Jornadas informativas de Fondos Estructurales por la empresa EVENTYA CB; los gastos 
de celebración de los Comités de Seguimiento del PO FEDER 2007-2013, la elaboración del 
Manual de Procedimientos y del Manual de Sistemas y Procedimientos relativo al Programa 
Operativo FEDER Extremadura 2007-2013. 
Tema prioritario 86: “Evaluación y estudios, información y comunicación” 
Entre las actuaciones enmarcadas en este tema prioritario, se ha formalizado el contrato de las 
Evaluaciones Operativas de los Programas Operativos cofinanciados por FEDER, FSE y 
FEADER adjudicado a la empresa Regio Plus SL Consulting y se han realizado actividades de 
información y publicidad de las actuaciones cofinanciadas por FEDER. Así por una parte, se han 
llevado a cabo las tareas para la elaboración del Plan de Comunicación de los Pos FEDER y FSE 
2007-2013 de Extremadura y, por otra, se realizó la cartelería anunciadora del I Comité de 
Seguimiento del PO FEDER 2007-2013 de Extremadura. También se ha contratado la 
elaboración de un Manual de Información y Publicidad de los Fondos Europeos en Extremadura 
2007-2013. 
Las actuaciones desarrolladas por los organismos intermedios dependientes de la Administración 
General del Estado, serán cofinanciadas a través del Programa Operativo de Asistencia Técnica 
y Gobernanza.  
En el caso de los proyectos de la Iniciativa URBANA, dado su carácter integrado, incluyen entre 
sus actuaciones las necesarias para asegurar la correcta gestión, control y difusión de los 
mismos. 
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6. INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 
Siguiendo las exigencias reglamentarias en materia de información y publicidad, en este apartado 
del informe  se van a recoger, en primer lugar, los avances en la ejecución del Plan de 
Comunicación.  
Dado que hasta el mes de septiembre del año 2009 no se ha dispuesto de unas aplicaciones 
donde todos los Organismos que participan en los Programas Operativos FEDER y FSE de 
Extremadura pudiesen ir contabilizando las actuaciones de comunicación que se recogían en el 
Plan de Comunicación,  para así poder hacer de una forma sistemática el seguimiento de las 
mismas y, por lo tanto, conocer los avances realizados respecto a las actuaciones programadas, 
se ha decidido que en este informe, de forma excepcional, se presentase no sólo el avance 
correspondiente al año 2009, sino las actividades en materia de información y publicidad que 
se han llevado a cabo desde enero de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2009 y los avances 
respecto a lo programado. 
Por otra parte, se van a presentar también, ejemplos de buenas prácticas en comunicación 
puestas en marcha en el marco de este Plan de Comunicación. 
Hay que señalar en primer lugar que en este informe aparece ya incorporada una 
reprogramación al alza de los indicadores de realización y resultados, a la vista de las 
actuaciones hasta ahora realizadas. Así, se han elevado las previsiones en los indicadores 1, 6 y 
7. La programación de estos indicadores había sido muy conservadora a la vista de que, una vez 
puesto en marcha el Plan de Comunicación, sólo en la mitad del período se estaba muy cerca, en 
el caso del primer indicador y se había cubierto y sobrepasado en el segundo lo previsto para 
todo el período de programación. En el caso del indicador 1, se ha elevado la programación en 
una pequeña magnitud, para aprovechar que se iba a hacer en los otros indicadores, pero en el 
indicador 6, documentación interna distribuida, se había sobrepasado ya lo previsto para todo el 
período.  
Con ello, se constata que el esfuerzo de informar a los implicados en la aplicación de los Fondos 
en Extremadura, pero también a los potenciales beneficiarios de los fondos y al público en 
general, ha sido mucho más importante incluso de lo que se había previsto. De este modo, las 
perspectivas para el resto del periodo quedan ajustadas de un modo coherente y el cuadro 
resumen que se presenta a continuación recoge ya las cifras ajustadas a esta nueva situación. 
A continuación se presenta el cuadro resumen de indicadores del Plan de Comunicación 
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Informe Global del Plan de Comunicación. Plan Comunicación Extremadura. 
Tipo Indicador 
realización Programación Ejecución % 
Indicador 
Resultado Programación Ejecución % 
Montante 
estimado 
01 
Nº actividades 
y actos 
públicos 
400 262 65,5% Nº de asistentes 34.500 27.330 79,2% 708.370 
02 Nº de acciones de difusión 1.249 561 44,9% 251.077 
03 
Nº de 
publicaciones 
externas 
realizadas 
150 85 56,7% 
% 
publicaciones 
distribuidas / 
editadas 
94% 91,1% 
Nº puntos de 
distribución 143 69 48,3% 
209.063 
04 Nº de páginas Web 3 3 100% 
Nº de 
Visitas 185.000 90.684 49% 183.069 
05 Nº de soportes publicitarios 737 480 65,1% 382.739 
06 
Nº de 
documentación 
interna 
distribuida 
240 186 77,5% 
% de 
organismos 
cubiertos 
100% 94,8% 61.623 
07 
Nº de redes de 
información y 
publicidad 
4 4 100% 173.740 
Datos Ejecución por realización de indicadores desde el 01/01/2007 hasta el 31/12/2009 
Nº reuniones 81 36 44,4% 
Nº asistentes 100 89 89% 
De la lectura de este cuadro se puede deducir que las actuaciones llevadas a cabo en estos 
primeros años del período de programación se haya centrado, sobre todo, en las previstas 
durante la etapa de inicial de lanzamiento y de puesta en marcha de la programación, con el 
objetivo de difundir el contenido, prioridades, exigencias y oportunidades de los Programas 
Operativos. No obstante, también se han llevado a cabo algunas otras actuaciones comprendidas 
en la etapa de desarrollo del Plan que han permitido dar a conocer la ejecución de las 
actuaciones cofinanciadas hasta el momento. Así, se han concentrado en la labor de dar a 
conocer, a los beneficiarios potenciales de los fondos europeos, a los beneficiarios y al público en 
general, las actuaciones susceptibles de ser cofinanciadas a través de los fondos de la política de 
cohesión, con un especial hincapié en que la sociedad extremeña adquiriese una visión más 
amplia de lo que son las políticas europeas y de lo que suponen para el desarrollo de la 
Comunidad. 
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Por ello, se han llevado actos públicos con posibles beneficiarios y con la ciudadanía, cuando así 
se vio necesario  y con actuaciones concretas desarrolladas por los distintos organismos 
gestores/colaboradores que han colaborado en dar a conocer los Programas Operativos del 
FEDER y del FSE a la ciudadanía en general, De esta manera la estrategia de comunicación en 
estos momentos iniciales de la programación se centró en el uso conjunto de actividades 
relacionadas con los indicadores, cuya programación se ha elevado al alza.  
No obstante, en estrecha relación con esta estrategia, se han llevado a cabo muchas actuaciones 
de difusión a través de las propias páginas webs de los distintos Organismos, para garantizar la 
máxima transparencia en la puesta en marcha del proceso de la aplicación de los fondos 
procedentes de la política regional europea y garantizar el conocimiento del papel jugado por la 
Unión Europea a la hora de ayudar a impulsar, junto con las autoridades nacionales y regionales, 
los avances en aquellas áreas que cofinancian los fondos europeos, en particular en el ámbito de 
la I+D+i, pero también con la elaboración de publicaciones externas divulgativas de ambos 
Programas Operativos y del Plan de Comunicación. 
Asimismo, han sido muy destacadas las actuaciones encaminadas a que todos los participantes 
en este proceso de la aplicación de los Fondos (desde la Autoridad de Gestión hasta el 
beneficiario de los fondos) conociesen muy bien sus obligaciones en todos los ámbitos de esa 
208
INFORME DE EJECUCIÓN 2009  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE EXTREMADURA (2007-2013) 
aplicación, haciendo un énfasis especial en todos los aspectos de comunicación a los que se les 
está dando una relevancia especial en este período de programación  
Por último, se han elevado el número de redes de comunicación, puesto que en la programación 
inicial no se habían computado las redes europeas, la red INFORM y la RED INIO, de las que 
emanan directrices en materia de comunicación desde la Comisión a todos los estados-miembros 
y en la que vienen participando de forma muy activa las responsables de comunicación de las 
Autoridades de gestión y los responsables de comunicación regionales que pertenecen a la red 
GERIP. 
Además, la ejecución alcanzada en otros indicadores (como el de número de soportes 
publicitarios) ha contribuido a divulgar dicho mensaje, a través de carteles, vallas y placas. En 
todo caso,  hay que esperar que en la medida en que la puesta en marcha de operaciones vaya 
aumentando, las acciones específicas de difusión del papel que desempeña la UE en 
Extremadura irán, igualmente, creciendo en paralelo y otros indicadores que cobran más sentido 
una vez que los proyectos se van terminando eleven su ejecución en los próximos años. 
Entre todas las actuaciones se destacan como “buenas prácticas” las que se presentan a 
continuación. Hay que señalar que la presentación de las mismas se hace teniendo en cuenta los 
criterios que aparecen reseñados en la “Guía para el Seguimiento y la Evaluación de los Planes 
de Comunicación”. Estas buenas prácticas de comunicación, así como las buenas actuaciones 
cofinanciadas con fondos europeos, que de ellas se puedan desprender, se van a hacer públicas 
a través de las páginas Web de la Dirección General de Fondos Comunitarios 
(www.dgfc.sepg.meh.es) y de la Unidad Administradora del FSE (www.mtin.es/uafse) y, en su 
caso, la del Organismo Intermedio responsable del Plan de Comunicación.  
En primer lugar, se presenta como “buena práctica” “La Promoción, información y difusión 
del Laboratorio Virtual de Lectoescritura”  
Esta actuación ha consistido en la utilización de diferentes herramientas de comunicación, como 
dípticos, videos promocionales, manuales, jornadas, entornos WEB, incluida la implicación de los 
medios de comunicación regionales que se han hecho eco de la contribución comunitaria al 
proyecto, para llevar a cabo la promoción y difusión del Laboratorio Virtual de Lectoescritura. 
El LVL es una aplicación informática para la enseñanza y el aprendizaje de la lectura y la 
escritura al alcance del colectivo de profesionales de la educación y de sus alumnos/as, que 
permite trabajar, en todo momento, de forma personalizada, sin abandonar el contexto social que 
proporciona tanto el ámbito escolar como la comunidad educativa en general. Dispone de un 
potente motor inteligente que permite evaluar continuamente el aprendizaje de los alumnos y se 
autoconfigura para reforzar los aciertos y corregir los errores, favoreciendo así el desarrollo del 
alumnado. 
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Se considera que es una buena práctica, 
Por el uso de recursos innovadores en su presentación, organización y desarrollo, ya que, en una 
operación de carácter intangible como es ésta, la aportación de la UE se ha hecho visible a todos 
gracias a la inclusión del emblema de la UE en los diversos elementos generados en el marco de 
la operación (no sólo en el material publicitario realizado, sino que también forma parte de los 
recursos propios del servicio que se ofrece: desde la página de acceso al programa, como las 
guías de usuario, entre otros). 
Por la adecuación de los contenidos a los objetivos establecidos, ya que las medidas de 
información y publicidad adoptadas han contribuido al objetivo de informar a la opinión pública 
extremeña sobre el papel que desempeña la Unión Europea en favor de la ejecución de 
actuaciones que introducen  mejoras significativas en ámbitos tan importantes como la 
educación. 
Por la incorporación de criterios de Igualdad de Oportunidades, ya que la comunicación vinculada 
al proyecto ha cuidado el enfoque de género, tanto por la utilización de un lenguaje no sexista, 
como por tener presente a la población femenina como parte de los colectivos destinatarios de la 
acciones de información y publicidad. Además, entre los videos y documentos que se han 
realizado, se encuentra representado este principio horizontal, incluyendo entre los protagonistas 
tanto a niños como a niñas, incidiendo en la integración de la igualdad de género en el sistema 
educativo extremeño. 
Por su adecuación con el objetivo general de difusión de los Fondos: Las acciones de 
información y publicidad han permitido destacar y poner de manifiesto la capacidad de 
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aprovechamiento de los Fondos Europeos en Extremadura y de mostrar el potencial del FEDER 
en el apoyo a la formación. Además, se ha hecho llegar al conjunto de la población y, de forma 
específica, a aquellos colectivos directamente vinculados con el sistema educativo (como los 
centros de enseñanza) la contribución de la Política de Cohesión en este proyecto. 
Por el alto grado de cobertura conseguido sobre la población objetivo de la acción, debido a la 
diversidad de herramientas de información y publicidad utilizadas. La promoción, información y 
difusión de esta operación ha alcanzado, no sólo al conjunto de la propia Administración, sino 
también a otros destinatarios como profesores/as, alumnos/as y padres/madres. Además, las 
actuaciones de  publicidad desarrolladas han permitido elevar la visibilidad del proyecto más allá 
de estos grupos, al llevar a cabo diversas actuaciones  de comunicación  del proyecto 
cofinanciado con FEDER al conjunto de la población extremeña 
Por el elevado grado de calidad alcanzado, que se pone de relieve por la gran repercusión 
alcanzada y la elevada aceptación de la operación, que ha llevado a que el número de usuarios 
del LVL sea cada vez mayor.  
Por el uso de las nuevas tecnologías de la información. El acceso al LVL se realiza a través de 
internet. De esta forma, desde la perspectiva del proyecto en sí se fomenta el uso de las TIC, y 
desde la óptica de su publicidad se aprovecha el potencial de internet para la difusión de la 
imagen de la UE y el papel de los Fondos Estructurales, al incluir el emblema de la UE en la 
cabecera de la página. 
Otra “buena práctica” consiste en la realización de “Las I Jornadas Informativas sobre 
Fondos Estructurales en Extremadura” 
Las I Jornadas Informativas sobre Fondos Estructurales en Extremadura tuvieron por objeto dar a 
conocer la Política Regional Comunitaria para el periodo 2007 – 2013, destacando las principales 
novedades respecto al anterior periodo de programación 2000 – 2006, en el ámbito del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo Social Europeo. 
En ellas se analizaron los aspectos más destacables de los distintos procedimientos vinculados a 
la gestión, control, seguimiento y evaluación e información y publicidad de los Programas 
Operativos FEDER y FSE de Madrid Extremadura para el periodo 2007 – 2013. 
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Se considera esta actuación como una “buena práctica” porque: 
En lo que respecta al Uso de recursos innovadores en la presentación, organización y desarrollo, 
la junta de Extremadura ha desarrollado por primera vez un ciclo de jornadas y cursos para 
informar acerca de los procedimientos de gestión de los Fondos, que tendrá continuidad en las 
anualidades posteriores ampliando la temática y adaptándola a las necesidades puestas de 
manifiesto por los beneficiarios en la comunicación continuada que mantienen con el Organismo 
Intermedio.  
En lo relativo a la Adecuación de los contenidos a los objetivos establecidos, el desarrollo de las 
Jornadas ha perseguido el objetivo prioritario de aportar a los beneficiarios la información 
necesaria para garantizar una óptima absorción financiera de los Fondos Estructurales, así como 
la gestión transparente y eficaz de la programación y eso se ha conseguido por la importante 
participación e interés con el que se han seguido las mismas 
La Incorporación de criterios de Igualdad de Oportunidades, se hizo patente a través de varios 
aspectos: a) puesto que quedó patente que la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y 
Mujeres es un factor esencial en los procedimientos de programación, ejecución, control, 
seguimiento y evaluación, y, de acuerdo con ello, ha estado presente, de forma explícita, en 
todas las ponencias realizadas, b) porque la representación tanto entre los ponentes como 
entre los asistentes ha mostrado una integración del principio de igualdad de género en todas las 
áreas de gestión y control de los Fondos Estructurales tanto en el Organismo Intermedio como en 
los Órganos Beneficiarios y c) porque la presencia del Instituto de la Mujer de Extremadura 
(IMEX), como organismo que impulsa las políticas de Igualdad de Oportunidades en la 
Comunidad Autónoma garantiza la contribución al logro de las metas propuestas en esta materia. 
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En lo referente a la Adecuación con el objetivo general de difusión de los Fondos, señalar que se 
trata de una acción específica en materia de información y publicidad, contemplada en el Plan de 
Comunicación, con la que se contribuye a generar y difundir la información necesaria para 
asegurar el mejor uso posible de los fondos disponibles. Asimismo, la actuación ha facilitado y 
potenciado los procesos de información, concurrencia, competencia, participación, cooperación y 
partenariado. 
El Alto grado de cobertura sobre la población objetivo de la acción, se ha cubierto porque las 
jornadas han contado con una amplia participación por parte de los beneficiarios de los PO tanto 
de FEDER como de FSE de Extremadura, 2007-2013, asegurando con ello el adecuado 
conocimiento de los requisitos exigidos por la normativa regional, nacional y comunitaria en el 
desarrollo de las actuaciones cofinanciadas, poniendo especial énfasis en las cuestiones 
vinculadas con la información y la publicidad. 
La Evidencia de un alto grado de calidad, puesto que los efectos a corto y medio plazo de la 
transmisión de información realizada en las jornadas han comenzado a ponerse de manifiesto, 
habiéndose logrado un mayor conocimiento por parte de los beneficiarios que ha derivado en una 
implicación, asimismo, mayor en la gestión de los Fondos Estructurales en la Comunidad 
Autónoma. Asimismo, se ha observado una participación activa de los beneficiarios en las 
cuestiones de información y publicidad, tanto en el propio desarrollo de las Jornadas donde 
quedó de manifiesto el ánimo de cooperación y en interés mutuo por llevar a cabo un intercambio 
de experiencias, como en las actuaciones desarrolladas con posterioridad. 
Por último, el Uso de nuevas tecnologías de la información, es explícito porque las TIC han sido 
el principal vehículo utilizado para la realización de la convocatoria a las jornadas, así como para 
la posterior difusión de las ponencias realizadas.  
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Una “buena práctica” adicional sería el “Manual de Información y Publicidad de los Fondos 
Europeos en Extremadura, 2007-2013” 
Se trata de una herramienta destinada a todos los órganos implicados en la gestión de los 
Fondos Estructurales de la región en el que se dan orientaciones prácticas de gran utilidad para 
facilitar una amplia difusión, de una manera homogénea y clara, de la acción de la UE y la 
Política Regional en Extremadura a través de los PO FEDER y FSE. La actuación contribuye, de 
este modo, al objetivo general del Plan de Comunicación de informar sobre el papel que 
desempeña la Unión Europea en favor de la ejecución de las actuaciones contempladas en la 
intervención.  
Se considera esta actuación como una “buena práctica” por: 
El uso de recursos innovadores en la presentación, organización y desarrollo: La actuación ha 
supuesto la adaptación a las exigencias y especificaciones técnicas impuestas por la normativa 
comunitaria y autonómica que rige los Fondos Europeos, así como a los Planes de Comunicación 
aprobados para el período 2007-2013. Así, se ha tratado de compatibilizar las manifestaciones 
gráficas de las acciones de comunicación descritas en el Decreto 50/2001, de 3 de abril, sobre 
medidas adicionales de gestión de inversiones financiadas con ayudas de la Junta de 
Extremadura, con las especificaciones técnicas desarrolladas por la normativa comunitaria y 
respetando la imagen gráfica de la Junta de Extremadura, recogida en el Manual de Identidad 
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Corporativa. Además, su presentación se ha caracterizado por una gran originalidad, al combinar 
la exposición de las normas de comunicación con ejemplos gráficos muy prácticos y visuales que 
ilustran las explicaciones. 
La adecuación de los contenidos a los objetivos establecidos, ya que se ha logrado contar con 
una herramienta útil que sirve de guía para facilitar el cumplimiento de los requisitos de 
información y publicidad de la Unión Europea del período 2007-2013, así como de la propia Junta 
de Extremadura. 
Este nuevo instrumento para la comunicación institucional también ha tenido en cuenta las 
prioridades de información y las necesidades de los grupos destinatarios (beneficiarios y órganos 
gestores de fondos). 
La incorporación de criterios de Igualdad de Oportunidades, puesto que se ha tenido un gran 
cuidado en la redacción del contenido, que en ningún momento hace uso de un lenguaje sexista. 
Además, la imagen gráfica ha considerado este principio horizontal incluyendo referencias tanto a 
la población masculina como a la femenina. 
La adecuación con el objetivo general de difusión de los Fondos, en la medida en que se ha 
puesto a disposición de los órganos gestores y beneficiarios de los fondos los instrumentos 
necesarios para difundir el papel de la UE en la región y, por lo tanto, mejorar la comprensión 
general de la opinión pública sobre la Política de Cohesión Europea y el conocimiento de la 
importancia del FEDER y el FSE en el bienestar y el progreso. De hecho, el Manual constituye un 
instrumento básico para aumentar la notoriedad y transparencia de la actuación de la UE en la 
región, al facilitar instrucciones sencillas que permiten una adecuada comprensión de los 
procedimientos a seguir en materia de información y publicidad de los fondos.  
El alto grado de cobertura sobre la población objetivo de la acción. El Manual se ha distribuido a 
todos los órganos gestores de Fondos, al margen de que, desde el Organismo Intermedio, se 
atienden todas las cuestiones y se asesora en todo lo concerniente a su contenido, atendiendo 
posibles sugerencias y dudas al respecto. Todo ello asegura el máximo alcance posible. 
El alto grado de calidad obtenido, puesto que ha sido posible acercar, de una manera muy 
accesible, los procedimientos de información y publicidad a seguir durante el presente período de 
programación, los cuales se irán actualizando, en su caso, en función de las necesidades que se 
observen.  
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El uso de nuevas tecnologías de la información. Las TIC han sido uno de los canales utilizados 
para la difusión del Manual por internet, ya que se ha proporcionado a todos los gestores, tanto 
en soporte papel, como en versión electrónica 
Otra “buena práctica”, la constituyen “las Actuaciones publicitarias vinculadas a la 
promoción del espíritu emprendedor entre las mujeres extremeña” 
El Instituto de la Mujer de Extremadura ha venido desarrollando a lo largo de los últimos años 
una serie de actuaciones y proyectos que comparten el objetivo último de promover la igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres a través de la promoción de la actividad empresarial 
de la mujer extremeña.  
Entre ellas se encuentran el Desarrollo de proyectos para la realización de acciones formativas, 
la realización de campañas para la promoción de la igualdad, la feria de la mujer emprendedora y 
la realización de jornadas para las mujeres empresarias en Extremadura 
Dichas actuaciones han permitido avanzar en la consecución de los objetivos generales de la 
política de igualdad de la Junta de Extremadura, recogidos en el III Plan para la Igualdad de 
Oportunidades de las Mujeres en Extremadura, es decir, contribuir a “lograr la aplicación 
transversal del principio de igualdad en diferentes áreas: la prevención y mejora de la calidad de 
vida; la formación; la conciliación de la vida familiar, laboral y personal; la cultura; y la 
participación social, política y cooperación como proceso de visibilidad de las mujeres”. 
Mediante estas actuaciones se ha tratado, entre otras cuestiones de dar respuesta a dos 
objetivos recogidos en el estrategia de comunicación reflejada en el Plan de Comunicación, el de 
garantizar la visibilidad de la UE y de su Política de Cohesión y el de sensibilizar a la opinión 
pública sobre el papel desempeñado por la UE en aras de la cohesión económica, social y 
territorial. 
Se considera una “buena práctica”, porque: 
En lo que respecta al uso de recursos innovadores en la presentación, organización y desarrollo, 
cabe destacar la combinación de múltiples recursos de comunicación, que han permitido que la 
información circule por numerosos canales. Así, se ha elaborado un CD en el marco de 
diferentes actuaciones cofinanciadas por el FSE, como el Programa Informático para 
Empresarias y Emprendedoras o el Curso de agentes de igualdad. Además, se ha realizado 
publicidad en prensa, junto con la elaboración de dípticos y trípticos, vinculados con los 
Programas de Igualdad en el Empleo, la celebración de la Feria de la mujer emprendedora o las 
Jornadas Mujer Empresaria, la puesta en marcha de stands en ferias, carteles de las actuaciones 
desarrolladas y merchandising (paraguas grafiados, etc). 
Por la adecuación de los contenidos a los objetivos perseguidos La comunicación que se ha 
realizado se ha basado en los fines específicos del Programa. El cumplimiento de los objetivos 
ha estado garantizado, sobre todo, por los programas de información realizados, que han 
servido, tanto para analizar y divulgar los contenidos del programa, como para el intercambio de 
experiencias por los diferentes participantes en las sesiones que se han organizado. 
En lo relativo a la Incorporación de criterios de Igualdad de Oportunidades, decir que la Igualdad 
de Oportunidades constituye el eje vertebrador de las actuaciones realizadas tanto en lo que se 
refiere a los propios proyectos como a las medidas de información y publicidad implementadas. 
En la práctica, de hecho pueden diferenciarse dos ámbitos de referenci a, en primer lugar, por lo 
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que se refiere al contenido, dichas medidas tienen como objetivo destacar el papel de los Fondos 
Estructurales en la garantía del principio de igualdad de género, destacando las posibilidades de 
los Fondos Estructurales con una incidencia positiva sobre la población femenina y en lo que 
respecta a la forma, en todos los casos se ha puesto especial cuidado en no hacer uso de un 
lenguaje sexista, a lo que se une la inclusión de referentes gráficos que, en el mismo sentido, 
respetan este principio horizontal. 
La Adecuación con el objetivo general de difusión de los Fondos se sustenta porque las acciones 
de información y publicidad descritas han permitido destacar y poner de manifiesto la capacidad 
de aprovechamiento de los Fondos Europeos en Extremadura y de mostrar el potencial del FSE 
para fortalecer el papel de la mujer extremeña en el mercado laboral y potenciar el espíritu 
empresarial entre la población femenina en la región.  
El alto grado de cobertura sobre la población objetivo de la acción, se cumple debido a la 
diversidad de herramientas empleadas que han ido desde la  inclusión de información en prensa, 
hasta la incorporación en la página web del IMEX de las actuaciones realizadas. 
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La Evidencia de un alto grado de calidad, se constata porque el resultado obtenido puede 
considerarse como muy positivo, tanto por la información transmitida, como por la forma en que 
se ha hecho, abarcando una variedad significativa de herramientas que ha permitido acercar, de 
una manera muy accesible, la Política Regional Europea al conjunto de ciudadanos/ciudadanas 
de Extremadura. 
El Uso de nuevas tecnologías de la información. El uso de información recogida y distribuida en 
CD vídeo constituye un canal efectivo como soporte de transmisión a lo que hay que unir la 
incorporación de la información a la página web del Instituto de la Mujer de Extremadura.  
Otra “buena práctica” la constituyen “las Actuaciones publicitarias vinculadas a la 
promoción turística de Extremadura”. 
Estas actuaciones han consistido en actividades centradas en la promoción, revitalización y 
comercialización de los distintos segmentos que integran el turismo de la región. En este 
contexto, se han llevado a cabo distintas campañas de promoción turística en los medios de 
comunicación, en las que  aparece el apoyo realizado por los Fondos Europeos para mejorar  el 
atractivo de la región en distintos ámbitos, como la cultura, el patrimonio histórico o la naturaleza 
entre otros. 
Se considera esta actuación como una “buena práctica” por: 
El uso de recursos innovadores en la presentación, organización y desarrollo de la acción, entre 
los que cabe destacar el diseño de creatividades diferenciadas para cada segmento concreto de 
turismo de la región, lo que contribuye a transmitir una imagen de la región en la que se destaca 
su riqueza natural o su patrimonio cultural, entre otros atributos. 
La adecuación de los contenidos a los objetivos establecidos, en la medida en que las campañas 
realizadas permiten dejar constancia de la procedencia comunitaria de los fondos en las 
actuaciones cofinanciadas, contribuyendo a la identificación y visualización de la actuación 
comunitaria desde la perspectiva del fomento de la actividad turística. 
La incorporación de criterios de igualdad de oportunidades. Las campañas que se han realizado 
destacan el papel relevante jugado por la mujer, tanto en el ámbito de la cultura, como en el de 
los negocios, concediendo una posición protagonista a la misma en todos los spots televisivos 
realizados. A ello se ha unido, en todo caso, el cuidado por el empleo de un lenguaje no sexista 
en los anuncios. 
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La adecuación con el objetivo general de difusión de los Fondos, puesto que se trata de una 
acción específica en materia de información y publicidad, contemplada en el Plan de 
Comunicación, con la que se mejora la comprensión de la opinión pública de la Política de 
Cohesión Europea y el conocimiento de la importancia del FEDER en el bienestar y el progreso. 
La consecución de un muy alto grado de cobertura sobre la población objetivo de la acción, que 
se garantiza por ser una actuación enmarcada en el ámbito de la difusión en medios de 
comunicación, cuyo  público principal ha sido el conjunto de la ciudadanía. 
La evidencia de un alto grado de calidad. La realización de la campaña ha sido fundamental para 
mejorar la visibilidad de la actuación de la Unión Europea y sensibilizar a la opinión pública de la 
importancia del FEDER para favorecer un modelo de desarrollo sostenible en la región 
extremeña basado en el crecimiento económico, el progreso social y la protección y conservación 
del medio ambiente. En este sentido, esta acción de publicidad ha contribuido a aumentar la 
estancia media y el ingreso por turista y diversificar la actividad turística desde una perspectiva 
sectorial, pero también territorial, lo que es un indicador de su calidad. 
El uso de nuevas tecnologías de la información. El uso del vídeo constituye un canal efectivo 
como soporte de retransmisión de imagen animada+sonido, y compatible para su difusión por 
internet. 
Otra “buena práctica” consiste en la actuación de Aena de “publicar en la web pública del 
Portal de Contratación de Aena, todos los anuncios de licitación de los expedientes de 
contratación que precisan concurrencia, con referencia a aquellos cofinanciados por el 
FEDER” 
Con esta acción de comunicación Aena pretende que todos los expedientes que licita, con 
concurrencia de ofertantes se publiquen en la web, 
(http://contratacion.aena.es/contratacion/principal), aunque también se publiquen en DOUE, en 
BOE y en prensa, redundando en una mayor transparencia y concurrencia en la licitación de sus 
expedientes. De esta forma, al aparecer la mención a la cofinanciación de la Unión Europea en 
aquellos expedientes que van a ser cofinanciados con Feder, es una forma indirecta de difusión 
del papel del FEDER en las actuaciones llevadas a cabo por AENA, en un portal que tiene un 
acceso importante por parte del público afectado. 
Se presentan a continuación los criterios que van a permitir calificarla como de “buena 
práctica”: 
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En lo relativo al Uso de recursos innovadores en la presentación, organización y desarrollo de la 
acción publicitaria, se indica que el haber unido a las Divisiones de Diseño web y de Contratación 
de Aena con la Comunicación del Feder es un recurso innovador tanto en la organización, pues 
nunca antes se habían coordinado estas tres áreas, desarrollándose una labor de coordinación 
que ha supuesto un esfuerzo importante que ha arrastrado recursos del Organismo. Asimismo, 
es innovador en la presentación, pues los contenidos aparecidos en la web se completan por 
primera vez, con la mención a la cofinanciación del Feder y, por último, es innovador en el 
desarrollo futuro de la acción que se presenta, pues la vocación de esta acción es la 
permanencia en el tiempo. 
Por lo que se refiere a la Adecuación de los contenidos a los objetivos perseguidos hay que 
señalar que, incluyendo la mención a la cofinanciación en todas las actuaciones cofinanciadas, 
se está poniendo en práctica el objetivo de difusión de la cofinanciación, tanto a los licitadores 
como al público general. La difusión de la cofinanciación a través de los fondos Europeos, por 
medio de la página web de contratación entra plenamente en el objetivo perseguido por la Unión 
Europea de dar transparencia y hacer visible el papel que juegan los fondos procedentes de la 
UE. 
La incorporación del criterio de igualdad de oportunidades queda recogido en el cuidado en el 
uso de un lenguaje no sexista tanto en las licitaciones como en la propia página web. 
La Adecuación con el objetivo general de difusión de los fondos, se cumple porque el contenido 
de página web pública de Contratación de Aena responde al objetivo de difusión del Feder, ya 
que el que accede a la página para interesarse por las licitaciones de Aena, pueden ver en ella, 
los expedientes de aquellas actuaciones cofinanciadas por el Feder. 
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El Alto grado de cobertura sobre la población objetivo de la acción de comunicación se consigue 
al estar alojada en la web pública de Aena que tiene unos 16 millones de visitas al año. 
Estimando que las visitas al Portal de Contratación, donde se aloja la mención a la 
cofinanciación, pueden llegar ser el 20% del total de visitas a la web. 
La Evidencia de un alto grado de calidad, se ve de forma indirecta, puesto que se aloja en una 
web elegida como una de las veinte mejores páginas bajo dominio “.es” de los últimos 20 años, 
con un número de visitas tan alto, como ya se ha dicho, que garantiza la comunicación a un gran 
número de personas y a través de una buena página web. 
El Uso de nuevas tecnologías de la información ya se ha puesto de manifiesto al utilizar un medio 
de comunicación de reconocida innovación tecnológica, como es una página web. 
Otra “buena práctica” la constituyen los “Actos de Comunicación del Centro Empresarial y 
Nuevas Tecnologías” presentada por el Ayuntamiento de Mérida 
Estas actuaciones de comunicación se han centrado en presentar a los ciudadanos de Mérida 
que esta actuación había recibido cofinanciación de la Unión Europea a través del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), mediante las distintas herramientas de comunicación 
disponibles. Así, se ha señalado dicha cofinanciación en toda la documentación tramitada, se ha 
hecho la licitación, adjudicación y contratación garantizando la absoluta transparencia en cuanto 
al papel jugado por el FEDER en esta actuación, se han llevado a cabo actos públicos en los 
que también se puso de manifiesto el papel de la Unión Europea, se elaboró la cartelería 
necesaria y se hicieron convocatorias específicas a los medios de comunicación y a las 
asociaciones de vecinos.  
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En lo que respecta al Uso de recursos innovadores en la presentación, organización y/o 
desarrollo, la planificación del segundo acto público se organizó con la finalidad específica de 
informar in situ en la propia obra sobre la evolución de la misma, tanto a los medios de 
comunicación como a los colectivos y vecinos residentes en la Zona, y por tanto principales 
beneficiarios, utilizando cartelería específica informativa, y resaltando especialmente la 
importancia de la cofinanciación de los fondos de la Unión Europea. 
En lo referente a la Adecuación de los contenidos a los objetivos perseguidos, al planificar todas 
y cada una de las acciones de comunicación desarrolladas se ha fijado como objetivo prioritario 
informar claramente sobre la participación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el 
proyecto. Para ello se ha prestado especial atención a la inclusión del logotipo y demás 
elementos fijados por la reglamentación comunitaria, así como a la mención expresa de la 
cofinanción de la Unión Europea, tanto en la documentación administrativa de uso interno como 
en el material elaborado para fines expresos de promoción y publicidad. 
La Incorporación de los criterios de igualdad de oportunidades se consiguió puesto que se cuenta 
a la hora de llegar a la ciudadanía con la participación activa y gran implicación de los colectivos 
de mujeres de la Zona. 
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La Adecuación con el objetivo general de difusión de los fondos se logró al hacer ver utilizar en 
todos los casos la participación de la Unión Europea en el proyecto, con la finalidad de aumentar 
la visibilidad y concienciación de la ciudadanía a cerca de los beneficios de la política regional 
comunitaria. 
El Alto grado de cobertura sobre la población objetivo de la acción de comunicación se consiguió 
porque en los dos actos de presentación se convocó a todos los medios de comunicación con 
presencia y repercusión en la ciudad, garantizando de este modo la información a toda la 
población en general, con la finalidad de dar la mayor cobertura y difusión posible. Además se 
realizó invitación expresa a las Asociaciones de Vecinos, beneficiarios principales de la actuación 
en marcha. 
En cuanto a la Evidencia de un alto grado de calidad hay que señalar que los resultados han 
constatado que la planificación y organización de las actuaciones, con el uso de diversos 
instrumentos que pretenden resaltar la cofinanciación de la Unión Europea, han demostrado a los 
ciudadanos la importancia y calidad con la que planifican y desarrollan las acciones de 
comunicación de este proyecto y la importancia que se da a hacer llegar la información sobre los 
Fondos europeos y el papel de Europa en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de 
Mérida. 
Por último, en lo que respecta al Uso de las nuevas tecnologías de la información, toda la 
información sobre el Proyecto se recoge en la página web del Ayuntamiento de Mérida. 
Otra “buena práctica” es la relacionada con “Los Programas que viene desarrrollando la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre “EDUCACIÓN AMBIENTAL” 
Con estos Programas se ha tratado de hacer ver que la Educación Ambiental sea una 
herramienta esencial en la conservación y protección de los recursos naturales, promoviendo un 
uso sostenible del agua, divulgando los valores del patrimonio natural que representa nuestro río, 
pero añadiendo la importancia que para ello juega el FEDER y la Unión Europea. 
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Para ellos, se han llevado a cabo un serie se actuaciones que consisten fundamentalmente en 
Jornadas naturales, rutas guiadas, talleres y charlas de educación ambiental con colegios en los 
que se explica, por una parte, la importancia de la Unión Europea en la financiación con fondos 
FEDER de actuaciones medioambientales, la importancia del equilibrio del ecosistema dando a 
conocer  la fauna y vegetación de ribera de nuestro río, la problemática que amenaza el 
patrimonio natural que representa el Guadiana (basuras, vertidos, graveras en cauces, 
sobreexplotación del agua, etc…) y la concienciación sobre la necesidad de un uso del agua y 
uso social del ecosistema, que preserve el medio ambiente. 
Para ello, se han llevado a cabo rutas con diferentes colectivos, recogidas de basuras, 
actuaciones medioambientales con alumnos Erasmus, conmemoración del día de las aves, del 
día de Europa, etc… 
Se considera esta actuación como buena práctica porque 
En lo que respecta al Uso de recursos innovadores en la presentación, organización y/o 
desarrollo se puede constatar que ha sido así ya que se trata de una labor muy participativa por 
parte de los alumnos que aprenden educación ambiental mediante talleres, juegos, salidas en 
rutas etc… 
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En lo que respecta a la adecuación de los contenidos a los objetivos perseguidos,  se puede 
decir que se ha conseguido porque los objetivos perseguidos de comprensión de la importancia 
del respeto al medio ambiente y el impulso que desde Europa se da mediante los Fondos a la 
consecución de este fin, se alcanzan gracias a las acciones desarrolladas. 
Por haber incorporado criterios de Igualdad de oportunidades, puesto que se trata que desde la 
igualdad de oportunidades cualquier colegio tenga acceso a participar en el programa de 
educación ambiental, produciéndose uan alta participación tanto de las niñas y niños de esos 
colegios, grandes ó pequeños, privados ó concertados, de un pueblo ó una gran ciudad, siempre 
dentro del ámbito de la cuenca del Guadiana. 
Por la adecuación con el objetivo general de difusión de los fondos, puesto que es una 
herramienta importante para llegar a la consecución de los objetivos previstos en el tema 
“Fomento de la riqueza natural” dentro del Eje de Medioambiente del Programa Operativo Feder 
de Extremadura 
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En lo que se refiere al alto grado de cobertura sobre la población objetivo de la acción de 
comunicación , hay que señalar que son muchos los colegios con los que se realiza esta labor, 
llegando por lo tanto a este segmento tan importante como son los niños extremeños que 
después pueden también ayudar a concienciar a sus mayores. Así, con la cofinanciación de los 
fondos europeos, se realiza un importante esfuerzo en transmitir los valores medioambientales, 
mejorar, defender y poner en valor el patrimonio natural que representa el río Guadiana como 
vehículo para un desarrollo global sostenible y nos permite acercar a los ciudadanos la idea del 
papel de Europa a través del Río Guadiana como un río europeo. 
Por último, Por el uso de nuevas tecnologías de la información, se trata que toda la información 
se transmita también a través de las nuevas tecnologías, páginas WEB, además de por otros 
canales  más convencionales 
A continuación  se presenta como otra “buena práctica” la Constitución de la RED GERIP 
“Grupo Español de Responsables de Información y Publicidad 
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El GERIP es una red constituida por las personas responsables de información y publicidad de 
las autoridades de gestión del FEDER, FSE y Fondo de Cohesión y de los responsables de 
comunicación de cada uno de los Planes de Comunicación regionales. Nace de una iniciativa de 
las autoridades de gestión para establecer un cauce de comunicación adecuado que permitiese 
diseñar la estrategia de comunicación conjunta para todos los fondos europeos de la política 
regional y todas las administraciones participantes en su gestión. Asimismo, esta red iba a 
permitir y adecuar el desarrollo de diferentes opciones de planes de comunicación – conjunta o 
separadamente entre los Fondos- a las exigencias reglamentarias en materia de comunicación. 
Su objetivo fundamental es, por lo tanto, el establecimiento de una estrategia de comunicación 
conjunta, la coordinación de sus participantes a la hora de aplicar esta estrategia, el intercambio 
de ideas, la creación de un foro de discusión y la plataforma para la toma de decisiones y 
orientaciones consensuadas en beneficio de las funciones que los representantes de 
comunicación de los planes tienen que desarrollar. Asimismo, establece un puente informativo 
entre los participantes de la red española y las redes europeas de la Comisión, INIO e INFORM. 
Se considera que es una “buena práctica”: 
Por el Uso de recursos innovadores en la presentación, organización y/o desarrollo, ya que es la 
primera vez que se nombran responsables de comunicación, uno para cada uno de los distintos 
Planes de Comunicación, y que a través de este cauce se diseña una estrategia conjunta de 
comunicación y se consensúan entre todos los Fondos y Administraciones todos los aspectos de 
la comunicación 
Por la adecuación de los contenidos a los objetivos perseguidos, ya que desde su inicio ha ido 
aportando soluciones a todos los planteamientos presentados: pautas para la elaboración de los 
planes de comunicación, respuesta a las observaciones de la Comisión, definición de 
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metodología a seguir para la evaluación, indicaciones para la elaboración de los informes 
anuales, resolución de dudas y problemas, etc. 
Por haber incorporado criterios de Igualdad de oportunidades, tanto en sus planteamientos de 
funcionamiento de la red, como de representatividad y posibilidades futuras.  
Por la adecuación con el objetivo general de difusión de los fondos, puesto que el fundamento 
base de las reuniones que se llevan a cabo siempre es la discusión, planteamientos y consenso 
sobre aspectos relacionados con la difusión de los Fondos.  
Por el alto grado de cobertura sobre la población objetivo de la acción de comunicación. Los 
trabajos del GERIP, van más allá de los organismos participantes en la red, porque a su vez la 
AGE y el organismo responsable del Plan de Comunicación regional actúan de intermediarios y 
trasvasan las decisiones tomadas en su seno al resto de los participantes (organismos gestores 
y/o beneficiarios) de sus Planes de Comunicación. 
Por la evidencia de un alto grado de calidad en el funcionamiento y trabajos generados en el 
seno del grupo, como se ha venido demostrando en los productos, pautas y decisiones derivadas 
de los trabajos de la red. 
Por el uso de nuevas tecnologías de la información, todas las actas de las reuniones y los 
documentos repartidos se cuelgan en la página web de la autoridad de gestión  
A continuación se presenta otra buena práctica más, la elaboración en la red GERIP de  La 
“Guía General de Seguimiento y Evaluación de los Planes de Comunicación de los 
Programas Operativos FEDER, Fondo de Cohesión y FSE 2007-1013”  
Se trata de una publicación surgida de una iniciativa de las Autoridades de Gestión, elaborada 
por ellas y consensuada por la totalidad de las regiones españolas en el seno del GERIP, para 
poner a disposición de todos los actores responsables de la aplicación de los fondos de la política 
regional en España (desde las propias autoridades de gestión y los responsables de los Planes 
de Comunicación Regionales, hasta los Organismos gestores y/ o beneficiarios), una 
metodología adecuada, a fin de poder realizar el seguimiento y la evaluación de las medidas que 
vayan desarrollando de sus respectivos Planes de Comunicación. Asimismo, es una herramienta 
que va a servir a los evaluadores externos que van a llevar a cabo las evaluaciones exigibles por 
la reglamentación comunitaria, que tendrán lugar en los años 2010 y 2013. 
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Es pues una herramienta de comunicación, dirigida a todos los participantes en la aplicación de 
los fondos, incluidos los beneficiarios de los mismos y a los equipos evaluadores, en el logro de 
una mayor transparencia en las tareas de seguimiento y evaluación que dichos colectivos tienen 
que asumir. 
Se considera que es una buena práctica, 
Por el uso de recursos innovadores en su aplicación, de manera indirecta, al dar lugar al diseño 
de una aplicación específica para la introducción de los indicadores, que permite obtener 
informes del estado y evolución de las acciones de comunicación realizadas en cualquier 
momento. 
Por la adecuación de los contenidos a los objetivos perseguidos, ya que se han tenido en cuenta 
las características concretas que presentan tanto la programación de los distintos Programas 
Operativos y Planes de Comunicación como la realidad de las distintas Comunidades y Ciudades 
Autónomas españolas, manteniendo un principio de proporcionalidad en las actuaciones que 
deben llevar a cabo unas y otras. 
Por haber incorporado criterios de Igualdad de oportunidades: además de utilizar un lenguaje de 
género adecuado en su redacción, la Guía introduce en el documento del informe final a 
presentar por los evaluadores, un apartado que analice la contribución de las medidas de 
comunicación en el principio de igualdad de oportunidades 
Por la adecuación con el objetivo general de difusión de los fondos: La posibilidad de elaborar 
informes sobre el seguimiento de las actuaciones facilita la difusión que de las actuaciones 
cofinanciadas por los fondos pueden realizar los organismos que utilizan y aplican la metodología 
en ella descrita. 
Por el alto grado de cobertura sobre la población objetivo de la acción de comunicación. La guía 
se ha difundido entre todos los organismos intermedios y se ha hecho llegar a los gestores de las 
ayudas de los Fondos, colectivo al que va dirigida la publicación,. 
Por la evidencia de un alto grado de calidad en el diseño de la guía, como lo demuestra el hecho 
de la buena aceptación de la misma por parte de la Comisión y de la mayoría de los estados 
miembros y la utilización que de ella han decidido hacer otros países para su evaluación. 
Por el uso de nuevas tecnologías de la información al haberse colgado en la web de la Autoridad 
de gestión, que ha credo un apartado específico en la misma para Comunicación, sino también 
en la de los Organismos Intermedios responsables de los Planes de Comunicación regionales 
AGE, para la necesaria puesta en marcha de los contenidos de la misma. 
Por último, en cuanto a las obligaciones generales que se deben asumir con carácter 
general, la Autoridad de Gestión, al igual que todos los Organismos Intermedios y/o gestores han 
continuado informando a los beneficiarios que la aceptación de la financiación implica la inclusión 
en la lista de beneficiarios de conformidad con el artículo 7, apartado 2, letra d del Reglamento 
1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006. 
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Dicha lista de beneficiarios se está publicando de un modo centralizado en la página Web de 
las Autoridades de Gestión, la Dirección General de Fondos Comunitarios, 
(www.dgfc.sgpg.meh.es) y en la de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo 
(www.mtin.es/uafse,), a medida que la información está disponible en la aplicación FONDOS 
2007 y en FSE 2007 
Asimismo, el 9 de mayo de 2009, en conmemoración del día de Europa, se llevó acabo el acto 
de izado de la bandera europea delante de las sedes de las Autoridades de Gestión, 
permaneciendo izada durante una semana, tal como exige el artículo 7 del Reglamento (CE) 
1828/2006 de la Comisión.  
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Destacar asimismo la celebración del Seminario Hispano-Francés sobre la innovación con el 
apoyo de los Fondos Europeos, celebrado en Sevilla los días 17 y 18 de Mayo, que se organizó 
en colaboración con la Comisión Europea y los colegas franceses responsables en esta materia, 
que se presenta como el Acto Anual para el Año 2009. 
En este Seminario, que contó con la participación de altos cargos de las Administraciones 
españolas y francesas y las instituciones europeas, se llevaron a cabo 6 interesantes paneles 
acerca de “la promoción de la innovación en las PYMES”, “Estrategias nacionales y regionales de 
innovación y gobernabilidad en los sistemas de innovación en España y Francia”, “El capital 
humano, las empresas y la innovación”, “los instrumentos financieros europeos de apoyo a la 
innovación”, “Clusters de innovación” y “Enfoques específicos en materia de innovación en las 
regiones ultraperiféricas y en zonas rurales, montañosas y costeras” 
Por otra parte, por parte del FSE, los días  2 y 3 de marzo se llevaron a cabo los encuentros 
anuales de 2009, a los que se dio un carácter especial, y se convirtieron en el evento de 
difusión anual que la UAFSE organiza, para dar cuenta de los avances de los POs. 
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En dicho evento se contó con la presencia de todos los Organismos de la AGE, con la de 
representantes de la Comisión Europea y con las distintas administraciones regionales. En esta 
ocasión dichos Encuentros introdujeron propuestas concretas de medidas para enfrentarse a la 
crisis económica y social del momento, además de analizar nuevas necesidades surgidas como 
consecuencia de dicha crisis y las posibles actuaciones para dar respuesta a la misma, así como 
refuerzos o medidas complementarias a introducir en los planes nacionales y autonómicos. 
Por último indicar que los montantes estimados para la puesta en marcha de las medidas de 
comunicación que se plantean ascienden a más 1.900.000 euros, que no se pueden comparar 
con los 871.000 euros previstos en el Plan de Comunicación, porque, como se puede ver, la 
estimación recogida en el plan se corresponde con el montante a cofinanciar mediante la 
asistencia técnica de los Programas Operativos del FEDER y FSE de Extremadura y en este 
cuadro se recogen los importes destinados a llevar a cabo las actuaciones ejecutadas, los haya 
pagado quien los haya pagado y se pasen  o no a cofinanciar con posterioridad. 
No obstante, se indica también que se está debatiendo, en las redes correspondientes, la 
metodología de imputación de los costes, fundamentalmente en el caso de actos que tienen un 
alcance que va más allá de la presentación sólo de actuaciones cofinanciadas. Por eso, el 
montante estimado en este momento puede estar bastante sobreestimado, lo que aconseja no 
realizar de momento ningún cambio al alza ni ninguna revisión del montante reflejado en el Plan, 
hasta que no se tenga garantizada la homogeneidad en la imputación entre todos los 
Organismos que participan en todos y cada uno de los Planes de Comunicación. 
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